

2018-12-14

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

53-611 Wrocław
Strzegomska 2-4

Wniosek o wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków

W związku z realizacją projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Nadbrzeżnej 5A WS-SPZOZ w Zgorzelcu" zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Powodem zaistniałej sytuacji jest zgłaszanie ryzyka nieukończenia w terminie inwestycji przez potencjalnych wykonawców zadających pytania w opublikowanym postępowaniu przetargowym. W przypadku braku możliwości wydłużenia terminu zakończenia inwestycji istnieje realna możliwość braku złożenia ofert przetargowych. Planowany termin otwarcia ofert to dzień 27 grudnia 2018 r. Należy nadmienić, że prace dotyczące przygotowania przetargu opóźniły się z uwagi na fakt szczegółowego opracowania dokumentacji przetargowej oraz realizacji innych obowiązków związanych z pozostałymi komplementarnymi projektami. Zaproponowany termin realizacji projektu jest ostatecznym, realnym terminem, który zostanie dochowany.

Przedłużenie okresu kwalifikowalności pozwoli na zrealizowanie w 100% założonych celów oraz osiągnięcie wyznaczonych wskaźników projektu.

W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

z poważaniem
Kamil Barczyk