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Pani

Zofia Barczyk

Dyrektor Wielospecjalistycznego
Szpitala — SP ZOZ w Zgorzelcu

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2019 r. znak: WSSPZOZ/DMIR/KB/2019/41,
przekazujgce wyjasnienia w sprawie dalszej realizacji projektu pn. Poprawa
funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego WS-SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez
jego rozbudowe (nr POIS.09.01.00.00-0191/17) oraz wnioskujgce o kolejne zmiany

W projekcie, uprzejmie prosze o przyjecie ponizszego.

Na wstepie pragne zaznaczyc¢, ze Instytucja PoSredniczgca pismem z dnia 7 listopada
2018 r., znak: FZRR.9022.162.2018.RM wyrazita juz zgode na wydtuzenie okresu
realizacji przedmiotowego projektu o 5 miesiecy, tj. do 31 maja 2019 r. Zgodnie
z przedmiotowym pismem zobowigzani zostali Pahstwo do comiesiecznego
raportowania o postepach w realizacji projektu, w tym dalszych pracach nad
ogtoszeniem i rozstrzygnieciem postepowania przetargowego na roboty budowlane. Do
dnia dzisiejszego nie wywigzywali sie Panstwo z natozonego obowigzku. Zgodnie
z podpisang umowg o dofinasowanie sytuacja taka jest niedopuszczalna i narusza
warunki zawartej umowy o dofinansowanie, ktorej konsekwencjg moze byc¢
natychmiastowe rozwigzanie umowy. Biorgc jednak pod uwage znaczenie
realizowanego przez Panstwa projektu dla mieszkahcow wojewddztwa dolnoslgskiego
oraz fakt, ze napotkane problemy z rozstrzygnieciem postepowania przetargowego na

roboty budowlane nie wynikajg bezposrednio z winy Beneficjenta, Instytucja
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Posredniczaca raz jeszcze wzywa Panstwa do biezgcego informowania o postepach

w realizacji projektu i napotkanych problemach w systemie comiesiecznych sprawozdan.

Odnoszgc sie do kolejnego wniosku o wydtuzenie terminu realizacji projektu oraz

wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym, uprzejmie informuje co nastepuje.

Przyjmujemy przekazane przez Panstwa wyjasnienia zwigzane z trudnosciami
w rozstrzygnieciu postepowania przetargowego z powodu znacznego przekroczenia
kwoty ztozonych ofert w stosunku do zaplanowanych srodkéw na realizacje robot
budowlanych. Jednoczesnie pragniemy zaznaczyé, ze zgodnie z zawartg umowg
o dofinansowanie projektu zobowigzani sg Panstwo do pokrycia ewentualnych
wydatkéw w ramach kosztéw niekwalifikowanych. Oznacza to, ze w opinii IP brak jest
dalszych podstaw do uniewazniania kolejnych postepowan przetargowych z powodu
braku srodkéw oraz ogtaszania nastepnych. Prosze zatem o podjecie dziatan w celu
zabezpieczenia brakujgcej kwoty na pokrycie ewentualnego wzrostu kosztéw
niekwalifikowalnych w ramach projektu. Jednoczesnie, majgc na uwadze zaistniate
okolicznosci, wyjgtkowo Instytucja Posredniczgca wyraza zgode na przesuniecie
terminu realizacji rzeczowej projektu oraz kwalifikowania wydatkéw do 30 wrzeénia 2019
r. Prosze jednakze o dofozenie wszelkich staran, aby realizacja zakresu rzeczowego

projektu zakonczyt sie maksymalnie do 30 wrzesnia 2019r.

Niezaleznie od powyzszego, w opinii Instytucji Posredniczgcej brak jest natomiast
podstaw do wyrazenia zgody na zawezenie zaplanowanego zakresu projektu jedynie z
powodu przekroczenia budzetu. Oznacza to, ze Instytucja Posredniczgca wyraza
jedynie zgode na wprowadzenie zmian technologicznych, ktére nie wptywajg na zmiane
funkcjonalnosci uzytkowej pomieszczen a ich wprowadzenie nie narusza przepiséow
prawnych oraz norm jakie muszg spetnia¢ placowki medyczne. Dopuszczalne sg np.
zmiany norm stolarki drzwiowej jesli nie naruszajg m.in. przepiséw przeciwpozarowych.
Niedopuszczalna jest natomiast rezygnacja z remontu poszczegdélnych pomieszczen,

ktore byty pierwotnie zaplanowane w ramach projektu, np. remont gtéwnego holu.

Majgc na uwadze powyzsze, prosze o przekazanie skorygowanych zatgcznikéw do
umowy, w tym w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej:

m.rynkiewicz@mz.gov.pl uwzgledniajgcych zmiany, o ktérych mowa powyzej. W

przypadku watpliwosci w zakresie poprawnego przygotowania dokumentéw, prosze o

kontakt telefoniczny z opiekunem merytorycznym projektu.

Z powazaniem,


mailto:m.rynkiewicz@mz.gov.pl

Agnieszka Tuderek-Kuleta

Naczelnik Wydziatu
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