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Pani 
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Szpitala – SP ZOZ w Zgorzelcu

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2019 r. znak: WSSPZOZ/DMIR/KB/2019/41, 

przekazujące wyjaśnienia w sprawie dalszej realizacji projektu pn. Poprawa 

funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez 

jego rozbudowę (nr POIS.09.01.00.00-0191/17) oraz wnioskujące o kolejne zmiany 

w projekcie, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 7 listopada 

2018 r., znak: FZRR.9022.162.2018.RM wyraziła już zgodę na wydłużenie okresu 

realizacji przedmiotowego projektu o 5 miesięcy, tj. do 31 maja 2019 r. Zgodnie 

z przedmiotowym pismem zobowiązani zostali Państwo do comiesięcznego 

raportowania o postępach w realizacji projektu, w tym dalszych pracach nad 

ogłoszeniem i rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na roboty budowlane. Do 

dnia dzisiejszego nie wywiązywali się Państwo z nałożonego obowiązku. Zgodnie 

z podpisaną umową o dofinasowanie sytuacja taka jest niedopuszczalna i narusza 

warunki zawartej umowy o dofinansowanie, której konsekwencją może być 

natychmiastowe rozwiązanie umowy. Biorąc jednak pod uwagę znaczenie 

realizowanego przez Państwa projektu dla mieszkańców województwa dolnośląskiego 

oraz fakt, że napotkane problemy z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na 

roboty budowlane nie wynikają bezpośrednio z winy Beneficjenta, Instytucja 



Pośrednicząca raz jeszcze wzywa Państwa do bieżącego informowania o postępach 

w realizacji projektu i napotkanych problemach w systemie comiesięcznych sprawozdań.

Odnosząc się do kolejnego wniosku o wydłużenie terminu realizacji projektu oraz 

wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym, uprzejmie informuję co następuje.

Przyjmujemy przekazane przez Państwa wyjaśnienia związane z trudnościami 

w rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z powodu znacznego przekroczenia 

kwoty złożonych ofert w stosunku do zaplanowanych środków na realizację robót 

budowlanych. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z zawartą umową 

o dofinansowanie projektu zobowiązani są Państwo do pokrycia ewentualnych 

wydatków w ramach kosztów niekwalifikowanych. Oznacza to, że w opinii IP brak jest 

dalszych podstaw do unieważniania kolejnych postępowań przetargowych z powodu 

braku środków oraz ogłaszania następnych. Proszę zatem o podjęcie działań w celu 

zabezpieczenia brakującej kwoty na pokrycie ewentualnego wzrostu kosztów 

niekwalifikowalnych w ramach projektu. Jednocześnie, mając na uwadze zaistniałe 

okoliczności, wyjątkowo  Instytucja Pośrednicząca wyraża zgodę na przesunięcie 

terminu realizacji rzeczowej projektu oraz kwalifikowania wydatków do 30 września 2019 

r. Proszę jednakże o dołożenie wszelkich starań, aby realizacja zakresu rzeczowego 

projektu zakończył się maksymalnie do 30 września 2019r.

Niezależnie od powyższego, w opinii Instytucji Pośredniczącej brak jest natomiast 

podstaw do wyrażenia zgody na zawężenie zaplanowanego zakresu projektu jedynie z 

powodu przekroczenia budżetu. Oznacza to, że Instytucja Pośrednicząca wyraża 

jedynie zgodę na wprowadzenie zmian technologicznych, które nie wpływają na zmianę 

funkcjonalności użytkowej pomieszczeń a ich wprowadzenie nie narusza przepisów 

prawnych oraz norm jakie muszą spełniać placówki medyczne. Dopuszczalne są np. 

zmiany norm stolarki drzwiowej jeśli nie naruszają m.in. przepisów przeciwpożarowych. 

Niedopuszczalna jest natomiast rezygnacja z remontu poszczególnych pomieszczeń, 

które były pierwotnie zaplanowane w ramach projektu, np. remont głównego holu. 

Mając na uwadze powyższe, proszę o przekazanie skorygowanych załączników do 

umowy, w tym w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: 

m.rynkiewicz@mz.gov.pl uwzględniających zmiany, o których mowa powyżej. W 

przypadku wątpliwości w zakresie poprawnego przygotowania dokumentów, proszę o 

kontakt telefoniczny z opiekunem merytorycznym projektu.

Z poważaniem,

mailto:m.rynkiewicz@mz.gov.pl


Agnieszka Tuderek-Kuleta
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