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Wn iosek o wydłużenie term in u kwa l lfikowa Iności vtĺydatków

W związku z realizacją projeKu pn.: ''Poprawa efektywności energeĘcznej budynku przy ul' Nadbzeżnej 5A Ws-sPzoz
w Zgorzelcu'' zwracam się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków do
dnia 31 grudnia 2019 roku.
Powodem zaistniałej sytuacji jest zgłaszanie ryzyka nieukończenia W terminie inwesýcji pzez potencjalnych
wykonawców zadających pytania w opublikowanym postępowaniu przetargowym. W przypadku braku możliwości
wydłużenia terminu zakończenia inwestycji istnieje realna możliwość braku złożenia ofeft paetargowych. Planowany
termin otwarcia ofert to dzień27 grudnia 2018 r. Należy nadmienić, że prace doĘczące przygotowania przetargu
opóźniły się z uwagi na faK szczegółowego opracowanĺa dokumentadi przetargowej oraz realizacji innych obowiązków
związanymi z pozostałymi komplementarnymi projektami. Zaproponowany termin realizacji projeKu jest ostatecznym,
realnym terminem, który zostanie dochowany.
Przedłużenie okresu kvvalifikowalności pozwoli na zrealizowanie w 100% założonych celów oraz osiągnięcie
wyznaczonych wskaźników projektu.
W związku z pov,lyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

z powazanrem
Kamil Barczyk


