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PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
DZIALANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
w zakresie

wsparcia istniejacych Szpitalnych Oddziatéw Ratunkowych (SOR) ze szczegéinym
uwzglednieniem stanowisk wstepnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposazenie) dla
projektow realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wylaczeniem wojewodztwa
mazowieckiego

Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

Tytut projektu

WS - SP Z0Z w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowe.
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A. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE PROJEKTU

A1 Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja posredniczaca lub instytucja
wdrazajaca)
A11 Nazwa: Ministerstwo Zdrowia
A2 Adres: ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa
A1.3 IMig1 NAzWISKe @S0ty Agnieszka Kister

wyznaczonej do kontaktow:
A14 Stanowisko osoby wyznaczonej do | Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-

kontaktéw: Zdrowia
A1.5 Telefon/Fax: (22) 530 02 38
A186 Adres e-mail: dep-fz@mz.gov.pl
A.2 Podmiot ' odpowiedzialny za realizacje projektu (beneﬁcjentz)

Wielospecjalistyczny Szpital — Samodzielny
Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w
. Zgorzelcu
A21 Pelna nazwa, NIP, REGON: KRS 0000036788
NIP 615-17-06-942
REGON 231161448

A22 Forma prawna: Samodzielny publiczny zakiad opieki zdrowotnej

ulica, nr budynku, nr lokalu: Lubariska 11-12
kod pocztowy 59-900

Miasto Zgorzelec

A23 Adres:
Gmina Zgorzelec
Powiat Zgorzelec
Wojewédztwo Dolny Slask
A24 Imig nezwisko psoby Anna Zawadowicz

wyznaczonej do kontaktow:

A2 5 Stanowisko osoby

wyznaczonej do kontaktow: Specjalistka w Dziale Marketingu | Rozwoju

A26 Telefon/Fax: 571 334 885; 571 334 892

A27 Adres e-mail: marketing@spzoz.zgorzelec.pl

' Jesli za realizacje projektu odpowiedzialny jest wiecej niz jeden podmiot, nalezy uwzgledni¢ informacje o
beneﬁqenc:e wiodacym, pozostali bedg wymienieni w punkcie A.5.

2w przypadku projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w ktorym partner prywatny zostanie wybrany po
zatwierdzeniu projektu i bedzie beneficientem zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013, w tej
sekcji nalezy przedstawi¢ informacje na temat podmiotu prawa publicznego inicjujacego dang operacje (t].
instytucji zamawiajacej).




Imie | nazwisko osoby

A28 wyznaczonej do kontaktow Anna Zawadowicz

roboczych:
Stanowisko osoby

A29 wyznaczonej do kontaktow Specjalistka w Dziale Marketingu | Rozwoju
roboczych:

hoto | eeaemal oo, | asauadoucs@sror onmroson com
roboczych

A3 Szczegélowe informacje na temat przedsiebiorstwa (wypefniane tylko w przypadku

inwestycji produkcyjnych)

A3A1 Nazwa przedsiebiorstwa:

| Nie dotyczy

A32  Czy przedsiebiorstwo speinia kryteria Matych i Srednich Przedsiebiorstw (MSP)*?
Tak I Nie
A33 Obroty (warto$¢ w min PLN i rok)

A.3.3.1 Wartos¢ w min PLN: A 3.3.3 Warto$¢ w min PLN:
A.3.3.2 Rok: A.3.3.4 Rok:

A3.4 Calkowita liczba pracownikow (wartose¢ i rok):
A.3.4.1 Liczba pracownikow: A.3.4.3 Liczba pracownikow:
A.3.4.2 Rok: A.3.4.4 Rok:

A35 Struktura grupy:

Czy 25 % Ilub wiecej kapitatu lub praw giosu w przedsiebiorstwie nalezy do jednego
przedsiebiorstwa lub grupy przedsigbiorstw nieobjetych definicja MSP?

Tak Nie

Nalezy wskazac¢ nazwe i opisac strukture grupy.

Max. 1750 znakdw

¥ Zalecenie Rady 2003/361/WE (Dz.U. UE L 124 z 20.5.2003,s. 36).




A4 Potencjat podmiotu odpowiedzialnego za realizacje Projektu — w odniesieniu do jego
zdolnosci technicznej, prawnej, finansowej i administracyjnej’.

A4 Potencjal techniczny (nalezy co najmniej przedstawi¢ ogolny zarys wiedzy fachowej
wymaganej w celu realizacji projektu oraz podac liczbe pracownikéw dysponujgcych taka
wiedza, ktorzy sg zatrudnieni w organizacji i przydzieleni do danego projektu).

W ramach realizacji w.w projektu zostanie powolany zespét do realizacji Projektu.
Bezposrednig kontrole nad podejmowanymi dziataniami -sprawowac bedzie Dyrektor -Z. Barczyk.
Zespol realizujacy dzialania skladat sie bedzie z nastepujgcych osob:

Anna Zawadowicz -Kierownik Projektu, specjalista w Dziale Rozwoju i Marketingu, staz realizacji
projektéw UE 9 lat, wyksztaicenie wyzsze

A. Dziwisz -pfatnosci, rozliczanie projektu, sporzadzanie wnioskéw o platnosé -starszy specjalista,
staz w proj. UE 8 lat, wyksztalcenie wyzsze

R. Knichat -sprawy budowlane i techniczne -kierownik Dzialu Tech. staz w proj. UE 3 lata wyksz
wyzsze

A. Horodecka -zamoéwienia publiczne -kierownik dziatu staz w proj. UE 8 lat wyksztalcenie wyzsze.

W.w zespd! zrealizowat juz 13 projektow wspéifinansowanych z UE z dofinansowaniem w {gcznej
wysokosci 11,5 min euro,

Zarzgdzanie projektem odbywac sie beda w sposob demokratyczny decyzje podejmowane sa wg
zasady przejrzystosci. Rekrutacja kadry -w oparciu o do$wiadczenie kandydatow, bez wzgledu na ich
pte¢ i wiek. Realizacja wg zasady rownosci szans uwzgledniajac: dostepnosé, elastycznosé godzin,
Swiadomos¢ rownosci i jej komunikowanie. Dzigki zespotowi, ktory skiada sie ze specjalistow w
réznych dziedzinach, z wieloletnim doswiadczeniem uda sie¢ do minimum zniwelowac ryzyko
popetnienia bledu na réznych etapach realizacji projektu.

Ad2 Potencjat prawny (nalezy co najmniej wskazac status prawny beneficienta pozwalajacy mu
na realizacje projektu oraz zdolno$¢ beneficjenta do podejmowania w razie potrzeby
czynnosci prawnych).

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej z chwilg wpisania do
rejestru uzyskat osobowosé prawng, kidra jest niezalezna od osobowosci prawnej Skarbu Panstwa
czy jednostki samorzadu terytorialnego, a przez to posiada zdolnos¢ do tego, aby by¢ samodzielnym
podmiotem praw i obowiazkéw majatkowych. WS-SPZOZ w Zgorzelcu ma status prawny
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotne] (kod 148), samodzielnie gospodaruje
przekazanymi mu w nieodptatne uzytkowanie nieruchomosciami oraz innym majatkiem publicznym. Z
posiadanych s$rodkéw i uzyskiwanych przychodéw SPZOZ pokrywa koszty dziatalnosci oraz
zobowigzania. WS-SPZOZ w Zgorzelcu jest wpisany do rejestru podmiotéw leczniczych pod
numerem: 000000001038. Posiada umowe z NFZ na Swiadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym
(kod umowy: 03/1/3401029/01/2017/01), a takze udzielane przez podstawowe i specjalistyczne
zespoly ratownictwa medycznego (kod umowy: 16/1/3401029/01/2017/01 ). Szpitalny Oddziat
Ratunkowy oraz Zespoly ratownictwa medycznego stacjonujace w WS-SPZ0OZ Zgorzelcu sg wpisane
do Wojewodzkiego Planu Dziatania Systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne dla Wojewodztwa
Dolnoslaskiego.

A43 Potencjat finansowy (nalezy co najmniej potwierdzi¢ zdolno$é finansowa podmiotu
odpowiedzialnego za realizacje projektu, aby wykazac, ze oprécz innych realizowanych
przez niego dziatan jest on w stanie zagwarantowac ptynnos¢ w zakresie odpowiedniego

‘w przypadku projektow Partnerstwa Publiczno-Prywatnege (PPF), gdy pariner prywatny nie zostal jeszcze
wybrany nalezy podaé¢ minimalne kryteria kwalifikacji wstepnej w ramach procedury przetargowej, oraz
uzasadnienie tych kryteriow. We wniosku nalezy réwniez przedstawi¢ opis wszystkich ustalen wdrazanych w celu
przygotowania i monitorowania projektu PPP oraz zarzgdzania nim.




finansowania projektu w celu zapewnienia jego odpowiedniej realizacji i dalszego
funkcjonowania),

Whioskodawca jest jednostka sektora finanséw publicznych o stabilnej sytuacji finansowej.

Szpital w ostatnich 3 Iatach obrotowych uzyskiwat dodatnie wyniki finansowe (468 037,85 zi — rok
2015, 113 854,27 zt — rok 2014 oraz 494 019,57 zI — rok 2013) i utrzymywal plynnosé finansowa
(2013: 1,20, 2014: 0,87, 2015: 1,29). Szpital notuje systematyczne wzrosty przychodow ( 2013: 109
790 867 zi, 2014: 115 129 504,27 zt, 2015: 121 775 444,76 zi) zwiazane z rozszerzaniem zakresu
ustug medycznych swiadczonych na rzecz miejscowe] ludnosci, stosunkowo niski poziom
rentownosci wynika z faktu, iz nie jest on instytucja nastawiong na maksymalizacje zysku, a na
maksymalizacje uzytecznosci spotecznej. Na dzien 31.12.2014 r. wskazniki (wyliczone wg
metodologii podanej w zatgczniku do regulaminu konkursu) ksztattowaly sie nastepujaco:

- wskaznik ptynnosci: 0,87

- wskaznik zadluzenia wymagalnego: 0,03
- wskaznik zadtuzenia ogolnego: 0,45

- wskaznik rentownosci netto: 0,10%

W 2015 r. wskazniki ulegly poprawie w stosunku do roku 2014 r.: wskaznik biezgcej plynnosci
wyniést: 1,29, poprawita sie rowniez rentownos¢: 0,32, wskaznik zadtuzenia wymagalnego 0,01 a
takze nieznacznie poprawit sie rowniez wskaznik zadiuzenia ogéinego: 0,42

WS-SPZ0Z w Zgorzelcu uwzglednit wkiad wiasny na realizacje projektu w swoim planie
finansowym. Uwzglednienie kosztéw inwestycyjnych zwiazanych z projektem nie wplynie w zaden
negatywny sposob na ogdélng dobrg sytuacje finansowa wnioskodawcy. Przez caly okres trwania
inwestycji (do roku 2033) Szpital bedzie wykazywat dodatnie saldo $rodkéw finansowych,
gwarantujgce stabilnos¢ dziatania — trwatos¢ finansowa zostata wykazana w analizie finansowej
dotaczonej do wniosku.

Ad4 Potencjat administracyjny (nalezy co najmniej wskaza¢ projekty finansowane przez UE lub
podobne projekty zrealizowane w ciggu ostatnich dziesieciu lat oraz, w przypadku braku
takich przyktadéw, wskazaé, czy uwzgledniono potrzeby w zakresie pomocy techniczne;j;
nalezy odnies¢ sie do ustalen instytucjonalnych, takich jak istnienie jednostki realizujacej
projekt posiadajacej zdolnos¢ do wdrozenia i realizacji danego projektu oraz, w miare
mozliwosci, przedstawi¢ proponowany schemat organizacyjny dotyczacy wdrazania i
realizacji).

W ciagu ostatnich 10 lat WS-SPZOZ w Zgorzelcu zrealizowat 10 projektow wspotfinansowanych ze
srodkéw Unii Europejskie] o wartosci dofinansowania ponad 31 min zi. Wdrazanie i rozliczanie
projektéw jest nadzorowane przez Dziat Marketingu | Rozwoju WS-SPZOZ w Zgorzelcu.

2014-2015  Zintegrowana platforma dostepu do dokumentacji medycznej dla pacjentéw z
terenu powiatu zgorzeleckiego i bolestawieckiego” RPO WD 2007-2013, wartos¢ projektu: 2 305 466
01 z

2. 2008-2015 ,Transgraniczna sie¢ profilaktyki, diagnostyki i leczenia choréb cywilizacyjnych”,
POWT Polska Saksonia 2007-2013, 889 000 euro,
3. 2010-2014 ,Zdrowe dzieci — Zdrowa Europa - Transgraniczne przedsiewziecie modelowe...",
POWT Polska Saksonia 2007-2013, 434 954,24 euro,
4, 2011-2014 ,Razem bezpieczniej — polsko-niemiecka sie¢ diagnostyki obrazowej’, POWT
Polska Saksonia 2007-2013,1 848 065 euro,
5 2009-2011 ,Ponadgraniczna wspodipraca Stuzb Ratownictwa Medycznego w Euroregionie
Nysa", POWT Republika Czeska-Republika Polska, 211 263,50 euro,
6. 2008-2011 ,Dolnoslaskie E-Zdrowie”, RPO WD 2007-2013, 850 000 zi,

6




rd 2008-2011 ,Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie
zgorzeleckim poprzez niezbedne inwestycje w SOR Wielospecjalistycznego Szpitala - SP ZOZ w
Zgorzelcu”, POIIS 2007-2013, 5 997 607,92 z4,

8. 2008-2010 ,Modernizacja i wyposazenie obiektéw Osrodka Rehabilitacji Narzadu Ruchu dla
Doroslych i Dzieci...", RPO WD 2007-2013, 6 870 372,60 zi,

9. 2008-2010 ,Zakup specjalistycznego sprzetu dla Transgranicznego Centrum Kardiologii
Interwencyjnej...", POWT Polska Saksonia 2007-2013, 984 561,73 euro,

10. 2007-2008 ,Utworzenie Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej Europamiasta
Zgorzelec/Goerlitz", INTERREG IIIA, 2 500 000 zi.

A5 Informacje na temat wszelkich planowanych i ewentualnie przyjetych istotnych
ustaleni instytucjonalnych ze stronami trzecimi dotyczacych realizacji projektu oraz
skutecznego funkcjonowania infrastruktury projektu

wie dotyczy

A5.1 Nalezy szczegdtowo opisaé, w jaki sposéb infrastruktura bedzie zarzadzana po zakoriczeniu
projektu (fj. nazwa operatora, metoda wyboru — zarzadzanie publiczne, koncesja, rodzaj
umowy, itp...)

Inwestycje, ktére bedg realizowane w niniejszym projekcie dotyczg istniejgcego Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego funkcjonujacego w strukturach WS SP ZOZ w Zgorzelcu. Po zakonczeniu realizacji
projektu nadal infrastruktura zarzadzana bedzie w dotychczasowy sposéb to jest w ramach realizaciji
kontraktu finansowanego ze $rodkéw publicznych w ramach NFZ. Nadal wiascicielem infrastruktury
bedzie WS SP ZOZ w Zgorzelcu.

B. OPIS INWESTYCJI | JEJ LOKALIZACJI; WYJASNIENIE NA TEMAT ZGODNOSCI
INWESTYCJI Z ODPOWIEDNIMI OSIAMI PRIORYTETOWYMI PROGRAMU
OPERACYJNEGO LUB PROGRAMOW OPERACYJNYCH ORAZ PRZEWIDYWALNEGO
WKLADU INWESTYCJI W REALIZACJE SZCZEGOLOWYCH CELOW TYCH OSI
PRIORYTETOWYCH ORAZ PRZEWIDYWANEGO WKLADU W ROZWOJ SPOLECZNO -
GOSPODARCZY

B.1 Program operacyjny i priorytet

Nr CCl Programu

Operacyjnego: Priorytet Programu Operacyjnego:

CCl 2014PL16M10P001 L)é rg/;gocmenie strategicznej infrastruktury ochrony

B.1.1 Czy projekt jest zawarty w wykazie duzych projektéw programu oprerac:yjne‘ga:)?5

Tak I Nie X I

* Zgodnie z wymogiem okreslonym w art. 102 ust. 5 Rozporzadzenia Pardamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.




B.2.

Kategoryzacja dziatari zwiazanych z projektem®

Kob

WARTOSC

FuNDUsZ
SPOJNOSCI

EFRR
REGIONY
SLABIEJ
ROZWINIETE

EFRR
REGIONY
LEPIEJ
ROZWINIETE

WARTOSC
PROCENTOWA

B.2.1. Kod (-y) klasyfikacji wg
kryterium zakresu interwencji
(Nalezy podac wigcej niz jeden,
jesli zgodnie z wyliczeniem
proporcjonalnym wiasciwych
jest kilka zakresow interwencii
oraz przyporzadkowac wartosé
w zaleznosci od rodzaju
funduszu)

2 548 300,00

100%

B.2.2. Kod klasyfikacji wg
kryterium formy finansowania
(W przypadku gdy wiasciwy
jest wiecej niz jeden kod nalezy
wskazac wszystkie i okreslic
ich udzial procentowy)

2 548 300,00

100 %

B.2.3. Kod klasyfikacji wg
kryterium obszaru

07

2 548 300,00

100%

B.2.4. Kod terytorialnego
mechanizmu wdrazania

07

2 548 300,00

100%

B.2.5. Kod klasyfikacji wg celu
tematycznego

(W niektorych przypadkach
nalezy podac wiecej niz jeden —
wowczas prosze zaznaczyc
proporcjonalny udziat)

09

2 548 300,00

100%

B.2.6. 1 Kod klasyfikacji wg
kryterium rodzaju dziatalnosci
gospodarczej

(W niektorych przypadkach
nalezy podac wiecej niz jeden —
wowczas prosze zaznaczyc
proporcjonalny udzial)

nie dotyczy

nie dotyczy

............

,,,,,

nie dotyczy

B.2.6. 2 Kod klasyfikacji wg
kryterium rodzaju dzsa}alnom
gospodarczej (kod NACE’ )

(W niektérych przypadkach
nalezy podac wigcej niz jeden —
wowczas prosze zaznaczyc

nie dotyczy

nie dotyczy

Za!acznlk | do Rozporzadzenia wykonawczego KE (UE) nr 215/2014 (Dz. U. UE L 69, 8.3.2014, s. 65).
" NACE-Rev.2, 4- cyfrowy kod: Rozporzadzenie (WE) Nr 1893/2006 Parfamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE
L 393z 30.12.20086, s.1).




proporcjonalny udziat)
B.2.7. Kod klasyfikacji wg
kryterium g-dw) lokalizacji Podregion 1
(NUTS 1) Jeleniogorski |
(W niektorych przypadkach 3.5.02.01
nalezy podac wigcej niz jeden— | 5o o4 2 548 300,00 | ~———n- | 100%
wowczas prosze zaznaczyc .
) ¥ zgorzelecki
t

proporcjonalny udzial) 45020125
B 2 8. Charakter inwestycji . X ; : :

*(nalezy wypetnic tylko w nie dotyczy | nie nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
przypadku inwestycji dotyczy
produkcyjnych)
B 2.9. Przedmiotowy produkt - ! ; > .

°(nalezy wypeiic tylko w nie dotyczy | nie nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
przypadku inwestycji dotyczy
produkeyjnych)

B.3. Opis projektu

B.3.1 Nalezy przedstawic krotki (maksymalnie 2 strony) opis projektu (prezentujac jego cel,

lokalizacje, obecna sytuacje, kwestie, ktérych bedzie dotycz;d infrastrukture, jaka ma zostac
stworzona itp.), mape, na ktorej wskazano obszar projektu'"” dane georeferencyjne'? oraz
glowne elementy projektu wraz z szacunkami dotyczacymi ogoélnych kosztéw kazdego z
nich (bez podziatu na koszty zwigzane z dziataniami).

W przypadku inwestycji produkcyjnych nalezy przedstawic szczegolowy opis techniczny
obejmujgcy: opis wykonanych prac i ich gléwne cechy charakterystyczne, glowne rodzaje
dziatalnosci gospodarczej i podstawowe elementy struktury finansowej przedsiebiorstwa,
gtowne aspekty inwestycji, opis technologii produkcji | wyposazenia oraz opis produktow,

1. Zakres geograficzny projektu

Inwestycja, ktéra jest przedmiotem prezentowanego wniosku o dofinansowanie prowadzona bedzie
na terenie miejskim. Szczegdtowe miejsce jej lokalizacji to wojewoddztwo dolnoslgskie, subregion
jeleniogorski, powiat zgorzelecki, gmina miejska Zgorzelec, miasto Zgorzelec.

Projekt realizowana bedzie na terenie kompleksu administracyjno-leczniczego zlokalizowanego przy
ul. Lubanskiej 11-12, nalezgcego do Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, a w
szczegolnosci na terenie budynku, w ktérym funkcjonuje SOR.

2. Zakres przedmiotowy projektu

Dziatania inwestycyjne podejmowane w projekcie polegaé beda na rozbudowie istniejacego SOR o
276 m2. Prace budowlane polega¢ bedg na wykonaniu dobudowy od strony frontowe] gtéwnego

® Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 31/2011 z dn. 17 stycznia 2011 r. zmieniajace zataczniki do rozporzgdzenia
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspolnej klasyfikacji Jednostek
Terytorialnych do Celéw Statystycznych NUTS (Dz. U. UE L 13, z 18.01.2071). Prosze stosowac najbardziej
szczegolowe | adekwatne kody NUTS IIl. Jezeli projekt dotyczy wielu poszczegolnych poziomoéw obszaru NUTS
III nalezy rozwazy¢ wprowadzenie kodow NUTS |l lub wyzszych.

Nowa budowa = 1; rozszerzenie = 2; konwersja/modernizacja = 3, zmiana lokalizacji =
Przejec:a 5.

Nomenk!atura Scalona (CN), Rozporzgdzenie Rady (EWG) Nr 2658/87 (Dz. U. UE L 256, 7.9.1987, 5. 1).

'w przypadku projektu PPP gdy partner prywatny nie zostal jeszcze wybrany, a jest odpowiedzialny za
zabezpleczenle lokalizacji, wnioskodawca nie ma obowigzku przekazania mapy, na kiorej wskazano obszar

rojektu.
P w zalacznlku nr 5 nalezy podac¢ dane geograficzne w formacie wektorowym, w stosownych przypadkach
zawierajgce wieloboki, linie lub punkty, aby przedstawic projekt najlepiej w formacie Shapefile.

4; utworzenie w wyniku




budynku szpitala, parterowego budynku o ksztatcie prostokata o wymiarach 18 5m x 13m. Budynek
bedzie jednokondygnacyjny z dachem piaskim i bez podpiwniczenia. Budynek bedzie przylegat
diuzszym bokiem do istniejgcego budynku SOR. Ze wzgledu na koniecznos¢ szybkiej realizacji
inwestycji wymaga sig, aby projektowane budynki bylty wykonane w systemie modufowym.
Wykonanie modutlowe obiektu oznacza wysoki stopien prefabrykacji przestrzennych jednostek
kubaturowych, wykonanych z odpowiednich, konstrukcyjnych elementow stalowych, wykonczonych
wewnatrz araz wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Modut musi stanowic
przestrzennie zamknietg jednostke, o wysokim stopniu prefabrykacji, przygotowang technicznie do
transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia resztkowych prac wykornczeniowych.
Prace wykonczeniowe moga polega¢ jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych.
Techniczne wykonanie poszczegdlnych modutéw, wchodzacych w skiad budynku powinno byc
zrealizowane w takim stopniu, aby prace montazowe po posadowieniu moduléw, polegaly jedynie na
potaczeniu miedzy modutami poszczegolnych instalacji. Budynek w konstrukcji modutowe] musi
gwarantowa¢ czas uzytkowania co najmniej 25 lat. Obiekt bedzie skiadal sie z 5 modutow o
szerokosci 360 cm i dugosci 12m.

Do planowane] dobudowy konieczne bedzie wykonanie osobnego wejscia wraz z platformg dla
niepetnosprawnych.

Niezaleznie od dobudowywanege budynku SOR od strony wewnetrznej budynku szpitala zostanie
dobudowany korytarz {aczacy Szpitalny Oddzial Ratunkowy z Pracownig Diagnostyki Obrazowej
(Rezonans | Tomograf).

W ramach przebudowy planuje sie niewielka ingerencje w budynek w zakresie wymagajgacym
wiaczenie sie planowanej rozbudowy.

Ze wzgledu na mocne zuzycie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w ciggu ponad 6 lat, wymaga on
wykonania prac remontowych w szczegolnosci modernizacji posadzek, scian.

W ramach zakresu inwestycji przewiduje sie rowniez wykonanie wentylacji mechanicznej i
ogrzewania istniejgcego podjazdu dla karetek oraz wymiane 4 bram wjazdowych. (2 509 000,00 PLN
kategoria wydatkéw Roboty budowlane).

W projekcie podejmowane beda rowniez dziatania informacyjno-promocyjne. Srodki i metody wiw
dziatan to:

- tablice informacyjne i pamigtkowe — w miejscu powszechnie dostepnym na terenie objetym
projektem, tj. przy wejsciu na Oddzial SOR zostang umieszczone w trakcie realizacji projektu tablice
informacyjne, a po jego zakonczeniu tablice pamiatkowe. Tablice te bedg zawieraly emblemat UE
oraz informacje o dofinansowaniu projektu ze $rodkéw PO IiS. (koszt 6 000,00 PLN brutto);

-etykiety i naklejki - na kazdym sprzecie medycznym i elemencie wyposazenia, nabywanym w ramach
niniejszego projektu, zostana umieszczone naklejki badz etykiety zawierajace emblemat UE oraz
informacje o dofinansowaniu projektu ze srodkéw PO 1iS

- umieszczenie emblematoéw Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
oraz informacji o wspéifinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektu, instytucjami
zaangazowanymi we wdrazanie PO [iS, umowach z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej

Kanatem, ktorym bedzie rowniez prowadzona niniejsza strategia promocji projektu bedzie strona
internetowa WS SP ZOZ,na ktérej bedzie znajdowala sie informacja o zrodle finansowania jak i jego
poziomie oraz biezace informacje nt. realizacji projektu.

Catkowita odpowiedzialno$¢ za wdrozenie planu dziatan informacyjnych i promocyjnych
bedzie ponosit Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu, ktdry jest Beneficjentem projektu.

Calkowity budzet przewidziany na realizacje dzialan promocyjnych wynosi 6000,PLN
(brutto)Kategoria wydatkéw: Informacja i promocja

W niniejszym projekcie Koordynatorem wszystkich prac prowadzonych w projekcie bedzie Pani Anna
Zawadowicz. Bedzie ona koordynowata wszystkimi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji oraz
odpowiedzialna bedzie za rozliczanie projektu jak | jego sprawozdawczos¢. Wartos¢ tego zadania
zostala zaplanowana na poziomie 108 000,00 PLN (Kategoria wydatkéw. Pomoc Techniczna).
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3. Zakres podmiotowy projektu
Sposdb i struktura zarzgdzania projektem w fazie jego realizacji.

Beneficjentem projektu jest Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu. Osoba upowazniona
do reprezentowania Szpitala — Dyrektor Szpitala Pani Zofia Barczyk - bedzie podejmowac decyzje
zwiazane z realizacja projektu oraz podpisywac wszelkiego rodzaju dokumenty dotyczace niniejszego
przedsiewzigcia.

Za sprawne wdrazanie projektu odpowiedzialny bedzie Zesp6t ds. Projektu skladajacy sie z
pracownikow dziatéw administracyjnych Szpitala m.in. Dziatu Ekonomiczno-Finansowego, Dzialu
Rozliczen, Dzialu Administracyjno-Gospodarczego, Dzialu Organizacji 1 Nadzoru, Dzialu
Technicznego, Dzialu Zaopatrzenia oraz Radcy Prawnego.

Koordynatorem wszystkich prac prowadzonych przez ww. Zespot bedzie Pani Anna Zawadowicz-
zatrudniona na stanowisku Specjalista w Dziale Marketingu i Rozwoju. Bedzie ona koordynowala
wszystkimi pracami zwiazanymi z realizacjg inwestycji oraz sporzadzat sprawozdania z realizacji
projektu. Ponadto bedzie ona upowazniona do kontaktdéw roboczych w sprawie projektu z Instytucja
Widrazajaca.

Za prawidlowy przebieg inwestycji pod katem finansowym (dokonywanie platnosci, rozliczanie
projektu oraz sporzadzanie wnioskéw o pitatnos¢) odpowiedzialny bedzie Glowny Ksiegowy — Pani
Agnieszka Bogdanowicz.

Nadzér nad wszystkim sprawami budowlanymi i technicznymi wchodzacymi w zakres niniejszego
projektu bedzie sprawowac Kierownik Dziatu Technicznego Szpitala — Pan R.Knichat.

Szpital w swojej strukturze organizacyjnej posiada wydzielong jednostke, ktéra zajmuje sie realizacja
zamowien publicznych jest to Dziat Zamowien Publicznych i Zaopatrzenia. Pracownicy ww. Dziatu
majg bardzo duze doswiadczenie w realizacji procedur przetargowych zwigzanych z zamowieniami
publicznymi, w zwiazku z powyzszym bedg réwniez odpowiedzialni za prawidiowe przeprowadzenie
wszystkich przetargdw zwianych z niniejsza inwestycjg.

Trwatos¢ projektu. Po zakonczeniu realizacji projektu Wiascicielem zmodernizowane] infrastruktury
bedzie Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu. Szpital posiada w swoich strukturach
jednostki organizacyjne, ktore bedg w stanie zapewni¢ trwalos¢ projektu. Wnioskodawca na dzien
aplikowania o wsparcie nie posiada zadnych informacji, ktére moglyby $wiadczyc, iz w najblizszych
latach wprowadzone miatyby by¢ jakiekolwiek zmiany organizacyjne i prawne w jego funkcjonowaniu,
ktore moglyby skutkowa¢ zmiang wiasciciela zakupionej aparatury oraz zmodernizowanej w ramach
projektu infrastruktury.

B.3.2 Czy projekt stanowi etap ogélnego/wigkszego projektu'®?
Tak Nie X

'® Rozpoczety w okresie programowania 2007-2013 duzy projekt, ktorego co najmniej jeden etap zakoriczono w
tym okresie programowania i w ramach ktérego przedmioctowy projekt stanowi etap, ktory bedzie realizowany i
zostanie zakonczony w okresie programowania 2014-2020, lub rozpoczety w okresie programowania 2014-2020
projekt, w ramach kiérego przedmiotowy projekt stanowi jeden z etapow, ktory zostanie zakonczony, a kolejny
etap zostanie zrealizowany w obecnym lub nastgpnym okresie programowania.
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B33 Jezeli projekt stanowi etap ogolnego/wiekszego projektu, nalezy przedstawi¢ krétki opis
proponowanych etapéw realizacji oraz wyjasnic, w jaki sposéb sa one technicznie |
finansowo niezalezne. Nalezy wyjasni¢, jakie kryteria wykorzystano w celu okreslenia
podziatu projektu na etapy. Nalezy przedstawic¢ udziat (procentowy), jaki obejmuje dany etap
w odniesieniu do ogélnego projektu. Jezeli projekt jest wspdifinansowany z co najmniej
dwoch programow operacyjnych, nalezy wskazac, ktore jego czesci wchodzag w zakres
ktarego programu operacyjnego, oraz przedstawic ich proporcjonalng alokacje.

[ Nie dotyczy

B.3.4 Czy Komisja Europejska wczesnie] zatwierdzita ktdrakolwiek czes¢ przedmiotowego
ogdlnego/wiekszego projektu?

Tak Nie X

Jezeli tak, prosze podac¢ numer CCl zatwierdzonego projektu.

| CCl:

Jezeli przedmiotowy projekt stanowi czes¢ rozlozonego na etapy duzego projektu, ktérego poprzedni
etap/etapy zrealizowano w latach 2007-2013, nalezy przedstawi¢ opis celow fizycznych i
finansowych poprzedniego etapu/etapow, w tym opis realizacji pierwszego etapu/etapow, oraz
potwierdzi¢, ze etap/etapy ten jest gotowy lub bedzie gotowy do wykorzystania w zamierzonym celu.

‘ Nie dotyczy
B.3.5 Czy projekt stanowi czes¢ sieci transeuropejskiej na podstawie uzgodnien na poziomie
unijnym?
Tak Nie X

Jezeli tak, nalezy podac¢ szczegdlowe informacje oraz odniesienie do odpowiednich przepiséw UE™.

| Nie dotyczy

B.3.6 W przypadku inwestycji produkeyjnych czy przedmiotowa inwestycja:

a) jest objeta zakresem art. 3 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1301/2013 '*

W przypadku sektora energetycznego: czy projekt jest zdefiniowany jako projekt bedacy przedmiotem
wspolnego zainteresowania zgodnie z Rozporzadzeniem nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczgcych
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylajgcym decyzje nr 1364/2006/WE oraz zmieniajacym
rozporzadzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/20097 W przypadku sektora transportu: czy
projekty jest objety Rozporzadzeniem (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczgcych rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej i uchylajacym decyzje nr 661/2010/UE?

te Rozporzadzenie Parfamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepiséw szczegolnych dotyczgcych celu ,Inwestycie na
rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. UE L 347,
20.12.2013,s. 289).
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Tak Nie X

Jesli tak, prosze wyjasnic w jaki sposob przedmiotowa inwestycja przyczynia sie do tworzenia i
ochrony trwalych miejsc pracy (w szczegolnosci dla osob miodych).

\ Nie dotyczy j

b) jest objeta zakresem art. 3 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1301/2013?

Tak I Nie [x I

Jezeli tak, nalezy wyjasni¢, w jaki sposdb przedmiotowa inwestycja przyczynia sie do realizacii
priorytetdw inwestycyjnych okreslonych w art. 5 ust. 1 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1301/2013, a takze,
w przypadku gdy inwestycja ta wiaze sie ze wspolpracg miedzy duzymi przedsiebiorstwami a MSP, w
jaki spaséb przyczynia sie ona do realizacji priorytetow inwestycyjnych okreslonych w art. 5 ust. 2
wspomnianegoe rozporzadzenia.

| Nie dotyczy |

B.4 Cele projektu i jego spdjnos¢ z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu
operacyjnego lub programéw operacyjnych oraz jego przewidywany wkiad w
realizacje szczegotowych celow i rezultatow tych osi priorytetowych, oraz
przewidywany wklad w rozwdj spoleczno-gospodarczy obszaru objetego danym
programem operacyjnym.

B.4.1 Jakie sg glowne cele projektu? Nalezy wymieni¢ gtéwne cele i podaé krétkie wyjasnienie.

Giownym celem osi priorytetowe] IX jest zapewnienie dostepu ludnosci do infrastruktury ochrony
zdrowia oraz poprawa efektywnosci systemu opieki zdrowotnej. Realizacja dzialan przewidziana w
niniejszym projekcie w znaczacy sposéb przyczyni sie do realizacji w/w celu. Zgodnie z przyjetymi
zatozeniami projektu dziatania w nim podejmowane majg przyczyni¢ sie do rozwoju strategicznych
elementow infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu krajowym, ktére beda tworzyé warunki dla
zwiegkszenia dostepu do niej wszystkim mieszkancom, przyczyniajgc sie tym samym do zaktadanego
zmniejszenia nierdéwnosci w zakresie stanu zdrowia. Ponadto celem realizacji niniejszej inwestycji jest
rowniez obnizenie poziomu $miertelnosci oraz ograniczenia negatywnych skutkéw powikiar
powstajacych w wyniku wypadkéw oraz innych stanéw naglego zagrozenia zdrowotnego wérod
pacjentdw niniejszego Szpitala. Osigganie zamierzonych w projekcie celéw odbywac sie bedzie
poprzez monitorowanie wskaznikéw zaréwno wskaznikéw rezultatu jak i produktu. W projekcie
zostaly wyznaczone nastepujace wskazniki:

Wskazniki rezultatu: Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych wsparciem. osoby/roku-
przyjeto wartos¢ 20 000. Sposéb pomiaru: Statystyka Szpitala

Wzrost jakosci swiadczonych ustug medycznych w SOR |, warto$¢ wskaznika 80% oséb badanych
bedzie zadowolonych z jakosci $wiadczonych ustug,  sposéb pomiaru: Ankiety badajace wzrost
jakosci $wiadczonych uslug odczuwalnych dla pacjentow.

Wskaznik produkty: Liczba wspartych podmiotéw leczniczych udzielajgcych $wiadczen
ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie
udzielania Swiadczen niezbednych dla ratownictwa medycznego [szt] 1.Sposob pomiaru: Protokét
zdawczo-odbiorczy

Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb oséb z niepetno sprawnosciami [szt.] 1
Sposob pomiaru: Protokét zdawczo-odbiorczy
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B.4.2 Nalezy przedstawi¢ szczegdlowe informacje na temat spojnosci projektu z odpowiednimi
osiami priorytetowymi programu operacyjnego lub programéw operacyjnych oraz jego
przewidywany wkiad w osiaganie wskaznikow rezultatu strategicznego okreslonych dla
celow szczegdlowych wiasciwych osi priorytetowych.

Projekt jest zgodny z osig IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020:
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” oraz z dziataniem 8.1 ,Infrastruktura
ratownictwa medycznego"' , realizuje cel dziatania, ktorym jest ,poprawa funkcjonowania systemu
ratownictwa medycznego”. Szpitalny Oddziat Ratunkowy Wielospecjalistycznego Szpitala — WS-
SPZOZ w Zgorzelcu poprzez swoje strategiczne, przygraniczne potozenie stanowi wazny punkt
systemu ratownictwa medycznego o znaczeniu krajowym. Dzieki realizacji projektu zwigkszona
zostanie dostepnoséc¢ dla mieszkancow, przyczyniajac sie tym samym do zaktadanego zmniejszenia
nierownosci w zakresie stanu zdrowia, co jest celem szczegétowym osi priorytetowe] IX. W celu
zwiekszenia dostepnosci dla wszystkich mieszkancéow wejscie zostanie dostosowane do oséb
niepelnosprawnych, rozbudowa i zmodernizowanie pomieszczen SOR - pozwoli za$ na zwiekszenie
efektywnosci Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego i poprawe jakosci $wiadczen medycznych, szybszg
diagnoze i leczenie przy zachowaniu zasady ,ziotej godziny’. Poprawa dostepnosci i jakosci
$wiadczen bedzie odzwierciedlona w adekwatnych dla dzialania 9.1 wskaznikach produktu: Liczba
wspartych podmiotéw leczniczych udzielajacych swiadczen ratownictwa medycznego: 1 szt., liczba
obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami: 1 szt. oraz wskaznikach
rezultatu: Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych wsparciem: 20 000 oséb, Wzrost
jakosci swiadczonych ustug medycznych w SOR , wartos¢ wskaznika 80% osob badanych bedzie
zadowolonych z jakosci swiadczonych ustug, sposob pomiaru: Ankiety badajace wzrost jakosci
$wiadczonych uslug odczuwalnych dla pacjentéw. Projekt nie zaklada utworzenia nowego SOR-u,
wigc jedynie w sposéb posredni wplywa na rezultat strategiczny Osi IX, ktérym jest zmniejszenie
wskaznika ,$rednia liczba oséb przypadajaca na oddzial ratunkowy”. 100% catkowitych, a takze
kwalifikowalnych kosztow projektu stanowig koszty, kidre przyczyniajg sie do realizacji celow osi
priorytetowej IX: ,\Wzmocnienie strategiczne] infrastruktury ochrony zdrowia”. Dziatania podejmowane
w ramach niniejszego projektu i planowane do osiggniecia cele beda mialy rowniez wplyw na
poprawe wskaznika pn. $redni czas pobytu pacjenta na {6zkach leczniczych w Polsce. Dziatania
zmierzajace do poprawy jakosci $wiadczen jak i szybszego podejmowania leczenia wplynie na
zmniejszenie powikian spowodowanych ,oczekiwaniem” na podjgcie stosownego leczenia w SOR, a
tym samym skréci czas pobytu danego pacjenta rowniez na innych Oddziatach .

B4.3 Nalezy wyjasni¢, w jaki sposéb projekt przyczyni sie do rozwoju spoleczno-gospodarczego
obszaru objetego programem operacyjnym.

Bezposrednim celem prezentowanego projektu jest poprawa jakosci opieki zdrowotnej, a w
szczegdlnosci podniesienie standardu uslug medycznych $wiadczonych w zakresie ratownictwa
medycznego. Posrednio inwestycja natomiast przyczyni sie do obnizenia poziomu $miertelnosci oraz
ograniczenia negatywnych skutkéw powiktan powstajacych w wyniku wypadkoéw oraz innych stanow
nagtego zagrozenia zdrowotnego ludnosci. Jednym z oczekiwanych efektow wsparcia jest skrocenie
okresu oczekiwania pacjenta na pomoc medyczng - zachowanie zasady ,zlote] godziny” oraz
podniesienie jakosci leczenia ratunkowego w SOR. Realizacja projekt przyczyni si¢ wigc do
zmniejszenia ilo$¢ ,zgonéw do unikniecia" oraz zmniejszenia ilos¢ i rozmiarow inwalidztwa do
uniknigcia”. Diugotrwala niepeinosprawnosc obywateli ma negatywny wplyw na zycie spoteczne oraz
gospodarke regionu. Kazda choroba w diuzsze] perspektywie czasowej powoduje bowiem obnizenie
pozycji spolecznej chorego. Jezeli choroba dotyka osobe aktywng zawodowsa, chory w momencie
utarty zdrowia zmuszony jest do przerwania pracy. W ten sposob osoba dotknigta chorobg traci
zdolnosci do zarobkowania, czego konsekwencjg jest pogorszenie materialnych warunkéw zycia
pacjenta oraz calej jego rodziny. Koszty leczenia, dojazdéw, dodatkowej opieki wplywajg na zmiang
struktury wydatkéw w kazdym gospodarstwie domowym. Powoduje to pogorszenie tych aspektéw
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jakosci zycia, ktdre najsilniej zwiazane sg z dochodem. Diugotrwata niepetnosprawnos¢ to réwniez
duze obcigzenie ekonomiczne dla gospodarki regionu oraz kraju. Leczenie chordb przewlektych
bedacych rezultatem wypadku lub innego naglego zdarzenia to jedna z najbardziej kosztownych,
pracochtonnych i trudnych do przeprowadzenia z sukcesem procedur medycznych. Proces leczenia
tego typu schorzen wymaga specjalistycznego, drogiego sprzetu i lekdw, wysoko wykwalifikowanej
kadry medycznej, diugotrwalej, powtarzanej hospitalizacji. Caly proces generuje ogromne koszty
ekonomiczne zaréwno w resorcie zdrowia, jak i u samych pacjentow, kitérzy w czasie choroby, a
niekiedy do konca zycia, pozostajg niezdolni do pracy. Wysoki poziom jakos$é usiug zdrowotnych
Swiadczonych w zakresie ratownictwa medycznego ma pozytywny wplyw na stan zdrowia ludnosci, a
tym samym na obnizenie kosztow pracy m.in. poprzez zmnigjszenie srodkdw wydatkowanych na
Swiadczenia chorobowe i rentowe, poprzez ograniczenie okresu absencji chorobowej osoby, ktéra w
wyniku nagtego zdarzenie znajdowala sie w stanie zagrozenia zdrowia lub zycia. Jak wynika z
przedstawionych powyzej informacji zdrowie jest jednym z gtdwnych czynnikdéw majacych wplyw na
rozwoj spoteczno-gospodarczy regionow oraz wzrost poziomu zycia jego mieszkancow. Kondycja
zdrowotna ludnosci w wieku produkcyjnym bezposrednio przeklada sie na liczbe osob aktywnych
zawodowo oraz na jakosé i wydajnosé pracy. Odpowiedni poziom opieki zdrowotne] jest wiec
podstawowym warunkiem zwigkszenia liczby oséb w wieku produkcyjnym zdolnych do wykonywania
pracy, pézniejszego wychodzenia tych oséb z rynku pracy, zwiekszenia poziomu konkurencyjnosci
gospodarki oraz obnizenia kosztéw spolecznych. Prezentowany projekt odnosi sie bezposrednio do
polityki rownego statusu kobiet | mezczyzn na rynku pracy i w zyciu spotecznym. Z rezultatéw
projektow beda mogli korzystac w rownym stopniu kobiety i mezczyZzni bez wzgledu na narodowos¢ |
osobiste przekonania. W zwiazku z czym projekt nie powoduje dyskryminaciji z powodu pici i innych
uwarunkowarn spotecznych.

Realizacja projektu poprzez swdj wkiad we wzmocnienie kluczowych elementéw infrastruktury
zdrowotnej przyczyni sie do podniesienia jakosci zycia na calym obszarze Morza Battyckiego, co jest
zgodne ze Strategig UE dla regionu Morza Baltyckiego w ramach Obszaru Priorytetowego HEALTH
.Poprawa | promowanie zdrowia mieszkancow, w tym jego aspektdéw spotecznych”.

Bardzo wazng grupa odbiorcéw beda osoby niepelnosprawne. Infrastruktura budynku SOR bedzie w
peini dostosowana do korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne.

B.4.4 Nalezy wyjasni¢, jakie dziatania zaplanowal/podjat beneficjent w celu zapewnienia
optymalnego wykorzystania infrastruktury na etapie eksploataciji.

Wytworzona w ramach projektu infrastruktura tj. rozbudowa szpitalnego oddziatu ratunkowego (SOR)
bedzie optymalnie wykorzystywane. Pewnos¢ ich optymalizacji wynika z faktu, iz dziatania w
niniejszym projekcie zostaly zaplanowane na podstawie potrzeb jakie pojawily sie w ramach
funkcjonowania SOR. Beneficjent poprzez niezbgdne inwestuje w infrastrukture zmierzac¢ do
obnizenia czasu oczekiwania na przyjecie i pierwszy kontakt z lekarzem dyzurnym o 0,5 h .

B.4.5 Ponadregionalnos¢ projektu. Jezeli zakres projektu jest zgodny z ktéras z przyjetych przez
Rade Ministrow strategia ponadregionalng nalezy wskazac¢ z ktérg (zaznaczajac wiasciwe
pole ponizej) oraz krétko opisac¢ zgodnos¢ projektu ze wskazang strategia.

[l Strategia Rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,
[1 Strategia Rozwoju Polski Poludniowej do roku 2020,

X Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,

[ Strategia Rozwoju Polski Centralnej do raku 2020 z perspektywa 2030,

[0 Nie dotyczy.
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Opisywane dziatania projektu wpisuja sie w Strategie Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020
Dzialania, ktdre beda podejmowane w ramach projektu maja na celu m.in. podwyzszenie poziomu
jakosci ustug zdrowotnych, ktére nalezg do tzw. ustug publicznych. Zwigkszenie poziomu jakos$¢
ustug zdrowotnych swiadczonych w zakresie ratownictwa medycznego wptynie pozytywnie na stan
zdrowia ludnosci, a tym samym wplynie na rozwdj spoteczno-gospodarczy regiondw oraz wzrost
poziomu zycia jega mieszkancéw. Kondycja zdrowotna ludnosci w wieku produkcyjnym bezposrednio
przekfada sig na liczbe osdb aktywnych zawodowo oraz na jakosé i wydajnos¢ pracy. Odpowiedni
poziom opieki zdrowotne] jest wiec podstawowym warunkiem zwigkszenia liczby osob w wieku
produkcyjnym zdolnych do wykonywania pracy, pézniejszego wychodzenia tych oséb z rynku pracy,
zwiekszenia poziomu konkurencyjnosci gospodarki oraz obnizenia kosztéw spotecznych. W dalszej
perspektywie przyczyni sie do wzrostu konkurencyjnosci w wymiarze europejskim poprzez efektywne
wykorzystanie potencjatu makroregionu jakim jest Polska Zachodnia. Projekt wynika ze Strategii i jest
z nig zgodny. Zalozenia przyjete w projekcie sa zbiezne z celem szczegdtowego |I: tj.,Budowa oferty
gospodarczej makroregionu” . W ramach tego celu rekomenduje sie jako narzedzie tworzenia zachet
do inwestowania: ,przedsiewzigcia w zakresie poprawy jakosci i dostepnosci ustug publicznych, w
tym specjalistycznych ustug medycznych. Dziatania te majg na celu wzmocnienie kondycji zdrowotnej
mieszkancow makroregionu, co bezposrednio przekiada sie na aktywnosé zawodowa oraz na jakosé i
wydajnos¢ pracy”.

B46 Czy projekt jest objety lokalnym programem rewitalizaci?

Tak Nie Nie dotyczy X
C. KOSZT CALKOWITY | KOSZT KWALIFIKOWALNY
(o3 | Prosze uzupelnic¢ tabele majac na uwadze nastepujace:
(n Koszty niekwalifikowalne obejmuja: (a) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalnosci,

(b) wydatki niekwalifikowalne na mocy obowigzujacych przepiséw unijnych i krajowych, (c)
inne wydatki niezgloszone do wspéifinansowania. Uwaga: termin rozpoczecia
kwalifik%walnoéci wydatkéw w ramach POIS 2014-2020 rozpoczyna sie z dniem 1 stycznia
2014r.

2) Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekracza¢ 10% calkowitych kosztow po odjeciu
nieprzewidzianych wydatkow. Takie nieprzewidziane wydatki mogg by¢ zawarte w
catkowitych kosztach kwalifikowalnych stosowanych do celéw obliczenia planowanego
wkiadu funduszy.

(3) W stosownych przypadkach mozna wykorzystaé dostosowanie cen w celu pokrycia
przewidywanej inflacji, jezeli wartos¢ kosztow kwalifikowalnych wyrazona jest w cenach
statych.

4 VAT podlegajacy zwrotowi stanowi koszty niekwalifikowalne. Nalezy podaé podstawe

prawna, w przypadku, gdy VAT jest uwazany za koszty kwalifikowalne.

() Catkowite koszty musza obejmowac wszystkie koszty niezbedne do poniesienia w zwiazku
z realizacjg projektu, poczawszy od planowania, a skonczywszy na nadzorze, oraz muszg
obejmowaé VAT, niezaleznie od tego, czy podlega on zwrotowi.

(6) Zakup gruntéw niezabudowanych i zabudowanych na kwote przekraczajgcg 10% tgcznych
wydatkow kwalifikowalnych dla danego projektu zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. b)
rozporzadzenia (UE) 1303/2013. jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Limit wydatkéw bedg
okreslac Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci. W wyjatkowych i nalezycie uzasadnionych

< Chyba, ze istnieje obowiazek stosowania sie do specjalnych przepiséw dotyczacych projektow, np. zasad
pomaocy publicznej.
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przypadkach mozna dopusci¢ wyzszy pufap procentowy dla projektow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego.

(M Calkowite koszty kwalifikowalne przed uwzglednieniem wymogow okreslonych w art. 61
Rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013.
WARTOS
¢
PROCEN
TOWA
KGS71V CALKOW
CALKOWITE NIEKWALIFI KoszTy ITYCH :
KOSZTY KOWALNE | KWALIFIKOWALN | KOSZT
Lp. PLN PROJEKTU (PATRZ PKT E waum
1 POWYZEJ
(A) (C)=(A)-(B) KOWALN
(B) YCH
(D)=(C)/
(A)x100
%
Wynagrodzenia za 243 902,44 0,00 243 902,44 100%
1 opracowanie planow i
projektow
2 Zakup gruntéw (patrz 0,00 (patrz pkt 6 0,00 0,00
pkt 6 powyzej) powyzej)
3 Roboty budowlane 2039 837,40 0,00 2039 837,40 100%
Urzadzenia techniczne |
4 maszyny lub sprzet 0.00 0,00 0,00 0,00
Nieprzewidziane
. Wydatid (patrz pkt 2 0,00 0,00 0,00 0,00
powyzej)
Dostosowanie cen (w
. stosownych 0,00 0,00 0,00 0,00
przypadkach) (patrz pkt
3 powyzej)
7 Informacja i promocja 4 878,05 0,00 4 878,05 100 %
8 Nadzor budowlany 60 975,61 0,00 60 975,61 100 %
9 Pomoc techniczna 108 000,00 0,00 108 000,00 100 %
10 Suma czgstkowa 2 457593,50 0,00 2 457593,50 100%
11 (VAT) (patrz pkt 4 540 406,50 0,00 540 406,50 100%
powyzej)
12 SUMA 2998 000,00 0,00 2 998 000,00 100%

Nalezy poda¢ kurs wymiany (dotyczy duzych projekidéw) oraz odniesienie (w stosownych
przypadkach)

] Nie dotyczy

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczacych powyzszych pozycji (np. braku nieprzewidzianych
wydatkow, kwalifikowalnego VAT) nalezy zapisac je ponizej.
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Whnioskodawca nie ma prawnych mozliwosci odzyskania VAT z tytulu zakupu towarow lub uslug,
kiore beda wykorzystywane w projekcie, gdyz towary i ustugi nabyte w ramach projektu beda
wykorzystywane wytacznie do wykonywania czynnosci nieopodatkowanych na podstawie art. 43 ust,
1 pkt 18 (nakiady poniesione ze $rodkéw UE sfuzg wylacznie swiadczeniu usfug w zakresie opieki
medycznej, sluzgcych profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu | poprawie zdrowia w ramach
prowadzone] dziatalnosci). Dlatego tez podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany Wnioskodawey.
Towary i ustugi, ktére beda nabyte przez Wnioskodawce w zwiazku z realizacja ww. projektu w
zadnym zakresie nie bedg wykorzystywane do wykonywania jakichkolwiek czynnosci
opodatkowanych podatkiem od towarow i ustug.

C.2 Weryfikacja zgodnos$ci z zasadami pomocy publicznej
Czy uwazajg Panstwo, ze przedmiotowy projekt wiaze sie z przyznaniem pomocy publicznej?

] 1

Jezeli tak, prosze wypelnié tabele ponizej'’:

Tak Nie Wiagze sie z przyznaniem

pomocy de minimis

e
POMOCY (W NUMER
C
vaRk;gN a ALK@:;:%?““ INTENSYWNOSC REJESTRU
POMOCY (W %), POMOCY
JAKO KWALIFIKOWALNYCH
18 O ILE DOTYCZY PODLEGAJACEJ
EKWIWALENT (PLN)
SBTAGH PRZEPISOM O
sRiTo" WYLACZENIACH
GRUPOWYCH®"

Zatwierdzony program
pomocowy lub zatwierdzona
pomoc indywidualna

Pomoc objeta zakresem
rozporzgdzenia w sprawie
wylaczen grupowych?

" \Wniosek ten nie zastepuje notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej, o ktérej mowa w art. 108 ust. 3
Traktatu. Pozytywna decyzja KE w sprawie duzego projekiu na mocy Rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 z dn.
17 grudnia 2013 r. nie jest rownoznaczna z zatwierdzeniem pomocy publicznej.

'® Ekwiwalent dotacji brutto oznacza zdyskontowana wartosé pomocy wyrazong jako odsetek zdyskontowanej
wartosci kosztow kwalifikowalnych, obliczona w momencie przyznanie pomocy na podstawie stopy
referencyjnej obowiazujacej w tym dniu. Zobacz w tym wzgledzie rowniez Rozporzadzenie Rady Ministrow z 11
sierpnia 2004 r. w sprawie szczegolowego sposobu obliczania wartoSci pomocy publicznej udzielanej
w roZznych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z pézn. zm.).

'¥ Zasady pomocy publicznej obejmuja przepisy dotyczace kosztow kwalifikowalnych. W tej kolumnie paristwa
cztonkowskie powinny podac catkowite koszty kwalifikowalne na podsiawie majgcych zastosowanie zasad
pomocy publiczne;.

20 4 " .

Programu pomocowego lub pomocy indywidualnej.

& Stosowne informacje s3 dostepne na stronie internetowej

, http:/Awww.uokik.gov.pl/informacje_o_decyzjach_komisji_europejskiej2.php.

z Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznajace niektére rodzaje pomocy za zgodne

z rynkiem wewnetrznym w zasfosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 2014 L 187/1).

UOKIK -
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Pomoc zgodna z decyzjg w
sprawie ustug
swiadczonych w ogolnym
interesie gospodarczym®”
lub z rozporzadzeniem
dotyczacym publicznego
ladowego tra nsEortu
pasazerskiego’

Catkowita kwota przyznanej Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
pomacy

KWOTA POMOCY (W PLN)

WYRAZONA JAKO EKWIWALENT WLASCIWY AKT PRAWA UE
DOTACJI BRUTTO?®

Pomoc de minimis

W przypadku projektéw objetych zasadami pomocy publicznej, jesli wlasciwy akt prawa UE,
okreslajacy warunki dopuszczalnosci danego rodzaju pomocy; krajowy akt prawny stanowigcy
podstawe prawng udzielenia pomocy; decyzja KE zatwierdzajgca program pomocowy lub pomoc
indywidualng wymagaja speinienia efektu zachety badz obowigzek ten zostat nalozony na
beneficjentow w inny sposéb, nalezy wyjasnic¢, czy projekt spetnia efekt zachety.

Czy projekt spetnia efekt zachety?
Tak I Nie [x I
Nie dotyczy I

Jesli tak prosze krétko wyjasni¢ dlaczego z odwolaniem sig do definicji efekiu zachety/rozpoczecia
prac zawartej we wiasciwym akcie prawnym.

| Nie dotyczy |

4 Decyzja KE z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 (2) Traktatu o funkcjonowaniu UE do
pomocy panstwa w formie rekompensaty z [tytulu swiadczenia uslug publicznych, przyznawanej

przedsiebiorstwom zobowigzanym do wykonywania usfug Swiadczonych w ogolnym interesie gospodarczym
(Dz. Urz. UEL 7z 11.01.2012, s. 3).

** Rozporzgdzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 paZdziemika 2007 r. dotyczace
usftug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasaZerskiego oraz uchylajace
rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz. Urz. UE L 3152 3.12.2007, s.1).

** Ekwiwalent dotacji brutto oznacza zdyskontowana warto$¢ pomocy wyrazona jako odsetek zdyskontowanej
wartosci kosztow kwalifikowalnych, obliczona w momencie przyznanie pomocy na podstawie stopy referencyjnej
obowiazujacej w tym dniu. Zobacz w tym wzgledzie rowniez rozporzadzenie Rady Ministrow z 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegbdlowego sposobu obliczania wartosci pomocy publicznej udzielanej w roznych formach (Dz. U.
Nr 194, poz. 1983 z p6zn. zm.).
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W przypadku projektow objetych zasadami pomocy publicznej, do wniosku nalezy dotaczyé
informacje, o ktérych mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach
dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z pozn zm.).

Jesli przedmiotowy projekt nie wiaze sie z przyznaniem pomocy publicznej, nalezy
szczegotowo wyjasnié, na jakie] podstawie stwierdzono, ze dofinansowanie projektu nie stanowi
pomocy publicznej. Informacje te nalezy przedstawi¢ w odniesieniu do wszystkich grup potencjalnych
beneficjentéw pomocy publicznej, na przyktad w przypadku infrastruktury — w odniesieniu do
wiasciciela, wykonawcow, operatora oraz uzytkownikow danej infrastruktury. W stosownych
przypadkach nalezy wskazac, czy projekt nie wiaze sie z przyznaniem pomocy publicznej poniewaz:
(i) projekt nie dotyczy jakiejkolwiek dziatalnosci gospodarczej (w tym dziatalnosci w ramach zadan
publicznych) lub (ii) beneficjent lub beneficjenci pomocy dziatajg w ramach monopolu prawnego
dotyczacego odpowiednich rodzajéw dzialalnosci inie prowadzg dziatalnosci w zadnym innym
zliberalizowanym sektorze (lub bedg prowadzi¢ odrebng ksiegowose, w przypadku gdy beneficjent lub
beneficjenci prowadza dziatalnos¢ w dodatkowych sektorach).

Przedstawione wyjasnienia powinny opieraé¢ sie w szczegolnosci o siatki analityczne badz inne
wiasciwe dokumenty takie jak decyzje KE oraz orzeczenia Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej, a takze wyjasnienia i zalecenia przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), o pomocy publicznej
mozna méwic, gdy spelnione sa {gcznie nastepujgce warunki:

. wsparcie jest przyznawane przedsiebiorstwu w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przez
panstwo lub pochodzi ze srodkéw publicznych,

+ udzielane jest na warunkach korzystniejszych niz oferowane na rynku,

. ma charakter selektywny, czyli uprzywilejowuje okreslone przedsiebiorstwo lub
przedsiebiorstwa, bgdz produkcje okreslonych towarow,

« zakloca lub grozi zaktoceniem konkurencji oraz wplywa na wymiane handlowa miedzy panstwami
cztonkowskimi UE.

Niespetnienie chociazby jednej z ww. przestanek powoduje, ze dane wsparcie nie jest uznawane za
pomoc publiczna.

W orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci zostala wypracowana zasada, zgodnie z ktéra. jezeli
szpitale publiczne sg nieodiaczng czescig krajowej stuzby zdrowia i sg prawie w calosci finansowane
ze skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i innych $rodkow panstwowych, a ustugi Sswiadczg
nieodptatnie na zasadzie powszechnego objecia ubezpieczeniem, nie sg one przedsiebiorstwami.
Ponadto z praktyki decyzyjnej KE wynika, ze dziatalnoscig gospodarcza nie jest dziatalnosc
polegajaca na wykonywaniu zabiegow medycznych ratujacych zycie w naglych sytuacjach (decyzja
KE z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.37432 — Finansowanie szpitali publicznych w regionie Hradec
Kralove). Biorac powyzsze pod rozwage nalezy z pewnoscia stwierdzic, iz Swiadczenia realizowane w
ramach Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego maja charakter ratujgcych zycie w naglych sytuacjach co
pozwala stwierdzi¢, iz pomoc, ktéra w ramach niniejszego projektu jednostka otrzyma nie ma
charakteru pomocy publiczne]. Podsumowujgc, nie zostata speiniona pierwsza z przestanek ftj.
wsparcie przyznawane przedsiebiorstwu w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.

C.3 Obliczanie catkowitych kosztéw kwalifikowalnych i wysokosci dofinansowania UE

Nalezy wybra¢ odpowiedni wariant i uzupetnié wymagane informacje. W przypadku projektow
niegenerujgcych dochodéw oraz ktorych catkowity koszt kwalifikowany (bez uwzgledniania
oczekiwanych dochodéw) nie przekracza 1 min EUR? nalezy wybraé metode okreslona w art. 61 ust.

* W celu ustalenia, czy calkowity koszt kwalifikowany przekracza prog okreslony w art. 61 pkt. 7b
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., nalezy
zastosowaé kurs wymiany EUR/PLN, stanowigcy Srednig arytmetyczng kurséw $rednich miesigcznych
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3 lit. b) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 oraz ustali¢ proporcjonalne zastosowanie
zdyskontowanego dochodu na poziomie 100 %.

STOSOWANA METODA WYBRANA PRZEZ INSTYTUCJE

ZARZADZAJACA W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNIEGO

SEKTORA, PODSEKTORA LUB RODZAJU PROJEKTU?
(NALEZY ZAZNACZYE TYLKO JEDNO POLE)

METODA OBLICZANIA POTENCJALNEGO DOCHODU

Obliczenie zdyskontowanego dochodu X

Metoda ryczaftowa Nie dotyczy

Obliczenie zdyskontowanego dochodu zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. b rozporzadzenia (UE) nr
1303/2013) (luka w finansowaniu) i wysokos$ci dofinansowania UE

OBLICZENIE ZDYSKONTOWANEGO DOCHODU ZGODNIE Z ART. 61 UST. 3
L.p. | LIT. B ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013) (LUKA W FINANSOWANIU) WARTOSC
| WYSOKOSCI DOFINANSOWANIA UE

Catkowity koszt kwalifikowalny przed uwzglednieniem wymogow
okreslonych w art. 61 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 (w PLN,
niezdyskontowany)

(sekcja C.1.12(C))

2998 000,00

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (%) (w

= . 100%
stosownych przypadkach) = (E.1.2.9) - luka w finansowaniu

Catkowity koszt kwalifikowalny po uwzglednieniu wymogow
okreslonych w art. 61 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 (w PLN,
niezdyskontowany) = (1)*(2)

) ) . ) 2998 000,00
Kwota stanowiagca przedmiot decyzji KE musi by¢ zgodna z

zasadami pomocy publicznej oraz zgloszong w punkcie C.2
catkowita kwota przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach)

Maksymalny udziat dofinansowania na poziomie projektu w
catkowitym koszcie kwalifikowalnym po uwzglednieniu wymogow
okreslonych w art. 61 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 (w PLN,
niezdyskontowany) (%)

85,00

a) Wnioskowana wysokos¢ dofinansowania (w PLN) = (3)*(4) (2 548 300,00)
b) z czego $rodki UE (2 548 300,00)

Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich szesciu miesiecy poprzedzajacych miesigc ziozenia wniosku o
dofinansowanie.

f Zgodnie z wymogiem art. 61 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r.



Obliczenie zdyskontowanego dochodu zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. a rozporzadzenia (UE) nr
1303/2013) (metoda ryczaltowa) (art. 61 ust. 3 lit. a) i wysokosci dofinansowania UE

OBLICZENIE ZDYSKONTOWANEGO DOCHODU ZGODNIE Z ART. 61 UST. 3
L.p. | LIT. AROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013) (METODA RYCZALTOWA) WARTOSC
(ART. 61 UST. 3 LIT. A) | WYSOKOSCI DOFINANSOWANIA UE

Calkowite koszty kwalifikowalne przed uwzglednieniem wymogow
okreslonych w Artykule 61 Rozparzadzenia Nr 1303/2013 (w PLN,
bez dyskontowania)

(Czes¢ C.1.12(C))

Nie dotyczy

Stawka zryczattowana dla projektéw generujgcych dochod
2. zdefiniowana w zataczniku V do Rozporzadzenia Nr 1303/2013 Nie dotyczy
lub aktach delegowanych (SZ) (w %)

Calkowite koszty kwalifikowalne po uwzglednieniu wymogow
okreslonych w Artykule 61 Rozporzadzenia Nr 1303/2013 (w PLN
bez dyskontowania) = (1)*(1-SZ)

3. ) ) . ) Nie dotyczy
Kwota stanowigca przedmiot decyzji KE musi by¢ zgodna z

zasadami pomocy publicznej oraz zgloszong w punkcie C.2
catkowita kwota przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach)

Maksymalny udziat dofinansowania na poziomie projektu w
4 catkowitym koszcie kwalifikowalnym po uwzglednieniu wymogéw

okreslonych w art. 61 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 (w PLN, Nie dolyczy
niezdyskontowany) (%)
E a) Wnioskowana wysokos¢ dofinansowania (w PLN) = (3)*(4) (...) Nie dotyczy
' b) z czego $rodki UE (...) Nie dotyczy
D. PRZEPROWADZONE STUDIA WYKONALNOSCI, W TYM ANALIZY WARIANTOW | ICH

WYNIKI

W przypadku projektéw obejmujacych jedynie prace przygotowawcze pkt D nie jest wypelniany i
nalezy zaznaczy¢ ponizsze pole:

Nie dotyczy I

D.A1. Analiza popytu

Nalezy przedstawi¢ podsumowanie analizy popytu, wraz z przewidywang stopa zmiany popytu, aby
wykazac zapotrzebowanie na dany projekt, zgodnie z podejsciem okreSlonym w zatgczniku I
(Metodyka przeprowadzania analizy kosztow i korzysci) do Rozporzgdzenia wykonawczego Komisji
(UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. Powinno ono zawiera¢ co najmniej nastepujace
infarmacje:

(i) metodyke sporzadzania prognoz;

(ii) zatozenia i poziomy referencyjne (np. ruch w przesziosci, zakifadany ruch w przysziosci w
przypadku niezrealizowania projektu);

(iii) w stosownych przypadkach prognozy dla wariantu wybranego i wariantu bezinwestycyjnego
(o ile dotyczy roéwniez dla wariantow alternatywnych);

(iv) aspekty dotyczace podazy, w tym analiza istniejacej podazy i przewidywanego rozwoju
(infrastruktury);

(v) efekt sieciowy (o ile wystepuje);
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W przypadku inwestycji produkcyjnych nalezy opisac rynki docelowe oraz przedstawic
podsumowanie analizy popytu, obejmujace stopg wzrostu popytu, dokonujgc w stosownych
przypadkach podziatu na panstwa czionkowskie i, osobno, na panstwa trzecie rozpatrywane
w ujeciu catosciowym.

Szpitalny oddzial ratunkowy (SOR) to jednostka skiadowa systemu ratownictwa medycznego oraz
komorka organizacyjna w strukturze wielospecjalistycznego szpitala. SOR jest jednostkg medyczng
dziatajaca w l-e] kategorii zagrozenia zdrowia i zycia, na jego terenie udzielane sg $wiadczenia
zdrowotne polegajace na stabilizacji funkcji zyciowych, wstepnej diagnostyce i leczeniu osob, ktore
znalazly sie w stanie zagrozenia zdrowotnego na skutek naglej choroby, zatrucia lub urazu.

Gtownymi beneficjentami infrastruktury powstalej w wyniku realizacji projektu beda pacjenci
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego funkcjonujacego przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w
Zgorzelcu, przywozeni przez zespoly ratownictwa medycznego lub zgtaszajacy sie do oddziatu
samodzielnie, a w szczegolnosci:

. ofiary wypadkow drogowych,
. dzieci i mlodziez, ktéra ulega wypadkom w szkotach i placéwkach o$wiatowych,
. osoby, ktére doznaly urazéw w wyniku wypadkéw w domu i w terenie (upadki

z wysokosci, uderzenia, urazy zadane spadajgcymi przedmiotami twardymi, przerwanie ciaglosci
skory lub sluzowek ostrymi przedmiotami, oparzenia termiczne

i chemiczne, porazenie pradem elektrycznym prowadzgce do zranier powierzchownych i gtebokich,
zwichnieé stawowych, ztaman kosci, uszkodzen oka,

az do wstrzasnienia lub wstrzasu mézgu),

. osoby z problemami uktadu krazenia,
. osoby z udarem mozgu,
. osoby znajdujgce sie w innych sytuacjach zwiazanych z zagrozeniem zdrowia i zycia.

Szpitalny Oddzial Ratunkowy funkcjonujacy przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu
obstuguje okreg leczniczy obejmujgcy powiat zgorzelecki i lubanski. Jest to okolo 148 289 tys.
Ludnosci. W zwigzku z powyzszym infrastruktura wytworzona w zwiazku z realizacjg prezentowanego
projektu wykorzystywana bedzie przede wszystkim podczas swiadczenia uslug zdrowotnych na rzecz
mieszkancow ww. powiatow. Ponadto ze wzgledu na specyfike polozenia geograficznego ww.
Szpitala - bliskosci jedenastu przej$¢ granicznych — bezposrednimi odbiorcami projektu beda rowniez
osoby pochodzace z catego wojewddztwa dolnoslaskiego, pozostatych regionéw Polski oraz
sgsiednich krajow, ktdre podczas przejazdu przez obszar ww. powiatdw ulegly wypadkowi lub
nagtemu nieprzewidzianemu schorzeniu stanowigcemu powazne zagrozenie dla ich zycia.
Beneficientami projektu bedg pacjenci znajdujgcy sie w sianie bezposredniego zagrozenia
zdrowotnego. W zwigzku z powyzszym wymagac¢ bedg kompleksowych i wysokospecjalistycznych
ustug ratunkowych, polegajacych na stabilizacji funkcji zyciowych, wstepnej diagnostyce i leczeniu.
Potrzeby niniejszej grupy pacjentdw wymagajg poprawg jakosci i dostepnosci swiadczonych usiug
medycznych, w tym:

- zapewnienie szybkiego i dobrze zorganizowanego przetransportowania pacjenta do lub ze szpitala,
a takze gwarancji calodobowej dostepnosci do ustug SOR,

- dostgpu do wysokospecjalistycznej aparatury medycznej,

- dostepu do wysokiej jakosci usfug medycznych $wiadczonych przez bardzo dobrze
wykwalifikowanych  pracownikéw.  Szpitalny  Oddziat Ratunkowy  funkcjonujacy  przy
Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu obsluguje okreg leczniczy dla ponad 150 tys.
mieszkancow powiatu zgorzeleckiego i lubanskiego. Ponadto $wiadczy usfugi dla pacjentéw
przejezdnych w ruchu miedzynarodowym, ktérzy w wyniku wypadku ulegli urazowi lub
nieprzewidzianym schorzeniom. Rocznie przej$cie graniczne w Zgorzelcu przekracza ok. 45 min.
0s6b oraz 16 min. pojazdéw. W latach 2010-2015 w ramach ww. jednostki organizacyjnej Szpitala,
srednio w ciggu jednego roku udzielono pomocy medycznej ok. 40 tys. pacjentom. W ostatnich latach
obserwuje sie systematyczny wzrost liczby osdb, ktérym udzielana jest specjalistyczna pomoc
dorazna na terenie SOR-u w Zgorzelcu. Zwigzane jest to ze specyfika polozenia geograficznego
Szpitala (polozenie na trasie miedzynarodowego szlaku transportowego) oraz warunkow
krajobrazowo-przyrodniczych obszaru, ktérego swoim zasiegiem oddzialywania obejmuje tutejszy
odziat ratunkowy (rozwoj turystyki). Zwiekszenie liczby osob, ktére nie tylko tymczasowo znajdujac sie
na obszarze ww. powiatow, ale rowniez przebywajg w miejscach lub uczestnicza w tych elementach
zycia spoteczno-gospodarczego regionu, ktére wigza sie z najwiekszym zagrozeniem nagtej utraty
zdrowia lub zycia (wypadki komunikacyjne, aktywna turystyka) znajduje odzwierciedlenie w stale
zwigkszajacej sie liczbie pacjentéw przyjmowanych przez SOR w Zgorzelcu. W zwiazku ze specyfika
potozenia geograficznego Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, ktérego dotyczy niniejszy projekt oraz
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stale wzrastajacego natezenia ruchu na przejsciach granicznych zlokalizowanych na terenie powiatu
zgorzeleckiego prognozuje sie, iz w najblizszych latach liczba obstugiwanych pacjentéw ulegnie
zwiekszeniu. Szacuje sig, ze w ciagu 1 roku od zakonczenia niniejsze] inwestycji ok. 20 tys.
pacjentéw otrzyma pomoc medyczng w SOR dzieki majgtkowi wytworzonemu w ramach
prezentowanego projektu.

Dokiadne oszacowanie przysziego popytu w dalszej perspektywie czasowe] nie jest natomiast
mozliwe ze wzgledu na nieprzewidywalnos¢ zdarzen losowych i prawdopodobienstwa wystgpienia
nieszczesliwego wypadku.

D.2. Analiza wariantow

D.2.1 Nalezy wskazac alternatywne warianty rozpatrywane w ramach studidow wykonalnosci
(maksymalnie 2-3 strony), zgodnie z podejsciem okreslonym w zataczniku Il (Metodyka
przeprowadzania analizy kosztéw | korzysci) do Rozporzadzenia wykonawczego Komisji
(UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. Nalezy uwzgledni¢ co najmniej nastepujace
informacje:

a) catkowite koszty inwestycji i koszty operacyjne dotyczace rozpatrywanych
wariantéw;

b) warianty w odniesieniu do skali przedsiewziecia (wediug kryteribw technicznych,
operacyjnych, ekonomicznych, srodowiskowych i spofecznych) oraz warianty w
odniesieniu do lokalizacji proponowanej infrastruktury;

¢) warianty technologiczne — dla danego elementu i dla danego systemu;

d) ryzyko zwigzane z poszczegolnymi wariantami alternatywnymi, w tym ryzyko
zwigzane ze skutkami zmiany klimatu i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi;

e) w stosownych przypadkachZB wskazniki ekonomiczne dotyczace rozpatrywanych
wariantow,

f) tabele zbiorcza, w ktorej przedstawiono wszelkie zalety i wady wszystkich
rozpatrywanych wariantow.

Ponadto w przypadku inwestycji produkcyjnych nalezy szczegolowo przedstawic uwagi
dotyczgce mocy produkcyjnych (np. moce produkcyjne przedsiebiorstwa przed realizacjg
inwestycji (w jednostkach na rok), date odniesienia, moce produkcyjne po realizacji
inwestycji (w jednostkach na rok) oraz szacunkowg stope wykorzystania mocy
produkcyjnych).

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto trzy warianty alternatywne projektu, tj..

1) Wariant bezinwestycyjny (bez planowanej inwestycji) - zaniechanie dzialan inwestycyjnych
w zakresie rozbudowy Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

2) Wariant ,minimum” — wylacznie rozbudowa SOR o czes¢, w kidrej zlokalizowany bedzie
obszar segregacji medycznej bez obszaréw obserwacyjnego i konsultacyjnego.

3) Wariant inwestycyjny (realizacja planowanej inwestycji) - obejmuje w swoim zakresie
rozbudowe SOR (zwiekszenie powierzchni o 276 m2). W przypadku projektu ,Poprawa
funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego
rozbudowe” nie ma mozliwosci brania pod uwage innych rozwiazan lokalizacyjnych

?® Jezeli produkty i efekty zewnetrzne sg rézne w roznych wariantach (przy zatozeniu, ze wszystkie warianty
majg ten sam cel), np. w przypadku projektow dotyczacych odpadow stalych, zaleca sig przeprowadzenie
uproszczonej analizy kosztow i korzysci (AKK) wszystkich giéwnych wariantow, aby wybrac najlepszy wariant
alternatywny i parametry ekonomiczne projektu, przy czym zasadniczym czynnikiem podczas wyboru powinna
by¢ ekonomiczna zaktualizowana wartosc netto.
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niniejsze] inwestycji, poniewaz przeniesienie SOR-u wigzaloby sie z utrata bezposredniej
dostepnosci do pozostatych oddziatdéw Szpitala, a takze mozliwosci korzystania z jego
zaplecza technicznego - specjalistycznej aparatury medycznej.

Zakres robdt budowlanych przewidzianych w projekcie obejmuje dzialania niezbedne w celu
dostosowania infrastruktury SOR-u do prawnych wymagan funkcjonowania szpitalnych
oddziatéw ratunkowych jak i $wiadczenia ustug medycznych. Prace budowlane polegacé
beda na wykonaniu dobudowy od strony frontowej giéwnego budynku szpitala, parterowego
budynku o ksztalcie prostokata o wymiarach 185m x 13m. Budynek bedzie
jednokondygnacyjny z dachem plaskim i bez podpiwniczenia. Budynek bedzie przylegat
diuzszym bokiem do istniejacego budynku SOR. Ze wzgledu na koniecznos$¢ szybkiej
realizacji inwestycji wymaga sig, aby projektowane budynki byly wykonane w systemie
modufowym. Wykonanie modulowe obiektu oznacza wysoki stopien prefabrykacii
przestrzennych jednostek kubaturowych, wykonanych z odpowiednich, konstrukcyjnych
elementdw stalowych, wykonczonych wewnatrz oraz wyposazonych we wszystkie
przewidziane w projekcie instalacje. Modul musi stanowi¢ przestrzennie zamknietg
jednostke, o wysokim stopniu prefabrykacji, przygotowang technicznie do transportu oraz do
ostatecznego montazu | przeprowadzenia resztkowych prac wykonczeniowych. Prace
wykoriczeniowe mogg polega¢ jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych.
Techniczne wykonanie poszczegdlnych modutbw, wchodzacych w skiad budynku powinno
by¢ zrealizowane w takim stopniu, aby prace montazowe po posadowieniu modulow,
polegaly jedynie na potgczeniu miedzy modulami poszczegdlnych instalacji. Budynek w
konstrukcji modutowe] musi gwarantowac czas uzytkowania co najmnigj 25 lat. Obiekt
bedzie skiadat sie z 5 modutdw o szerokosci 360 cm i dlugosci 12m.

Do planowanej dobudowy konieczne bedzie wykonanie osobnego wejscia wraz z platforma dla
niepetnosprawnych.

Niezaleznie od dobudowywanego budynku SOR od strony wewnetrznej budynku szpitala zostanie
dobudowany korytarz {aczacy Szpitalny Oddziat Ratunkowy z Pracownig Diagnostyki
Obrazowej (Rezonans i Tomograf).

W ramach przebudowy planuje sie niewielkg ingerencje w budynek w zakresie wymagajacym
wigczenie sie planowanej rozbudowy.

Ze wzgledu na mocne zuzycie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w ciggu ponad 6 lat, wymaga on
wykonania prac remontowych w szczegolnosci modernizacji posadzek, scian.

W ramach zakresu inwestycji przewiduje sie rowniez wykonanie wentylacji mechanicznej i
ogrzewania istniejgcego podjazdu dla karetek oraz wymiane 4 bram wjazdowych.

Nie ma wiec mozliwosci wprowadzenia jakiegokolwiek wariantu dla tej czesci inwestycii.

Whioskodawca nie przewiduje rowniez zmiany systemu zarzadzana projektem, gdyz sprawdzit sie on
w innych przedsiewzieciach wspélfinansowanych ze $rodkéw zagranicznych, nie ma wiec
potrzeby jego modyfikowania.

Wariant bezinwestycyjny doprowadzi do zaniechania wszelkich dziatari zmierzajgcych do realizaciji
projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.
Wyb6r tej opcji w sprawi, iz jednostka bedzie $wiadczy¢ ustugi medyczne w tych samych
warunkach co dotychczas i przy pomocy tego samego sprzetu i aparatury medycznej -
nadal na tym samym poziomie.

Zaniechanie realizacji projektu bedzie mie¢ negatywny wplyw na poziom dostepnosci do
specjalistycznych ustug medycznych w zakresie ratownictwa medycznego, a nawet
przyczyni sie do je] pogorszenia. wskaznik zadiuzenia wymagalnego Ponadto czesé
pacjentdw moze wybrac¢ korzystanie z pomocy ambulatoryjnej w przychodniach, ktére w
wigkszosci nie posiadaja wyposazania umozliwiajacego peing diagnoze w skomplikowanych
przypadkach, a sa dedykowane jedynie pomocy doraznej. Nalezy rowniez pamieta¢, iz
zgodnie z przepisami wszystkie placowki medyczne powinny dazyé do tego by pacjent
otrzymat pomoc medyczng w ciggu pierwszej, tzw. zlotej godziny od wystapienia
dolegliwosci. W tym czasie, wedlug prowadzonych badan, w wigkszosci przypadkéw
podejmowane dzialania medyczne sa skuteczne i pozwalajg pacjentowi pomoéc. Nie
zrealizowanie rzeczonej inwestycji spowoduje, ze éredni czas oczekiwania na przyjecie dla
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wiekszosci pacjentow SOR nie skroci sig, a wrecz moze sie wydluzyé. Z roku na rok z
pomocy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego korzysta coraz wigksza ilos¢ oséb. W
przypadku WS — SPZOZ w Zgorzelcu bylo to 18 tys. pacjentow w 2015 roku. Szacuje sig, ze
ich liczba do 2018 roku zwiekszy sie do 20 tys. rocznie. Diugie oczekiwanie na pomoc, w
przypadku wylewow i udaréw, moze skutkowac powaznymi konsekwencjami zdrowotnymi
dla pacjenta, a takze zdecydowanie zwiekszyc koszty jego opieki medyczne] w przysziosci.
Ponadto realizacja tego wariantu sprawi, iz nie zostang zrealizowane cele zakladane w
projekcie. W rezultacie nie uda sie obnizy¢ poziomu $miertelnosci oraz skutkéw powiktan
powstajacych w wyniku wypadkow i innych stanow naglego zagrozenia zdrowotnego wsréd
mieszkancow tego regionu.

Zdecydowanie mozna stwierdzi¢, ze realizacja tej opcji jest najmniej kosztogenna.

Nie generuje zadnych kosztéw zwigzanych z procesem inwestycyjnym. Koszty inwestycyjne dla tej
opcji wynoszg: 0,00 PLN.

Wariant ,minimum” zaktada wyiacznie rozbudowe SOR o powierzchnig, w ktérej zlokalizowany bedzie
obszar segregacji medyczne] bez obszarow obserwacyjnego i konsultacyjnego. Niniejszy
wariant alternatywny projektu przyczyni sie do zaspokojenia tylko czesci potrzeb
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego. Jednakze na skutek zaniechania rozbudowy o obszar
obserwacji i konsultacji prowadzié moze do sytuacji, w ktorej niewystarczajgcym bedzie z
pkt. widzenia norm prawnych regulujacych funkcjonowanie szpitalnych oddzialow
ratunkowych prowadzenie dziatalnosci leczniczej. Dziatania te prowadzi¢ bedg do stagnacji
w procesie podwyzszania jakosci Swiadczen medycznych oraz utrudnia¢ dostep do
swiadczen zdrowotnych.

Koszt tej inwestycji planowany jest na poziomie 144 873 2PLN.

Wariant inwestycyjny (realizacja planowanej inwestycji) - obejmuje w swoim zakresie rozbudowe SOR
o obszar konsultacji, obserwacji oraz zwigkszeniu obszaru segregacji medyczne]. W
wariancie tym zatozono réwniez dostosowanie wejscia na SOR dla osob
niepetnosprawnych . Wariant ten wydaje sie by¢ najbardziej racjonalny i uzasadniony, a
takze tozsamy z celem projektu. Realizacja zadania inwestycyjnego nie tylko przyczynia sie
do rozwiazania podstawowych problemoéw, z jakimi boryka sie SOR. Realizacji projektu
umozliwi m.in.

. podniesienie poziomu bezpieczenstwa zdrowotnego,

. obnizenie poziomu $miertelnosci oraz skutkéw powikian powstajgcych w wyniku wypadkow i
innych stanéw nagtego zagrozenia zdrowotnego,

. podniesienie jakosci swiadczonych ustug medycznych.,

Realizacja przedsiewziecia wg. wariantu inwestycyjnego przyczyni sie do podniesienia standardu
swiadczonych ustug medycznych przez Szpitainy Oddziat Ratunkowy w Zgorzelcy,
przyczyni sie¢ do zmniejszenia nieréwnosci

w dostepie do nowoczesnej technologii medycznej oraz wptynie na efektywnos¢ swiadczonych ustug
zdrowotnych. Stad wydaje sig, ze realizacja przedmiotowego projektu jest jedyng, mozliwg
do przyjecia opcjg takze z punktu widzenia pojetego dobra publicznego.

W tym wariancie koszty inwestycyjne wynosza 2 509 000,00 PLN (brutto). Jednak dtugofalowe
korzysci, jakie moze przyniesc¢ przedmiotowa inwestycja, przesadzajg

o zasadnosci realizacji tego wariantu. W zwiazku z tym w dalszej czesSci opracowania zostanie
przeprowadzona analiza finansowa i ekonomiczna dla peinego wariantu inwestycyjnego.
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Ostatecznie zakres przedmiotowy ninigjszego projektu obejmuje inwestycja okreslone przez
Instytucje Posredniczaca jako kwalifikujgce sie do wsparcia.

‘ Inwestycja ta obejmuje nastepujacy zakres prac

. opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej;

. Prace budowlane polega¢ beda na wykonaniu dobudowy od strony frontowe] glownego
budynku szpitala, parterowego budynku o ksztalcie prostokata o wymiarach 18,5m x 13m.
Budynek bedzie jednokondygnacyjny z dachem ptaskim i bez podpiwniczenia. Budynek
bedzie przylegal dluzszym bokiem do istniejacego budynku SOR. Ze wzgledu na
koniecznos¢ szybkiej realizacji inwestycji wymaga sie, aby projektowane budynki byty
wykonane w systemie modutowym. Wykonanie modufowe obiektu oznacza wysoki stopien
prefabrykacji przestrzennych jednostek kubaturowych, wykonanych z odpowiednich,
konstrukeyjnych elementow stalowych, wykonczonych wewnatrz oraz wyposazonych we
wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Modut musi stanowi¢ przestrzennie
zamknietg jednostke, o wysokim stopniu prefabrykaciji, przygotowana technicznie do
transportu oraz do ostatecznego montazu | przeprowadzenia resztkowych prac
wykorniczeniowych. Prace wykorficzeniowe mogg polegaé jedynie na resztkowych robotach
wykonczeniowych. Techniczne wykonanie poszczegolinych modutow, wechodzacych w skiad
budynku powinno byc¢ zrealizowane w takim stopniu, aby prace montazowe po
posadowieniu moduldw, polegaly jedynie na polgczeniu miedzy modutami poszczegoélnych
instalacji. Budynek w konstrukcji modulowej musi gwarantowac czas uzytkowania co
najmniej 25 lat. Obiekt bedzie skiadal sie z 5 moduldéw o szerokosci 360 cm i dlugosci 12m.

Do planowanej dobudowy konieczne bedzie wykonanie osobnego wejscia wraz z platformg dla
niepetnosprawnych.

Niezaleznie od dobudowywanego budynku SOR od strony wewnetrznej budynku szpitala zostanie
dobudowany korytarz faczacy Szpitalny Oddziat Ratunkowy z Pracownig Diagnostyki
Obrazowe| (Rezonans i Tomograf).

W ramach przebudowy planuje sie niewielkg ingerencje w budynek w zakresie wymagajacym
wigczenie sie planowanej rozbudowy.

Ze wzgledu na mocne zuzycie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w ciagu ponad 6 lat, wymaga on
wykonania prac remontowych w szczegolnosci modernizacji posadzek, scian.

W ramach zakresu inwestycji przewiduje sie réwniez wykonanie wentylacji mechanicznej i
ogrzewania istniejacego podjazdu dla karetek oraz wymiane 4 bram wjazdowych.

Zakres przedmiotowy projekiu obejmuje rowniez promocje projektu .Ze wzgledu na fakt, iz zakres
przedmiotowy projektu obejmuje wszystkie obszary Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego,
realizacja zaplanowanej inwestycji zapewni zréownowazony rozwdj infrastruktury kazdego
jego obszaru. Projekt bedzie mie¢ pozytywny wplyw na poprawe funkcjonowania catego
SOR-u, a to pozwoli na podniesienie jakosci $wiadczonych tam ustug zdrowotnych.
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D22 Nalezy okreslic kryteria rozpatrywane przy wyborze najlepszego rozwigzania (w kolejnosci
wedlug ich znaczenia | metody ich oceny, odzwierciedlajac wyniki oceny narazenia na
zmiane klimatu i oceny ryzyka zmiany klimatu, a takze w stosownych przypadkach procedur
OOS/SEA (zob. sekcja F ponizej)) oraz przedstawi¢ krotkie uzasadnienie wybranego
wariantu zgodnie z zatacznikiem Il (Metodyka przeprowadzania analizy kosztow i korzzgScn
do Rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r.

W ramach zastosowane] analizie wielokryterialne] w procesie decyzyjnym dotyczacym wyboru
optymalnego rozwiazania oparto sie na nastepujacych kryteriach:

- mozliwos¢ osiagniecia zakiadanych rezultatéw projektu
- kwestie prawne;

- czynniki kosztowe

- ramy czasowe przewidziane na realizacje projektu.

W niniejszej metodzie przyjeto metode oceny poprzez nadanie kazdemu z kryterium wagi w skali od
1-6.0ceniajac kazdy z zaproponowanych wariantow okreslono ocene speinienia kryterium
wyrazong w skali 1-10 punktow. Ocena danego wariantu wediug danego kryterium jest
iloczynem oceny punktowej i wagi kryterium. Oceniajac dany wariant postepowania
zsumowano oceny tego wariantu wedlug wszystkich okreslonych kryteriow.

Najkorzystniejszy wybrany wariant uzyskal najwyzszg calkowita liczbe punktow. Takze w
poszczegodlnych kryteriach wybrany wariant uzyskat wysokie noty.

Analizujac najkorzystniejszy wybrany wariant w kontekscie poszczegblnych kryteriow nalezy
stwierdzi¢, ze pozwala on na pelng realizacje zatozer we wszystkich aspektach.

Wybrany wariant zapewnia peine osiagniecie zakladanych rezultatow, wpisuje sie catkowicie w
obowigzujace przepisy prawne oraz moze by¢ zrealizowany w okreslonych ramach
czasowych — przeznaczonych na realizacje projektu. Oczywiscie wybrany wariant ma
wyzsze koszty niz wariant obejmujacy tylko rozbudowe SOR o obszary segregacji
medycznej, ale w ocenie globalnej i proporcjonalnej (wzrost kosztow w stosunku do calosci
kosztow projektu) ten wskaznik nie rzutuje na wybor wariantu. Dzigki tej inwestycji tysigce
pacjentow korzystajacych z ustug SOR z rejonu Zgorzelca bedzie miato znacznie wigksze
szanse na otrzymanie szybkiej i niezwlocznej pomocy. To wiasnie szybki kontakt z lekarzem
umozliwia efektywng i skuteczng pomaoc, a takze ograniczenie kosztow jego pozniejszego
leczenia lub opieki. Projekt zakiada przystawanie powierzchni szpitalnej do potrzeb SOR, a
takze adaptacje czesci wykorzystywanych przez SOR pomieszczen. W ten sposéb
efektywniej wykorzystana bedzie powierzchnia szpitalna w ramach SOR i zwiekszenie
efektywnosci funkcjonowania tej jednostki przy rosnacej ilosci pacjentow.

Istotng kwestig brang pod uwage byta ocena narazenia na zmiane klimatu i oceny ryzyka zmiany
klimatu. Za wskaznik wyrazajgcy te zagrozenia przyjeto wskaznik efektywnosci ekologicznej
zastosowanych rozwigzan technicznych | technologicznych. Nowoczesne materialy, z
ktérych wykonana bedzie zaplanowana rozbudowa, powoduje zoptymalizowaé zuzycie
energii elektrycznej, pozwoli na zmniejszenie zuzywanej energii elektryczne] a to w
warunkach Polski ma znaczacy wplyw na emisje CO2.

Reasumujac: wybrany wariant, w oparciu o przyjete kryteria, pozwala na najkorzystniejszg realizacje
projektu z osiagnieciem jak najlepszych korzysci ekonomicznych i ekologicznych.

Wybrany wariant nie wywiera istotnego wplywu na $rodowisko naturalne (zgodnie z opinig Burmistrza
Miasta Zgorzelec z dnia 8.03.2016 r.). Jednakze zastosowanie w tym wariancie
nowoczesnych materiatow jak i technologii bedzie mialo pozytywny wplyw na obnizanie

22 W przypadku projekiu PPP w tej sekcji nalezy przedstawié¢ uzasadnienie wyboru metody udzielenia
zamowienia, w tym poprzez analize oplacalnosci ekonomicznej z wykorzystaniem odpowiednich komparatorow
sektora publicznego.
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poziomu emisji gazéw cieplarnianych | hamowanie procesu ocieplania sie klimatu,
Zastosowane materialy beda uwzglednia¢ kryterium energooszczednosci | co za tym idzie
ograniczania emisji gazow cieplarnianych.

D.3 Wykonalnos$é wybranego wariantu

Nalezy przedstawic krotkie podsumowanie wykonalnosci wybranego wariantu obejmujace
nastepujace kluczowe wymiary: instytucjonalny, techniczny, srodowiskowy, dotyczgcy emisji gazow
cieplarnianych, skutkéw zmiany klimatu oraz ryzyka zwigzanego z projektem (w stosownych
przypadkach), a takze innych aspektow, biorac pod uwage stwierdzone rodzaje ryzyka, aby
udowodni¢ wykonalnos¢ danego projektu. Informacje dotyczace adaptacji do zmian klimatu i wplywu
na zmiany klimatu powinny by¢ spdjne z dokumentacjg dotyczgacg oceny oddziatywania na
srodowisko lub innym opracowaniem analitycznym dotyczgcym tych zagadnien a odnoszacym sie do
tego projektu. Informacje powinny by¢ spéjne z opisem w czesci F.

Nalezy uzupetni¢ tabele, podajac odniesienia do odpowiednich dokumentow.
D.3.1 Aspekt instytucjonalny

Za sprawne wdrazanie projektu odpowiedzialny bedzie specjalnie powotany do tego Zespdt ds.
Projektu skiadajgcy sie z pracownikéw roznych dziatow administracyjnych Szpitala. Koordynatorem
wszystkich prac prowadzonych przez ww. Zespdl bedzie Pani Anna Zawadowicz. Bedzie ona
nadzorowata i koordynowata wszystkimi pracami zwigzanymi z realizacja inwestycji oraz sporzadzata
wszelkiego rodzaju sprawozdania z realizacji projektu. Ponadto bedzie ona upowazniona do
kontaktéw roboczych w sprawie projektu z Instytucjg Wdrazajacg. Za prawidlowy przebieg inwestycji
pod katem finansowym (dokonywanie ptatnosci, rozliczanie projektu oraz sporzadzanie wnioskéw o
platnos¢) odpowiedzialny bedzie Gtéwny Ksiegowy. Nadzér nad wszystkim sprawami budowlanymi i
technicznymi wchodzacymi w zakres niniejszego projektu bedzie sprawowac Kierownik Dzialu
Technicznego. Za sprawy zwigzane 2z przygotowywaniem | przeprowadzaniem procedur
przetargowych odpowiedzialny bedzie Dziat Zaméwien Publicznych. Beneficjent projektu — WS SP
Z0Z w Zgorzelcu - jest nie tylko gwarantem wiasciwej i zgodnej z harmonogramem realizacji Projektu,
ale réwniez zapewnia jego wykonalnosc finansowa. Szpital prowadzony jest w formie samodzielnego
zakfadu opieki zdrowotnej, pokrywajacego z posiadanych srodkéw i uzyskiwanych przychodow koszty
dzialalnoSci | zobowigzan, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziatalnosci lecznicze] (Dz. U. z 2015 poz. 618 ze zm.),oraz na podstawie przepiséw prawa z
zakresu finanséw publicznych oraz rachunkowosci. Struktura zrédet finansowania projektu
przedstawia sie nastepujaco:

Catkowity koszt projektu:2 998 000,00PLN:
-2 548 300,00 PLN — 85 % kosztow kwalifikowanych - POIS:
-449 700,00 PLN - srodki wiasne Beneficjenta.

D.3.2  Aspekty techniczne obejmujgce lokalizacje, zaplanowane moce produkcyjne gtdwnej
infrastruktury, uzasadnienie zakresu i wielkosci projektu w kontekscie prognozowanego
zapotrzebowania, uzasadnienie wyborow dokonanych w zakresie oceny ryzyka zmiany
klimatu i zagrozen zwigzanych z kleskami zywiolowymi (w stosownych przypadkach),
szacunkowe koszty inwestycji i koszty operacyjne.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie kompleksu administracyjno-leczniczego zlokalizowanego
przy ul. Lubanskiej 11-12, nalezacego do Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, a w
szczegolnosci na terenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego. Projekt, prowadzony bedzie na terenie
miejskim. Szczegolowe miejsce jego lokalizacji to wojewodztwo dolnosigskie, subregion jeleniogoérski,
powiat zgorzelecki, gmina miejska Zgorzelec, miasto Zgorzelec. Zakres oraz wielkos¢ projekiu zostaty
optymalnie zaplanowane w oparciu o biezgcy i prognozowany popyt. Z przeprowadzonych analiz
wynika ze WS SP ZOZ w Zgorzelcu obstuguje okreg leczniczy dla ponad 150 tys. mieszkancow
powiatu zgorzeleckiego i lubarnskiego. Ponadto swiadczy uslugi dla pacjentéw przejezdnych w ruchu
miedzynarodowym, ktérzy w wyniku wypadku ulegli urazowi lub nieprzewidzianym schorzeniom.
Rocznie przejscie graniczne w Zgorzelcu przekracza ok. 45 min. oséb oraz 16 min. pojazdéw. W
latach 2010-2015 w ramach ww. jednostki organizacyjnej Szpitala, $rednio w ciagu jednego roku
udzielono pomocy medycznej ok. 40 tys. pacjentom. W ostatnich latach obserwuje sie systematyczny
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wzrost liczby oséb, ktérym udzielana jest specjalistyczna pomoc doraina na terenie SOR-u w
Zgorzeleu. Zwigzane jest to ze specyfikg polozenia geograficznego Szpitala (polozenie na trasie
miedzynarodowego szlaku transportowego) oraz warunkoéw krajobrazowo-przyrodniczych obszaru,
ktorego swoim zasiegiem oddzialywania obejmuje tutejszy odzial ratunkowy (rozwdj turystyki).
Szacuje sie, ze w ciagu 1 roku od zakoriczenia niniejszej inwestycji ok. 20 tys. pacjentéw otrzyma
pomoc medyczna w SOR dzigki majatkowi wytworzonemu w ramach prezentowanego projektu.

D.3.3  Aspekty zwigzane z ochrong s$rodowiska i tagodzeniem zmiany klimatu (emisje gazéw
cieplarnianych) oraz przystosowaniem sie (w stosownych przypadkach).

Wybrany wariant nie wywiera istotnego wplywu na srodowisko naturalne (zgodnie z opinig Burmistrza
Miasta Zgorzelec z dnia 8.03.2016 r.). Jednakze wybudowanie nowej czesci SOR z zastosowaniem
nowych technologii i przy wykorzystaniu ekologicznych materiatow budowlanych bedzie mialo
pozytywny wplyw na obnizanie poziomu emisji gazow cieplarnianych i hamowanie procesu ocieplania
sie klimatu. Podejmowane w projekcie dzialania zwiekszajg odpornosé projektu na ewentualne
skutki zmian klimatu, umozliwiajac zapewnienie odpowiednich warunkéw $wiadczenia usiug
medycznych w projekcie. Projekt wpisuje sie w zasade efektywnego gospodarowania zasobami
poprzez realizacje tylko niezbednych dzialan inwestycyjnych oraz elementow infrastrukturalnych
wykonanych z materiatow wysokiej jakosci, charakteryzujacych sie diuga zywotnoscig i nie
wymagajacych czestej wymiany, ktéra mogiaby pociaga¢ za soba zuzywanie kolejnych zasobow
naturalnych.

D.34 Inne aspekty

Max. 1750 znakow

Nalezy wypelni¢ ponizszq tabele referencyjna:

ODNIESIENIE

(DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ORAZ
ROZDZIAL! /SEKCJA/STRONA
ZAWIERAJACE ISTOTNE | SZCZEGOLOWE
INFORMACJE)

KLUCZOWY WYMIAR STUDIUM WYKONALNOSCI
L.p. (LUB BIZNES PLANU W PRZYPADKU INWESTYCJI
PRODUKCYJNEJ)

Szpitalny Oddzial Ratunkowy
funkcjonujgcy przy Wielospecjalistycznym
Szpitalu w Zgorzelcu obsiuguje okreg
leczniczy dla ponad 150 tys. mieszkancow
powiatu zgorzeleckiego i lubanskiego.
Ponadto swiadczy ustugi dla pacjentow
przejezdnych w ruchu miedzynarodowym,
ktorzy w wyniku wypadku ulegli urazowi
lub nieprzewidzianym schorzeniom.
Rocznie przejscie graniczne w Zgorzelcu
przekracza ok. 45 min. osob oraz 16 min.
pojazdéw. W latach 2010-2015 w ramach
ww. jednostki organizacyjnej Szpitala,
Srednio w ciagu jednego roku udzielono
pomocy medycznej ok. 40 tys. pacjentom.
W ostatnich latach obserwuje sig
systematyczny wzrost liczby osob, ktérym
udzielana jest specjalistyczna pomoc
dorazna na terenie SOR-u w Zgorzelcu.
Zwigzane jest to ze specyfika polozenia
geograficznego Szpitala (potozenie na
trasie miedzynarodowego szlaku
transportowego) oraz warunkow

1 Analiza popytu
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krajobrazowo-przyrodniczych obszaru,
ktorego swoim zasiegiem oddzialywania
obejmuje tutejszy odziat ratunkowy (rozwgj
turystyki). W zwiazku ze specyfika
potozenia geograficznego Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego, ktérego dotyczy
niniejszy projekt oraz stale wzrastajacego
natezenia ruchu na przejsciach
granicznych zlokalizowanych na terenie
powiatu zgorzeleckiego prognozuje sig, iz
w najblizszych latach liczba obstugiwanych
pacjentéw ulegnie zwiekszeniu. Szacuje
sig, Ze w ciagu 1 roku od zakoriczenia
niniejszej inwestycji ok. 20 tys. pacjentéw
otrzyma pomoc medyczng w SOR dzieki
majatkowi wytworzonemu w ramach
prezentowanego projekiu. Dokladne
oszacowanie przysztego popytu w dalszej
perspektywie czasowej nie jest natomiast
mozliwe ze wzgledu na
nieprzewidywalnos¢ zdarzen losowych i
prawdopodobienstwa wystapienia
nieszczesliwego wypadku.

Zrodto: Studium wykonalnoéci, Rozdziat
6.2. Biezacy i przyszly popyt zglaszany na
produkty/ustugi objete projektem str. 41-
44, Dane statystyczne WS SP Z0Z w
Zgorzelcu oraz dane statystyczne GUS.

Analiza wariantow

Wariant bezinwestycyjny doprowadzi do
zaniechania wszelkich dziatan
zmierzajacych do realizacji projekiu w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-
2020. Wybor te] opcji w sprawi, iz
jednostka bedzie $wiadczy¢ ustugi
medyczne w tych samych warunkach co
dotychczas i przy pomocy tego samego
sprzetu i aparatury medycznej - nadal na
tym samym poziomie.

Zaniechanie realizacji projektu bedzie mie¢
negatywny wplyw na poziom dostepnosci
do specjalistycznych ustug medycznych w
zakresie ratownictwa medycznego, a
nawel przyczyni sie do jej pogorszenia.
Nalezy tu nadmienic, ze realizacja tego
wariantu znacznie utrudni a nawet
uniemozliwi wypetnienie zapiséw
rozporzadzenia MZ w sprawie szpitalnego
oddzialu ratunkowego — nastgpi
skrzyzowanie ciggow szpitalnych z
ciggami komunikacyjnymi SOR. Ponadto
czesc pacjentow moze wybrac korzystanie
z pomocy ambulatoryjnej w przychodniach,
ktore w wiekszosci nie posiadajg
wyposazania umozliwiajacego petng
diagnoze w skomplikowanych
przypadkach, a sg dedykowane jedynie
pomocy doraznej. Nalezy rowniez
pamietac, iz zgodnie z przepisami
wszystkie placowki medyczne powinny
dazyc do tego by pacjent otrzymat pomoc
medyczng w ciggu pierwszej, tzw. zlotej
godziny od wystapienia dolegliwosci. W
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tym czasie, wedlug prowadzonych badan,
w wigkszosci przypadkow podejmowane
dzialania medyczne sg skuteczne i
pozwalajg pacjentowi pomoc. Nie
zrealizowanie rzeczonej inwestycji
spowoduje, ze Sredni czas oczekiwania na
przyjecie dla wigkszosci pacjentow SOR
nie skroci sie, a wrecz moze sie wydluzyc.
Z roku na rok z pomocy Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego korzysta coraz
wieksza ilosc osob. W przypadku WS —
SPZ0Z w Zgorzelcu bylo to 18 tys.
pacjentow w 2015 roku. Szacuje sig, ze ich
liczba do 2018 roku zwigkszy sie do 20
ty$. rocznie. Dlugie oczekiwanie na
pomoc, w przypadku wylewow i udarow,
moze skutkowac powaznymi
konsekwencjami zdrowotnymi dla
pacjenta, a takze zdecydowanie zwigkszyc
koszty jego opieki medyczne] w
przysztosci. Ponadto realizacja tego
wariantu sprawi, iz nie zostang
zrealizowane cele zakladane w projekcie.
W rezultacie nie uda sie obnizy¢ poziomu
Smiertelnosci oraz skutkéw powiktan
powstajacych w wyniku wypadkow i innych
stanéw nagtego zagrozenia zdrowotnego
wsrdd mieszkancow tego regionu.

Zdecydowanie mozna stwierdzic, ze
realizacja tej opcji jest najmniej
kosztogenna.

Nie generuje zadnych kosztow zwiazanych
z procesem inwestycyjnym. Koszty
inwestycyjne dla tej opcji wynosza: 0,00
PLN.

Wariant .minimum” zakiada wylgcznie
rozbudowe SOR o powierzchnig, w kiorej
zlokalizowany bedzie obszar segregacji
medycznej bez obszarow obserwacyjnego
i konsultacyjnego. Niniejszy wariant
alternatywny projektu przyczyni sie do
zaspokojenia tylko czesci potrzeb
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.
Jednakze na skutek zaniechania
rozbudowy o obszar obserwaciji i
konsultacji prowadzi¢ moze do syltuacji, w
ktorej niewystarczajacym bedzie z pkt.
widzenia norm prawnych regulujacych
funkcjonowanie szpitalnych oddziatow
ratunkowych prowadzenie dziatalnosci
leczniczej. Dzialania te prowadzic beda do
stagnacji w procesie podwyzszania jakosci
Swiadczen medycznych oraz utrudniac
dostep do Swiadczen zdrowotnych.

Koszt tej inwestycji planowany jest na
poziomie 144 873 2PLN.

Wariant inwestycyjny (realizacja
planowanej inwestycji) - obejmuje w swoim
zakresie rozbudowe SOR o obszar
konsultacji, obserwacii oraz zwigkszeniu
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obszaru segregacji medycznej. W
wariancie tym zatozono rowniez
dostosowanie wejscia na SOR dla osdb
niepetnosprawnych . Wariant ten wydaje
sie by¢ najbardziej racjonalny i
uzasadniony, a takze tozsamy z celem
projektu. Realizacja zadania
inwestycyjnego nie tylko przyczynia sie do
rozwigzania podstawowych probleméw, z
jakimi boryka sie SOR. Realizacji projektu
umozliwi m.in.:

. podniesienie poziomu
bezpieczenstwa zdrowotnego,

. obnizenie poziomu $miertelnosci
oraz skutkow powiklan powstajgcych w
wyniku wypadkow i innych stanow nagltego
zagrozenia zdrowotnego;

. podniesienie jakosci
swiadczonych usiug medycznych.

Realizacja przedsiewziecia wg. wariantu
inwestycyjnego przyczyni sie do
podniesienia standardu swiadczonych
ustug medycznych przez Szpitalny Oddziat
Ratunkowy w Zgorzelcu, przyczyni sie do
zmniejszenia nierownosci

w dostepie do nowoczesnej technologii
medycznej oraz wplynie na efektywnoscé
Swiadczonych ustug zdrowotnych. Stad
wydaje sig, ze realizacja przedmiotowego
projektu jest jedyna, mozliwg do przyjecia
opcjg takze z punktu widzenia pojetego
dobra publicznego.

W tym wariancie koszly inwestycyjne
wynosza 2 509 000,00 PLN (brutto).
Jednak diugofalowe korzysci, jakie moze
przyniesc¢ przedmiotowa inwestycja,
przesgdzaja

o zasadnosci realizacji tego wariantu. W
zwigzku z tym w dalszej czesci
opracowania zostanie przeprowadzona
analiza finansowa i ekonomiczna dla

peinego wariantu inwestycyjnego.

Zrodto: Studium wykonalnosci Rozdziat. 7.
Opis alternatywnych wariantéw, analiza
opcjistr.45-47, Dane statystyczne WS SP
Z0Z w Zgorzelcu oraz dane statystyczne
GUS.

Aspekt instytucjonalny

Po zakoriczeniu realizacji projektu
Wiascicielem dobudowanej czesci SOR
bedzie Wielospecijalistyczny Szpital SP
ZOZ w Zgorzelcu. Szpital posiada w
swoich strukturach jednostki
organizacyjne, ktére beda w stanie
zapewnic trwalos¢ projekiu.
Whioskodawca na dzien aplikowania o
wsparcie nie posiada zadnych informagji,
ktére mogtlyby swiadczyg, iz w najblizszych
latach wprowadzone miatyby byc
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jakiekolwiek zmiany organizacyjne i
prawne w jego funkcjonowaniu, ktore
mogtyby skutkowac zmiang wiasciciela
zakupionej aparatury oraz
zmodernizowanej w ramach projektu
infrastruktury.

Zrédio: Studium Wykonalnosci, rozdziat
10.3 Ocena diugoterminowej trwatosci
finansowo-instytucjonalinej projektu str.75

Aspekt techniczny

W trakcie analizy technicznej projektu oraz
rozwigzan technologicznych kierowano sie
zasada neutralnosci technologicznej, ktora
pozwoli na zachowanie rownych zasad i
uczciwej konkurencji. Zrédio: Studium
Wykonalnosci, rozdziat 4. Opis projektu,
str.12

Aspekt srodowiskowy, aspekt dotyczacy

przystosowania sie do zmiany klimatu i fagodzenia

zmiany klimatu oraz odpornosci na kleski
zywiotowe (w stosownych przypadkach)

Przedmiotowe przedsigwziecie polegajace
na rozbudowie Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego funkcjonujacego przy
Wielospecjalistyczny Szpitalu SP ZOZ w
Zgorzelcu o 340 m2 nie nalezy do kategorii
przedsigwziec, ktdre wg rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczegolfowych
uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, z
poz. zmianami).

Nie jest ono rowniez ujete w Zataczniku nr
I'i Il Dyrektywy 85/337/EWG z dnia 27
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkow
wywieranych przez niektore
przedsiewziecia publiczne i prywatne na
Srodowisko naturalne (Dz. U. L 1752
05.07.1985 r., zmieniona Dyrektywa
2003/35/WE - Dz. U. L 156 z 25.06.2003
r.), jaki rowniez nie kwalifikuje sie do
przedsiewziec, dla ktérych wymagane jest
uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia zgodnie z art. 46 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz.
902, z pézn. zm.).

Obszar przeznaczony pod realizacje wiw
inwestycji zlokalizowany jest z dala od
obszarow chronionych zaliczanych do
programu Natura 2000. Najblizej potozony
obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty -
Przetomowa Dolina Nysy tuzyckiej
PLHO020066 znajduje sie w odlegtosci ok.
2,0 km od miegjsca realizacji planowanej
inwestycji. W zaproponowanym ksztalcie
przedsiewziecie nie bedzie powodowato
negatywnego oddziatywania na ten
obszar. Realizacja projektu nie wywiera
rowniez wptywu na jednolite czesci wod.
Kazdy z etapow realizacji projektu zostat
objety szczegdlowa analiza wplywu na
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otoczenie. Dobudowana czesc SOR oraz
prace modernizacyjne bedg spelniac
wszystkie polskie i europejskie normy w
zakresie bezpieczenstwa i efektywnosci
energetycznej. Materiaty budowlane
wykorzystywane w pracach budowlanych
jak i zastosowane technologie bedg miaty
pozytywny wplyw na obnizanie poziomu
emisji gazow cieplarnianych i
zahamowanie procesu ocieplania sie
klimatu. Planowana do podjecia inwestycja
ma swoj wklad w realizacje
Zrownowazonego rozwoju, przez rowne
traktowanie racji spotecznych,
ekonomicznych i ekologicznych — projekt
pozytywnie wplynie na poprawe opieki
zdrowotnej dla spotecznosci regionu,
jednoczesnie nie ingerujgc w otaczajace
srodowisko naturalne. Projekt wpisuje sie
w zasade efektywnego gospodarowania
zasobami poprzez realizacje tylko
niezbednych dziafan inwestycyjnych oraz i
elementow infrastrukturalnych wykonanych
z materiatow wysokigj jakosci.

Zrodio: Studium Wykonalnosci rozdziat 9.
Analiza oddziatywania na $rodowisko,
str.72-75

6 Inne aspekty Max. 1750 znakow

Oprécz krotkiego opisu elementéw nalezy przedstawi¢ dokument dotyczgcy studiow wykonalnogci
stanowigcy uzupelnienie niniejszego wniosku jako zafacznik do wniosku o dofinansowanie.

E. ANALIZA KOSZTOW | KORZYSCI, W TYM ANALIZA EKONOMICZNA | FINANSOWA,
ORAZ OCENA RYZYKA

Podstawe ponizszej sekgji powinien stanowi¢ zafgcznik Il (Metodyka przeprowadzania analizy
kosztéw i korzysci) do Rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z 20 stycznia 2015
r., Rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r., Guide to cost-
benefit Analysis of Investment Projects (z ang. Przewodnik do analizy kosztéw i korzysci projektow
inwestycyjnych), wersja angielskojezyczna, Komisja Europejska, z grudnia 2014 r. i Wytyczne
Ministra Infrastruktury | Rozwoju w zakresie zagadnien zwiazanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochéd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020.

Oprécz krétkiego opisu elementow nalezy przedstawi¢ pelna analize kosztow i korzysci stanowigca
uzupelnienie niniejszego wniosku jako zatgcznik do wniosku o dofinansowanie.

W przypadku projektéw obejmujacych jedynie prace przygotowawcze nalezy zaznaczy¢ ponizsze
pole:

Nie dotyczy

EA. Analiza finansowa

E.1.1.  Nalezy przedstawi¢ krotki (maksymalnie 10500 znakéw) opis metodyki (opis zgodnosci z
zatgcznikiem Il (Metodyka przeprowadzania analizy kosztow | korzysci) do Rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. i z sekcjg Il (Metoda
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obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujacych dochod) Rozporzadzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014™ oraz z wyjatkami od stosowania metodyk:
wszystkie przyjete kluczowe zalozenia dotyczace kosztéw operacyjnych, kosztow
odtworzenia, dochodéw i wartosci rezydualnej, zastosowane parametry makroekonomiczne,
etapy uwzglednione w obliczeniach, inne dane wykorzystane do przeprowadzenia analizy)
oraz gldownych ustalen analizy finansowej, w tym wynikéw analizy trwatosci finansowej, aby
wykazac, ze zasoby gotdwkowe projektu nie skonczg sie w przysziosci (nalezy potwierdzi¢
zobowiazanie beneficjenta projekiu, jego wiascicieli lub organéw publicznych do
sfinansowania kosztow inwestycji, kosztow operacyjnych i kosztéw odtworzenia oraz w
stosownych przypadkach przedstawi¢ tabele trwafosci finansowej, w ktorych przedstawiono
prognozy przeplywow pienieznych w okresie odniesienia):

Wszystkie przyjete zalozenia projekcyjne sa implikacjg zapisow dokumentu ,Wytyczne w zakresie
zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych
dochad i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020".1 tak:

Zastosowano metode nieskonsolidowana ze wzgledu na fakt iz wiasciciel infrastruktury jak i jej
operator s3 jednym podmiotem

Zastosowano metode réznicowa ze wzgledu na trudnos¢ w wyodrebnieniu przeplywdw pienieznych

z projektu. CatoS¢ wyliczen zawartych w zalgczniku z arkuszem kalkulacyjnym zrealizowano na
podstawie metody poréwnania wariantu z projektem i bez projektu.

Zastosowano ceny nominalne przy wykorzystaniu wskaznikow inflacji oraz wzrostu PKB zawartych

we wspomnianych wyzej dokumentach (Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o

ktérych mowa w Podrozdziale 7.4 Zalozenia do analizy finansoweyj).

Zastosowano ceny brutto z racji faktu iz beneficjent nie moze odlicza¢ podatku VAT i prowadzi
rozrachunki w cenach brutto.

W analizie finansowej stopa dyskontowa zostala przyjeta na poziomie 6%, co wynika z zapisow

Wytycznych w zakresie zagadnieni zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym
projektow generujacych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020" (Podrozdziat 7.4 pkt. 1e
) dotyczacych finansowych stép dyskontowych dla cen biezacych.

Okres odniesienia wynosi 10 lat, liczone od roku, w ktérym poniesiono pierwszy wydatek

inwestycyjny, czyli lata 2017- 2028 — zgodnie z zapisami Podrozdziatu 7.4 Zalozenia do analizy
finansowej Wytycznych w zakresie zagadnienn zwigzanych =z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochod i projektow hybrydowych na lata 2014-2020.

Zestawienie podstawowych wskaznikéw makroekonomicznych w wariancie podstawowym i

pesymistycznym przedstawione wykorzystane w niniejszej analizie zostaly zaczerpnigte z dokumentu
.Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski’, o ktérych mowa w Podrozdziale 7.4

0 Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupeiniajgce rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajace wspalne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spajnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dolyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spoftecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz.U, UEL 138z 13.5.2014, s. 5).
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Zalozenia do analizy finansowej — Wytycznych w zakresie zagadnieri zwigzanych z przygotowaniem
projektéow inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochéd i projektow hybrydowych na lata
2014-2020.

Wskaznikow dostepnosci cenowej w analizie nie wykorzystywano.
Metodyka przeprowadzania analizy finansowej:

Dane makroekonomiczne wykorzystane w analizie finansowej zarowno dla wariantu podstawowego

jak i pesymistycznego zaczerpnieto zgodnie z zaleceniami Wytycznych z  Zaktualizowane warianty
rozwoju gospodarczego Polski”, o ktérych mowa w Podrozdziale 7.4 Zalozenia do analizy finansowej
— Wytycznych w zakresie zagadnieri zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym
projektow generujgcych dochéd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020."

Wartosé rezydualng wykorzystang w analizie finansowej ustalono jako wartos¢ netto (wartosé brutto
pomniejszona od dotychczasowe umorzenie) produktéw projektu (Srodkow trwalych) na koniec
ostatniego roku okresu odniesienia.

Metodyka i zatozenia do estymacji kosztow operacyijnych

Amortyzacje majatku znajdujacego sie obecnie na stanie przyjeto na poziomie osiggnietym w 2015
roku przez WS-SPZOZ w Zgorzelcu oraz planach finansowych na rok 2016 i 2017. Warto$¢ odpiséw
amortyzacyjnych w kolejnych latach prognozy bedzie aktualizowana wraz z czynionymi przez podmiot
inwestycjami materialnymi w majatek, zgodnie z tabelg stawek amortyzacji podang przez Ministra
Finanséw. Wartos¢ rezydualna srodkéw trwatych powstatych w wyniku realizacji projektu zostata
obliczona jako warto$¢ netto tych Srodkéw trwatych, ktore nabyto w ramach rzeczone] inwestycii

(koniec okresu wg wartosci ksiggowej netto).

Koszty operacyjne podmiotu bez projektu estymowano na podstawie prognozowanych wskaznikéw
wzrostu gospodarczego, inflacji oraz plac realnych opublikowanych w dokumencie ,Zaktualizowane
warianty rozwoju gospodarczego Polski, o ktérych mowa w Podrozdziale 7.4 Zalozenia do analizy
finansowej — Woytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw
inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochéd i projekidw hybrydowych na lata 2014-2020".
Zrezygnowano z bazowania na prognozach Ministerstwa Gospodarki z racji faktu iz nie uwzgledniaja
one biezgcej sytuacji gospodarczej i jej wplywu na wielkosci wskaznikéw makroekonomicznych w
kolejnych latach.

Koszty operacyjne projektu zaprognozowane zostaly na podstawie informacji dostarczonych przez
beneficjenta na temat kosztow eksploatacyjnych, osobowych, a takze zuzycia materiatow i energii
zwigzanych z realizacjg niniejszego projektu. W latach kolejnych, to jest po zakonczeniu w roku 2018
fazy inwestycyjnej projektu, postuzono sie w prognozach wskaznikami makroekonomicznymi
podobnie jak w przypadku estymacji wielkosci kosztow dla podmiotu bez projektu.

Metodyka i zatozenia do estymacji przychodéw
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Beneficjent jest jednostkag finansujacg swojg dziatalnos¢ gléwnie w oparciu o kontrakt z NFZ. W
prognozach zalozono stabilny rozwéj dzialalnosci szpitala | coroczne zwiekszanie przychodéw o
tempo wzrostu PKB podanych w ,Wariantach rozwoju gospodarczego Polski” co jest zgodne ze
srednim tempem przyrostu przychodow odnotowywanych przez Beneficjenta w latach 2013 - 2015.
Mimo ciggtego rozwoju WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu i powigkszania oferty medycznej skierowanej do
pacjentéw nie przewiduje sie znaczgcego przyrostu przychodéw kontraktowanych w najblizszych
latach ponad zalozone tempo wzrostu obserwowane w ostatnim czasie. Zwigzane jest to z faktem, iz
w najblizszych latach NFZ nie bedzie tak dynamicznie podnosit kwot kontraktow co uniemozliwi WS-
SPZOZ w Zgorzelcu dalszy szybki wzrost przychodéw. Uznano iz tempo wzrostu przychodow
oscylujace w granicach rocznego tempa wzrostu PKB prognozowanego na najblizsze lata jest realne i
mozliwe do osiggniecia przez caly okres projekgcji wobec zaistniatych warunkéw zewnetrznych. Stad
tez zdecydowano sie na takg wiasnie konstrukcje modelu wzrostu sprzedazy.

Przychody w zakresie niniejszego projektu nie wystepuja. Zgodnie zapisami znajdujacymi sie w
Podrozdziale 7.6 Wytycznych:

.Na przychoéd projektu, co do zasady, nie skiadaja sie zatem transfery z budzetu panstwa lub
samaorzgdu ani z publicznych systeméw ubezpieczen (np. dotacje na dziatalnos¢ oraz subsydia).”

Wszelkie ustugi medyczne z wykorzystaniem produktéw projekiu realizowane beda w ramach

kontraktu z NFZ, a co za tym idzie beda finansowane z publicznego systemu ubezpieczen.

Metodyka i zalozenia do estymaciji finansowania diuzneqo

Zatozono kontynuowanie finansowania si¢ zobowigzaniami diugoterminowymi, a takze splate

zadiuzenia krotkoterminowego w wielkosciach przypadajgcych dla roku 2015. W ramach aktywow
biezacych uwzgledniono ich strukture z roku 2015 (naleznosci, gotéwka) jako baze do dalszej
estymacji. Zalozono, ze struktura ta bedzie w diugim okresie czasu utrzymana. Saldo gotdwki stanowi
parametr domykajgcy model. Sam projekt jest w catosci finansowany srodkami wiasnymi bez udziatu

dedykowanego finansowania diuznego.

Metodyka i zalozenia do estymacji naktadéw odtworzeniowych

Zgodnie z polityka gospodarowania $srodkami trwalymi przyjeta przez Beneficjenta corocznie
odtwarzana jest zamortyzowana warto$¢ majatku powiekszona dodatkowo o stope przyrostu majatku
wynoszacg 2,9% rocznie. Oznacza to, Ze corocznie wartos¢ srodkow trwatych beneficjenta jest
wieksza od 2,9% od wartosci tej pozyciji z konca roku poprzedniego. Przyjeta wartos¢ jest srednim
tempem przyrostu $rodkow trwatych odnotowanych u beneficjenta w latach 2014-2016 oraz
prognozowanych na lata 2017-2019. Zalozenia powyzsze dotyczg zarowno wariantu z projektem jak i
bez projektu, a co zatem idzie réwniez wariant roznicowy.
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E12 Giowne elementy i parametry wykorzystywane w Analizie Kosztow i Korzysci (AKK) do
analizy finansowej (wszystkie wartosci w PLN)*'

GLOWNE ELEMENTY | ?
LP. PARAMETRY WARTOSE

Okres odniesienia
1 (lata) 2017 - 2028

Finansowa stopa 5
dyskontowa (%)™ 6%

WARTOSC ODNIESIENIE DO
ZDYSKONTOWANA DOKUMENTU
(WARTOSC DOTYCZACEGO AKK
ZAKTUALIZOWANA (ROZDZIAL/
NETTO) /SEKCJA/STRONA)

GLOWNE ELEMENTY | WARTOSC
PARAMETRY NIEZDYSKONTOWANA

Catkowity koszt
inwestycji bez
nieprzewidzianych
wydatkow

Zatacznik obliczenia

2998 000,00 2 848 735,85 (wiersz 316 i 395)

Wartosc¢
rezydualna

Zatacznik obliczenia

2083 341,67 1097 478,40 (wiersz 385 | 388)

5 Przychody™*

Koszty operacyjne
6 i koszty
odtworzenia™**

Zatacznik obliczenia

112561521 (wiersz 390))

PROPORCJONALNE
ZASTOSOWANIE
ZDYSKONTOWANEGO
pocHoDU™ -
OBLICZENIE LUKI W
FINANSOWANIU

Dochéd =
przychody — P
koszty operacyjne |
i koszty

7 odtworzenia +
wartosé
rezydualna = (5) -
(6) + (4) [wartosci
zdyskontowane]

Zalacznik obliczenia

=28 136,81 (wiersz 398)

8 taczny koszt 2 876 872,66 Zalacznik obliczenia

= Wszystkie liczby muszg odpowiadac danym w dokumencie dotyczacym AKK. AKK nalezy sporzadzi¢ w euro
lub w walucie krajowej, wyraznie wskazujac kurs wymiany.

Najlepiej w ujeciu realnym (patrz Wyiyczne Ministra Infrastrukiury i Rozwoju w zakresie zagadnien zwigzanych
z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochdd i projektow hybrydowych na
lata 2014-2020)
W rozumieniu art. 16 Rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.
* W rozumieniu art. 17 Rozporzgdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014. Do tego punkiu nalezy
zakwalifikowac oszczednosci kosztow dziafalnosci osiagniete przez projeki, chyba, Ze sg skompensowane
rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnosé (art. 61 ust. 1 rozporzadzenia ogdlnego 1303/2013).
Wowczas oszczednosci kosziéw operacyjnych beda wykazywane ze znakiem minus (,-,).
* Pozycja ta nie ma zastosowania: 1) w przypadku projektow podlegajgcym zasadom pomocy publicznej w
rozumieniu arl. 107 Trakiatu (zob. pkt C.2) zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013; 2) jezeli
wykorzystano zryczaltowang stawke (art. 61 ust. 3 lit. a) Rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia
2013 r.); oraz 3) jezeli suma wartosci zaktualizowanych kosztow operacyjnych i kosztéw odtworzenia przewyzsza
warto$¢ zaktualizowang dochodow, uznaje sig, ze projekt nie generuje dochodow, w zwigzku z czym mozna
pominac pozycje 7 i 8, a proporcjonalne stosowanie zdyskontowanego dochodu nalezy ustalic na poziomie 100
Yo.
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inwestycji —
dochody = (3) -
(7) [wartosci
zdyskontowane]
Proporcjonalne
zastosowanie
zdyskontowanego
dochodu (%) tj.

9 luka w 100%
finansowaniu =
(8) / (3) [wartosci
zdyskontowane]

(wiersz 399)

Zatacznik obliczenia
(wiersz 403)

* Jezeli VAT podlega zwrotowi, koszty i przychody powinny opierac sie na danych z wylgczeniem
VAT

E.1.3. Gtéwne wskaZniki analizy finansowej zgodnie z dokumentem dotyczacym AKK

ODNIESIENIE DO
BEZ WSPARCIA UNII ZE WSPARCIEM UNII DOKUMENTU
DOTYCZACEGO
A B AKK (ROZDZIAL/
[SEKCJA/STRONA
1. Finansowa gl?:?:?zzer:;
stopa zwrotu (%) niepoliczalna | FRR(C)® | niepoliczalna | FRR(K)* | 7> 311 |
(FRR) (wiersz i
339)
2. Zaktualizowana gsll?cigrl:::a
wartosc netto (PLN) -3084419,83 FNPV(C) -662994 35 FNPV(K) | /. 310 i
(FNPV) (3‘;'83;32 |

W przypadku gdy projekt wykazuje wysoka rentownos$¢ finansowa, tj. jesli wskaznik FRR(C) jest
znacznie wyzszy od finansowej stopy dyskontowe], nalezy uzasadni¢ wkiad Unii zgodnie z
zatgcznikiem Il (Metodyka przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci) do Rozporzadzenia
wykonawczego Komisjfi (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r.

| Nie dotyczy. |

x FRR(C) oznacza finansowg rentownos¢ danej inwestycji. W przypadku ujemnego wyniku nalezy wpisac .nie
okreslono”.

* FRR(K) oznacza finansowa rentownos¢ kapitalu krajowego. W przypadku ujemnego wyniku nalezy wpisaé ,nie
okreslono™.
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W przypadku inwestycji produkcyjnych nalezy przedstawic wyniki obliczen wskaznika FRR(Kp)E'a oraz
jego poréownanie z krajowymi punktami odniesienia w zakresie przewidywanej rentownosci w danym
sektorze.

| Nie dotyczy. |

E14 Strategia taryfowa i dostepnos$¢ cenowa (w stosownych przypadkach)

E.1.4.1 Jezeli oczekuje sie, ze projekt bedzie generowal przychody wynikajgce z taryf lub oplat
ponoszonych przez uzytkownikéw, nalezy przedstawic szczegotowe informacje na temat systemu
pobierania optat (rodzaje i poziom opiat oraz zasady lub przepisy Unii, na podstawie ktérych ustalono

optaty).
[ Nie dotyczy. I

E.1.4.2 Czy oplaty pokrywajq koszty operacyjne, w tym koszty utrzymania i odtworzenia zwigzane z
projektem”*?

Tak Nie Nie dotyczy X

Nalezy poda¢ szczeg6lowe informacje w odniesieniu do strategii taryfowej. Jezeli zaznaczono
odpowiedz ,nie", nalezy wskazaé czes¢ kosztow operacyjnych, jaka bedzie pokrywana, oraz zrodia
finansowania niepokrytych kosztéw. W przypadku przyznania pomocy operacyjnej, nalezy podac
szczegotowe informacje. Jezeli nie przewiduje sie zadnych optat, nalezy wyjasni¢, w jaki sposéb beda
pokrywane koszty operacyjne.

Koszty operacyjne projektu beda pokrywane z biezacych wplywéw z kontraktéw zawartych z NFZ w
zwigzku z realizowang przez WS-SP ZOZ w Zgorzelcu dzialalnoscig medyczng. Jednakze zgodnie z
zapisami Wytycznych, wptywy te nie moga by¢ uznawane za przychody projektu.

E.1.4.3. W przypadku gdy opfaty sa rézne dla roznych uzytkownikow, czy sa one proporcjonalne do
roznych stopni wykorzystania projektu/rzeczywistege zuzycia? (Nalezy przedstawic¢ szczegolowe
informacje w polu tekstowym)

Tak Nie Nie dotyczy X
! Nie dotyczy I
E1.44 Czy optaty sa proporcjonalne do =zanieczyszczenia powodowanego przez

uzytkownikéw? (prosze przedstawic szczegbly w ponizszym polu)

Tak I Nie I Nie dotyczy X

=5 FRR(Kp) oznacza finansowg rentownos¢ kapitatu projektodawcy.
®z uwzglednieniemn zwigkszonych kosztow w okresie ekonomicznego okresu uzytkowania projektu zwigzanych
ze skutkami zmiany klimatu oraz innymi kleskami zywiolowymi (w stosownych przypadkach).

a4

)\




| Nie dotyczy

E145 Czy uwzgledniono dostepnos¢ cenowa optat dla uzytkownikdow? (Nalezy przedstawic
szczegblowe informacje w polu tekstowym)

Tak | l Nie Nie dotyczy X

I Nie dotyczy
E.2 Analiza ekonomiczna

E2.1 Nalezy przedstawi¢ krotki (maksymalnie 10500) opis metodyki (opis zgodnosci z aktem
wykonawczym dotyczacym metodyki przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci oraz z
wyjatkami od stosowania metodyki), kluczowych zatozen przyjetych przy wycenie kosztow
(w tym odpowiednie uwzglednione skfadniki kosztow - koszty inwestycji, koszty
odtworzenia, koszty operacyjne), korzysci gospodarczych i efektéw zewnetrznych, w tym
tych zwigzanych z ochrong $rodowiska, fagodzeniem zmiany klimatu (w tym w stosownych
przypadkach narastajgca emisja gazéw cieplarnianych wyrazona w ekwiwalencie dwutlenku
wegla) oraz odpornoscia na zmiane klimatu i kleski zywiolowe, a takze nalezy przedstawic¢
opis gldwnych ustalefn analizy spoteczno-gospodarczej oraz w stosownych przypadkach
wyjasni¢ powigzanie z Analiza oddziatywania na Srodowisko (zob. sekcja F ponizej):

Analize kosztéw | korzysci spoteczno-ekonomicznych przeprowadza sie z punkiu widzenia
spotecznosci lokalnej, ktora jest beneficjentem tego projektu. Na potrzeby tej analizy wykorzystuje sie
przeptywy finansowe dla projektu ustalone w analizie finansowej, ktére nastepnie skoryguje sie o
efekty fiskalne, uzupeinia sie o efekty zewnetrzne oraz eliminuje sie znieksztalcenia spowodowane
szeroko pojetymi niedoskonatosciami rynku. W efekcie koricowym ustala sie wskazniki efektywnosci
ekonomicznej projektu i wycigga wnioski co do mozliwosci zwiekszenia dobrobytu spotecznosci
lokalnej w wyniku realizacji projektu. Uzupetnieniem zalozen i wynikéw analizy kosztow i korzysci sg
szczegolowe wyliczenia zamieszczone w zatgczniku z tabelami finansowymi do niniejszego

opracowania.
Zalozenia:

Analize przeprowadzono tylko dla rzeczonego projektu z racji faktu, ze zarowno witascicielem
infrastruktury jak i operatorem jest ten sam podmiot.

Zastosowano metode réznicowa ze wzgledu na trudnosé w wyodrebnieniu przeplywdw pienigznych
z projektu. Cato$¢ wyliczen zawartych w zatgczniku z arkuszem kalkulacyjnym zrealizowano na
podstawie metody poréwnania wariantu z projektem i bez projekiu.

Zastosowano ceny nominalne przy wykorzystaniu wskaznikéw inflacji oraz wzrostu PKB zawartych
we wspomnianych wyzej dokumentach (Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o

ktorych mowa w Podrozdziale 7.4 Zalozenia do analizy finansowej).
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Okres odniesienia wynosi 10 lat, liczone od roku, w ktorym poniesiono pierwszy wydatek
inwestycyjny, czyli lata 2017- 2028 — zgodnie z zapisami Podrozdzialu 7.4 Zalozenia do analizy
finansowe] Wiytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych 2z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochéd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020.

Zestawienie podstawowych wskaznikow makroekonomicznych w wariancie podstawowym |

pesymistycznym przedstawione wykorzystane w niniejszej analizie zostaly zaczerpniete z dokumentu
.Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski”, o ktérych mowa w Podrozdziale 7.4
Zalozenia do analizy finansowej — Wytycznych w zakresie zagadnien zwiazanych z przygotowaniem
projektoéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochdéd i projektow hybrydowych na lata
2014-2020.

Zastosowano spoteczna stope dyskonta na poziomie 5% zgodnie z zapisami Wytycznych w

zakresie zagadnient zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektow
generujacych dochéd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020.

Wartos¢é rezydualng wykorzystang w analizie ekonomicznej ustalono jako warto$¢ netto (wartosc
brutto pomniejszona od dotychczasowe umorzenie) produktow projektu (Srodkéw trwatych) na koniec

ostatniego roku okresu odniesienia.

Pierwszym etapem analizy kosztow i korzysci jest zidentyfikowanie korekt o charakterze fiskalnym

oraz wyeliminowanie ptatnosci transferowych z przeplywow pienieznych ustalonych w ramach
analizy finansowej. W ramach tych korekt z nakladéw inwestycyjnych wylaczono podatek VAT (23 %).
Ponadto ze strumienia korzySci wylgczono otrzymang dotacje z UE, ktéra z ogélnospotecznego
punktu widzenia stanowi jedynie transfer zasobow z budzetu UE do WS - SPZOZ w Zgorzelcu.
Drugim etapem analizy kosztéw i korzysci jest rachunek kosztow i korzysci ekonomicznych, ktory
polega na identyfikacji i wycenie tych efektow projektu, ktdre nie zostaly uwzglednione w analizie
finansowej, a generujg koszty lub korzysci ekonomiczne. Wyszczegdlnione w wyliczeniach
ekonomicznej optacalnosci projektu korekty zewnetrzne wynikajg bezposrednio z faktu, iz realizacja
projektu pozwoli na efektywniejsza obstuge pacjentéw na SOR, co pozwoli wg ostroznych szacunkow
na skrocenie $redniego czasu oczekiwania na przyjecie o pdt godziny. Jednoczesnie zwiekszeniu
ulegnie ilosci przyjmowanych na SOR pacjentow z 18 ty$ rocznie do 20 ty$ rocznie. Do ustalenia
wartosci korekt zewnetrznych wykorzystano wiasnie te dane. Realizacja projektu pozwoli na
zaoszczegdzenie 10 000 godzin rocznie mieszkancéw Powiatu Zgorzeleckiego korzystajacych z ustug
Szpitalnego Oddziaty Ratunkowego. Wartos¢ te uzyskano mnozac 20 000 pacjentéw przyjmowanych
na SOR rocznie przez 0,5 godziny oszczednosci czasu oczekiwania na przyjecie. Wg danych OECD
Srednia warto$¢ jednej przepracowanej godziny w Polsce w 2015 roku wynosita 28,03 dolara PKB40.
Przeliczajgc tg wartos¢ po kursie dolara z dnia obecnego (25 stycznia 2017 roku) otrzymujemy
wartos¢ PKB na jedna przepracowang godzine wynoszacg 114,10 zi. tgczng wartos¢ korzysci
ekonomicznych dla spoleczenstwa obliczamy (wg danych z 2015 roku) mozna obliczy¢é mnozac

* https://data.oecd.org/Iprdty/gdp-per-hour-worked.htm
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10 000 godzin oszczednosci rocznie przez 114,10 zt PKB na przepracowana godzine przez 51,7%
(odsetek osob pracujacych wg danych GUS za 2015 rok). Wartosé rocznego przyrostu PKB z tytutu
realizacji projektu bedzie zatem wynosita 589 897 zt w wartosciach dla roku 2015. Mnozgc tg wartosé
przez prognozowane realne tempo przyrostu PKB w latach 2015 — 201841 otrzymamy kwote korzysci
spolecznych wynoszaca 661641,03 zt rocznie. W kolejnych latach prognoz wartos¢ ta jest
aktualizowana o tempo przyrostu PKB wynikajgce z prognoz. Zgodnie z ,\Wytycznymi” niepieniezne
efekty realizacji projektu wyceniono w maksymalnie realny sposéb tak by mozna je bylo wigczyé do
analizy ekonomicznej projektu. W przypadku niniejszego projektu znieksztalcenia spowodowane
szeroko pojetymi niedoskonatosciami rynku nie wystepuja, zatem przyjeto, ze ceny rynkowe
odpowiadajg cenom kalkulacyjnym.

Ostatnim etapem analizy kosztéw i korzysci jest ustalenie wskaznikéw ekonomicznych projektu. Do
zdyskontowania strumieni korzysci i kosztéw zastosowano stope dyskontowa na zalecanym w
metodologii opracowywania analiz ekonomiczno-finansowych poziomie 5 %. Na podstawie
ustalonych strumieni kosztéw i korzysci i ich zdyskontowaniu (zalacznik z tabelami finansowymi)
obliczono trzy nastepujace wskazniki:

- ekonomiczna biezaca wartos¢ netto ENPV;
- ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu ERR;
- wskaznik korzysci — koszty B/C

Dodatnia ekonomiczna biezaca wartos¢ netto $Swiadczy o tym, ze zdyskontowane korzysci
przewyzszajg zdyskontowane koszty projekiu, a zatem projekt jest efektywny i kwalifikuje sie do
dofinansowania z funduszy UE. Ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu (21,58 %) jest wieksza od
stopy dyskontowej (5 %) co oznacza, ze projekt jest zyskowny z ogblnospolecznego punktu widzenia

E22 Nalezy poda¢ szczegotowe informacje dotyczace korzysSci i kosztow gospodarczych
wynikajgeych z analizy wraz z przypisanymi im wartosciami:

*! Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o ktorych mowa w Podrozdziale 7.4 Zalozenia do
analizy finansowej — Wytycznych w zakresie zagadnien zwiazanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochod i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020
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WARTOSC ( WARTOSE CALKOWITA "
; JEDNOSTKOWA (W o CALKOWITYCH
HaRZTSE STOSOWNYCH (WPLN, KORZYSCI
PRZYPADKACH) ZDYSKONTOWANA)
Zaoszczedzone 0,5
godziny oczekiwania
ng pryitcle na SOR s (L 5 849 879,93 88,25%
dla kazdego pacjenta zgo_szcze Sgoggej ‘ ' .
(zaoszczedzone okoto gadziny 19.58,392
10 000 godzin rocznie)
Podatek VAT Nie dotyczy 778 760,12 11.75%
Ogétem _ 6 628 640,05 100%
WARTOSC
Kioiai JEDNOSTKOWA (W WART{%SIEEQCZNA % CALKOWITYCH
STOSOWNYCH DYSKONTOWANA) KOSZTOW
PRZYPADKACH)
Koszty generowane
przez projekt (nakfady i nie dotyczy 3 047 329,35 100%
utrzymanie)
Ogétem _ 3047 329,35 100%

Gfowne wskaZniki analizy ekonomicznej zgodnie z dokumentem dotyczacym AKK

E23

ODNIESIENIE DO DOKUMENTU
GLOWNE PARAMETRY | WSKAZNIKI WARTOSCI DOTYCZACEGO AKK

(ROZDZIAL/ ISEKCJAISTRONA)

1. Spoteczna stopa dyskontowa (%) 5% Zalacznik obliczenia (wiersz
355)

1 g, (1]

2. Ekonemiczna stopa zwrotu (%) 21,58% Zalacznik ‘obliczenia (wiersz
356)

3. Ekonomiczna zaktualizowana wartos¢ 3 581 310,69 ; ¢ ; :
Zalacznik obliczenia (wiersz

netto (w PLN)
355)

4. Wskaznik korzysci i kosztow 144 Zalacznik obliczenia (wiersz
358)

2 Réznica zdyskontowanych kwot korzysci i kosztéw przedstawionych w tabeli powinna byé réwna wartosci
ENPV.




E24 Whpiyw projektu na zatrudnienie

Nalezy wskazac liczbe miejsc pracy, ktore majg by¢ utworzone (wyrazone w ekwiwalencie peinego
czasu pracy (EPC)):

LICZBA MIEJSC PRACY UTWORZONYCH Liczea (EPC) skziiﬂmzmv:ﬁgy:g%eo
BEZPOSREDNIO: (A) A
(B)
Podczas etapu realizaciji
Podczas etapu operacyjnego
LICZBA MIEJSC PRACY UTWORZONYCH Liczea (EPC) SREDN| CZAS TRWANIA TAKIEGO
POSREDNIO (WYEACZNIE W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA (MIESIACE)
INWESTYCJI PRODUKCYJNYCH): (A) (B)
Podczas etapu operacyjnego 0 0
Liczba utrzymanych miejsc pracy 0 nie dotyczy
(wylacznie w przypadku inwestyciji
produkeyjnych)

Ponadto w przypadku inwestycji produkcyjnych nalezy poda¢ szczegdtowe informacje na temat
przewidywanego wptywu projektu na zatrudnienie w innych regionach Unii oraz okresli¢, czy wkiad
finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejacych osrodkach
na terytorium Unii, uwzgledniajac motyw 92 rozporzadzenia w sprawie wspoélnych przepisow, jak
rowniez zasady regionalnej pomocy publicznej.

Nie dotyczy

E.2.5. Nalezy wskazac gtéwne korzysci i koszty o niedajacej sie okresli¢ ilosci/wartosci pienieznej:

Giowna korzyscia projektu jakiej nie sposéb jest wyrazi¢ w wartosciach monetarnych jest zmnigjszony
koszt pézniejsze] opieki medycznej pacjentow, ktorym w wyniku realizacji projektu umozliwiono
kontakt z lekarzem o 0,5 godziny szybciej niz bez realizacji projektu. Szacuje sie, ze efekt ten bedzie
dotyczyt wszystkich pacjentow SOR, ktérych w skali roku po realizacji projektu bedzie przyjmowane
okoto 20 tysiecy. Liczne badania naukowe potwierdzajg, ze skrécenie czasu od wystapienia u
pacjenta objawéw do ich diagnozy ma w przypadku wielu schorzen istotny wptyw na p6znigjszy stan
zdrowia pacjenta, a co za tym idzie koszty jego leczenia. Ze wzgleddw oczywistych trudno jest taki
koszt oszacowac.

W przypadku stalych miejsc pracy zamiast okresu w miesigcach nalezy wpisac ,na czas nieokreslony”.
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E.3 Ocena ryzyka i analiza wrazliwosci

E.3.1 Nalezy podac krotki opis metodyki i wynikéw, w tym gidwne rodzaje zidentyfikowanego
ryzyka.

Analiza wrazliwosci

Analiza ryzyk ekonomiczno-finansowych zostata przeprowadzona dwuetapowo. W pierwsze] czesci
podrozdziatu przeprowadzono analize ryzyka dotyczaca kluczowych czynnikéw ryzyka, ktére moga
mie¢ wplyw na trwalos¢ i efektywnos¢ finansowo-ekonomiczng przedsiewziecia. Druga czesc
podrozdzialu zawiera analize wrazliwosci wskaznikow efektywnosci finansowej, wskaznikow
efektywnosci ekonomicznej oraz trwatosci finansowej przedsiewziecia, na zmiane kluczowych
czynnikéw o charakterze ilosciowym, kiére moga miec istotny wplyw na rezultaty projektu.

Na podstawie profesjonalnego osadu zostaly zidentyfikowane czynniki ryzyka, ktére zdaniem panelu
ekspertow moga miec istotny wpltyw na przebieg projektu. Szczegoétowe omowienie okolicznosci ich
wystapienia oraz oszacowanie ich prawdopodobienstwa zamieszczono w ponizszej tabeli. Ocena ich
istotnosci zostanie przeprowadzona na etapie analizy wrazliwosci.

Czynnik ryzyka | Prawdopodobieristwo

(Risk factor) | (Probability) Komentarz (Comments)
Wzrost Srednie (Medium) Wozrost kosztow moze by¢ spowodowany niekorzystnymi
kosztow zmianami makroekonomicznymi. Zmiany te moga wplynac
operacyjnych o na inflacje oraz ceny ustug, a takze np. energii. Sposobem
20% niwelacji wplywu tych czynnikbw na dziatalnos¢

beneficienta moze by¢ zwiekszenie cen ustug wlasnych,
lub  wprowadzenie  nadzwyczajnych  oszczednosci

kosztowych
Wzrost Niskie (Low) Wzrost nakiadow na projekt moze byé spowodowany
naktadéw na naglym wzrostem cen materiatow wykonawczych i sprzetu
projekt o 20% teleinformatycznego.

Na potrzeby analizy wrazliwosci wskaznikow efektywnosci finansowe] przedsiewziecia zastosowano
nastepujgce wewnetrzne czynniki ryzyka:

- zmniejszenie przychodow ze sprzedazy ustug medycznych (kontrakt NFZ);
- przekroczenie budzetu inwestycji;

- obnizenie wnioskowanej dotacji z UE;

- wzrost kosztow operacyjnych WS-SP ZOZ w Zgorzelcu.

Wrazliwos¢ wskaznikow efektywnosci finansowej projektu oceniono w drodze badania wplywu
niekorzystnych zmian kluczowych czynnikéw ryzyka na salda przeplywow srodkéw pienieznych dla
przedsigwzigcia w calym okresie jego realizacji i eksploatacii.

W wyniku przeprowadzonej analizy wrazliwosci nalezy stwierdzi¢, iz w poréwnaniu z wartoscia
pierwotng wskaznika finansowej wartosci biezacej netto inwestycji najwickszy negatywny wplyw na
ten wskaznik bedzie miat zmniejszenie grantu UE o 10 % w scenariuszu podstawowym zatozen
makroekonomicznych. Zatem czynnik ten nalezy uznaé¢ za najbardziej istotny dla efektywnosci
niniejszego projektu. Drugi pod wzgledem wplywy na poziom wskaznika finansowej wartosci biezacej




netto inwestycji jest zwiekszenie nakfadéw inwestycyjnych o 10% w scenariuszu podstawowym
zatozen makroekonomicznych.

Wrazliwosé wskaznikow efektywnosci ekonomicznej przedsiewziecia oceniono w drodze badania
wplywu niekorzystnych zmian kluczowych czynnikow ryzyka na salda przeplywow sSrodkow
pienieznych dla projektu w calym okresie jego realizacji i eksploatacji (szczegélowe wyliczenia
znajdujg sie zatgczniku z tabelami finansowymi).

Pierwszy pod wzgledem wplywu na poziom wskaznika ekonomiczne] wartosci biezacej netto
inwestycji czynnik to zmniejszenie grantu o 20 % w scenariuszu pesymistycznym zatozen
makroekonomicznych. Potwierdzajg to réwniez pozostate wskazniki — ERR i wskaznik B/C. Drugi
czynnik to wzrost nakifadow inwestycyjnych o 20% w scenariuszu pesymistycznych zatozen
makroekonomicznych. Szczegdlowe obliczenia w tym zakresie mozna znalez¢ w zakladce
.obliczenia” w arkuszu kalkulacyjnym.

Natomiast najmniej wrazliwa jest ekonomiczna biezaca warto$¢ netto inwestycji na wzrost kosztdéw
inwestycyjnych w scenariuszu podstawowym (optymistycznym) i pesymistycznym zatozen
makroekonomicznych. Nie ma on praktycznie zadnego wptywu na inwestycje.

Analize wrazliwosci w odniesieniu do analizy trwalosci finansowej poprzedzita identyfikacja istotnych
czynnikow ryzyka z punktu widzenia inwestora. Do najwaznigjszych parametrow zaliczono:

spadek przychodéw ze sprzedazy,
obnizenie wnioskowanej dotacji,
wzrost naktadow inwestycyjnych;
wzrost kosztoéw operacyjnych

Nastepnie zbadano wrazliwos¢ stanu sSrodkéw pienieznych WS - SPZOZ w Zgorzelcu na
niekorzystne zmiany powyzszych czynnikow ryzyka w calym okresie realizacji i eksploatacji
infrastruktury powstalej w wyniku projektu. Zarowno w scenariuszu podstawowym jak i
pesymistycznym stan $rodkéw pienieznych jest dodatni w catym okresie analizy dla wszystkich
kluczowych czynnikéw ryzyka. Dodatkowo niski poziom zadiuzenia Powiatu pozwoli na ewentualne
pozyskanie dodatkowych srodkéw na przykiad z kredytu lub grantéw z Powiatu. Dotyczy to rowniez
wariantu pesymistycznego zalozen makroekonomicznych. Szczegdtowe rezultaty tej analizy
przedstawiono w zataczniku z tabelami finansowymi. Zardwno w scenariuszu podstawowym jak i
pesymistycznym stan érodkéw pienieznych jest dodatni w calym okresie analizy dla wszystkich
kluczowych czynnikow ryzyka. Dodatkowo niski poziom zadiuzenia Powiatu pozwoli na ewentualne
pozyskanie dodatkowych $rodkéw na przykiad z kredytu lub grantdow z Powiatu. Dotyczy to réwniez
wariantu pesymistycznego zalozern makroekonomicznych.  Szczegdlowe rezultaty tej analizy
przedstawiono w zalgczniku z tabelami finansowymi,

E.3.2 Analiza wrazliwosci

Nalezy okresli¢ stope zmiany zastosowang do badanych zmiennych:

Nalezy przedstawi¢ spodziewany wplyw (jako zmiane procentowa) finansowych i ekonomicznych
wskaznikow wykonania na wyniki.
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WRAZLIWOSC NA PRZYJETE DO ANALIZY TYPOWE DLA DANEGO SEKTORA | TYPU PROJEKTU SCENARIUSZE

KSZTALTOWANIA SIE ZMIENNYCH KLUCZOWYCH

Badana Zmiana Wartosé Zmiana Wartos¢ Zmiana Wartosé
zmienna finansowej (FNPV(K) finansowej FNPV(C)) ekonomiczn | ENPV  po
zaktualizow | po zmianie | zaktualizow | pozmianie | g Zmianie
anej anej zaktualizow
wartosci wartosci anej
netto netto wartosci
(FNPV(K)) (FNPV(C)) netto
(%) (%) (ENPV) (%)
Wzrost
kosztow
operacyjnych 49.33% -990 055.22 10.60% -3 411 480,69 -9.13% 3254 249,83
Wazrost
nakladow na
projekt 75.05% -1 160 541.52 16.13% -3 581 967.00 -13.89% 3 083 763.52
Zmniejszenie
grantu UE 145.04% -1 624 617.00 31.18% -4 046 042.47 -26.85% 2619 688.05

Ktére zmienne zostaly wskazane jako zmienne krytyczne? Nalezy okresli¢ rodzaj stosowanego
kryterium oraz podac wplyw kluczowych zmiennych na gldéwne wskazniki — FNPV, ENPV.

Sposréd czterech gléwnych czynnikéw majgcych wplyw na ryzyko zwiazane z realizacjg projektu do
analizy wrazliwosci wybrano trzy czynniki, ktore wzieto pod uwage w podstawowej analizie, a wiec:
wzrost kosztéw operacyjnych projektu, wzrost nakiadow na projekt oraz zmniejszenie wartosci
dofinansowania. W analizie pominieto wzrost przychodow ze wzgledu na fakt iz projekt nie generuje
przychodéw zgodnie z opisem w punkcie 7.6 Wytycznych. W analizie uwzgledniono zmiane
powyzszych czynnikow o 20%.co jest wariantem pesymistycznym niniejszej analizy, ktory jest
okreslany jako bardzo malo prawdopodobny.

W wyniku przeprowadzonej analizy wrazliwosci stwierdzono, ze najwiekszy negatywny wplyw na
projekt ma zmniejszenie wielkosci grantu UE, a w drugiej kolejnosci wzrost nakifadéw na projekt.
Niemniej jednak w obu przypadkach projekt w dalszym ciggu generuje pozytywng ekonomiczng
warto$¢ dodanga ENPV, co potwierdza, iz jest on korzystny ze spotecznego punktu widzenia nawet
gdyby negatywne 20% zmiany kluczowych czynnikow faktycznie mialy wystapic. Wartosé FNPV
zawsze bedzie ujemna z racji faktu, iz projekt nie generuje przychodow.

Prosze podac wartosci progowe zmiennych krytycznych. Nalezy wskazac spodziewang stope zmiany,
przy ktérej FNPV lub ENPV wyniosg zero w odniesieniu do kazdej zidentyfikowanej zmiennej
krytycznej.

W dalszej czesci analizy ustalono stopy zmian kluczowych czynnikéw zerujace ENPV (zatacznik
Obliczenia wiersze od 560 do 590). Nie ustalono granicznych (krytycznych) wartosci zmian
kluczowych czynnikéw na FNPV z racji tego, ze projekt nie generuje przychodow i nie ma takiej stopy
zmian kluczowych czynnikéw dla ktorej mozliwe jest wyzerowanie sie FNPV. Dla ENPV krytycznymi
wartosciami zmian sg:

Wozrost kosztéw operacyjnych projektu o 159,9%
Wzrost nakiadow inwestycyjnych o 112,6%

Spadek wartosci grantu o 149,0% Z racji tego, ze projekt nie generuje przychoddw nie mozna bylo
ustali¢ krytycznej wielkosci zmiany tego czynnika.
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E3.3 Ocena ryzyka

Nalezy przedstawi¢ krétkie podsumowanie oceny ryzyka, w tym wykaz réznych rodzajow ryzyka, jakie
mogg wystapic w trakcie projektu, matryce ryzyka * interpretacie i proponowana strategie
ograniczania ryzyka oraz podmiot odpowiedzialny za ograniczanie gtéwnych rodzajow ryzyka, takich
Jjak przekroczenie kosztow, opoznienia w czasie, spadek popytu; szczegdlng uwage nalezy zwrocic
na zagrozenia dla $rodowiska, rodzaje ryzyka zwigzane ze zmiang klimatu oraz inne rodzaje ryzyka
zwigzane z kleskami zywiotowymi.

Podstawowym ryzykiem dotyczagcym mozliwosci zrealizowania projektu jest nieotrzymanie
wspoffinansowania kosztéw w postaci nie podpisania umowy o dofinansowanie. Przeciwdziatac¢ temu
moze ziozenie wiasciwie przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej. Do pozostalych ryzyk mozna
zaliczy¢ ryzyko prawne i instytucjonalne. Za zarzadzanie opisanego ryzyka odpowiedzialny bedzie
Kierownik projektu wspierany przez Radce Prawnego i Adwokata w Dziale Prawnym WS — SP ZOZ w
Zgorzelcu.

Ryzyko prawne (formalne) dotyczace realizacji inwestycji jest bardzo niewielkie i wynika tylko i
wylacznie z procedur przetargowych, do stosowania ktérych zobligowana jest jednostka. Normy
prawne nakiadaja na jednostke stosowanie procedury przetargowe] w trakcie realizacji projektu.
Wiaze sie z tym ryzyko ewentualnych opoznien proceduralnych. Jednostka musi mie¢ wiec to na
uwadze przez caly okres realizacji inwestycji i z odpowiednim wyprzedzeniem reagowac na wszelkie
nieprawidiowosci. Za zarzadzanie opisanego ryzyka odpowiedzialny bedzie Kierownik projektu
wspierany przez Kierownika Dziatu Zaméwien Publicznych oraz Radcy Prawnego i Adwokata z Dziatu
Prawnego WS — SP ZOZ w Zgorzelcu.

Ryzyko instytucjonalne zwigzane z realizacjg projektu moze dotyczy¢ bledéw w zaprojektowanej
strukturze organizacyjne] zarzadzania projektem. W projekcie przewidziano jednak okresowe
kontrolowanie przeplywu informacji i dokumentdéw, majace na celu wykrywanie wszelkich
nieprawidiowosci, w tym takze w zakresie organizacyjnej realizacji przedsiewziecia. Ponadto nalezy
zauwazy¢, ze Wnioskodawca nie znajduje sie obecnie w zadnym konflikcie prawnym z jakimkolwiek
podmiotem zewnetrznym, ktory moégltby zagrozi¢ realizacji projektu zgodnie z jego harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Za zarzadzanie opisanego ryzyka odpowiedzialny bedzie Kierownik projektu
wspierany przez Giowng Ksiegows oraz Radce Prawnego i Adwokata w Dziale Prawnym WS — SP
Z0Z w Zgorzeicu.

Na etapie realizacji przedmiotowego projektu nie przewiduje sie wystapienia jakichkolwiek ryzyk dla
srodowisko naturalnego. Ryzyko techniczne w postaci obrania nieodpowiednich rozwigzan
technicznych zostato wzigte pod uwage przy przygotowaniu dokumentacji projektowej i dzieki
przyjeciu najbardziej optymalnych dla inwestycji rozwiazan nie powinno sie pojawi¢ w trakcie realizacji
projektu. W doborze rozwiazan infrastruktury SOR kierowano sig¢ migedzy innymi opiniami specjalistow
z Kliniki w Goerlitz. Za zarzadzanie opisanego ryzyka odpowiedzialny bedzie Kierownik projektu
wspierany przez Kierownika Dziat Technicznego.

E.3.4 Dodatkowe przeprowadzone oceny, w stosownych przypadkach

Jezeli wykonano rozktad prawdopodobienstwa zmiennych krytycznych, analizy ilosciowej ryzyka lub
mozliwosci przeprowadzenia oceny ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu i podjeto dziatania, nalezy
przedstawi¢ ponizej szczegotowe informacije.

Nie dotyczy

*“W przypadku projektu PPP nalezy uwzglednié matryce ryzyka, przydzielong na mocy ustaleri dotyczacych
PPP (jezeli zlozono juz oferte przetargowg dotyczaca projekiu) lub zamierzony podziat ryzyka na mocy ustalen
dotyczacych PPP (jezeli nie ziozono jeszcze oferty przetargowe] dotyczacej projektu).
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F. ANALIZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO, Z UWZGLEDNIENIEM POTRZEB
DOTYCZACYCH PRZYSTOSOWANIA SIE DO ZMIANY KLIMATU | LAGODZENIA
ZMIANY KLIMATU, A TAKZE ODPORNOSCI NA KLESKI ZYWIOLOWE

F.1. Zgodnos$¢ projektu z polityka ochrony srodowiska

F.1.1 Nalezy opisa¢, w jaki sposob projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki ochrony
$srodowiska, w tym w zakresie zmian Kklimatu, oraz w jaki sposob uwzgledniono
przedmiotowe cele w danym projekcie (w szczegoélnosci nalezy rozwazy¢ nastepujace
kwestie: efektywna gospodarke zasobami, zachowanie roznorodnosci biologicznej i ustug
ekosystemowych, zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych, odpornos¢ na skutki zmian
klimatu itp.).

W zakres dziatan przewidzianych do realizacji w projekcie nie wchodzi przedsiewzigcie zawsze
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatujgce na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia do
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie (t].
Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z pézn. zm), tj. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Zgodnie z opinig z dnia
8.03.2016 r. wydana przez Burmistrza Miasta Zgorzelec inwestycja nie jest inwestycja znaczaco
oddziatujaca na srodowisko i nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, nie lezy
rowniez w poblizu obszaréw zaliczanych do programu Natura 2000. Brak wplywu na obszar Natura
2000 zostal dodatkowo potwierdzony deklaracja z dn. 23.03.2016 r. RDOS we Wroctawiu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 2000. Realizacja projektu nie bedzie zaburzala
zadnego z ekosystemoéw, ani wplywala na roznorodno$¢ biologiczng. Kazdy z etapow realizacji
projektu zostat objety szczegdlowa analizg wplywu na otoczenie. Dobudowana czes¢ SOR oraz prace
modernizacyjne beda spetnia¢ wszystkie polskie i europejskie normy w zakresie bezpieczenstwa i
efektywnosci energetycznej. Materialy budowlane wykorzystywane w pracach budowlanych jak i
zastosowane technologie bedg miaty pozytywny wplyw na obnizanie poziomu emisji gazow
cieplarnianych i zahamowanie procesu ocieplania sie klimatu. Wszystkie materialy dociepleniowe,
okna itp. bedg posiada¢ wysokie parametry izolacyjne charakteryzujac sie niskim wspolczynnikiem
przewodzenia ciepla. Planowana do podjecia inwestycia ma swo] wkiad w realizacje
zrownowazonego rozwoju, przez roéwne traktowanie racji spotecznych, ekonomicznych i
ekologicznych — projekt pozytywnie wptynie na poprawe opieki zdrowotnej dla spofecznosci regionu,
jednoczesnie nie ingerujac w otaczajace Srodowisko naturaine. Projekt wpisuje sie w zasade
efektywnego gospodarowania zasobami poprzez realizacje tylko niezbednych dziatan inwestycyjnych
oraz i elementow infrastrukturalnych wykonanych z materialow wysokiej jakosci.

F.1.2 Nalezy opisac, w jaki sposéb projekt jest zgodny z zasada ostroznosci, zasadg dziatania
zapobiegawczego oraz zasadg naprawiania szkody w pierwszym rzedzie u zrodla | zasadg
zanieczyszczajacy placi.

Zasada ostroznosci: Materialy budowlane bedg posiadaly wszystkie wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa. Bedg wykonane jedynie z przetestowanych materialow - nie budzgcych watpliwosci
naukowych wskazujacych na ryzyko negatywnego wplywu na S$rodowisko lub zdrowie ludzkie.
Wszystkie materiaty dociepleniowe, okna itp. beda posiada¢ wysokie parametry izolacyjne
charakteryzujac sie niskim wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta.

Zasada dzialania zapobiegawczego: Podczas prac budowlanych zostang wykorzystane materialy
wysokiej jakosci, charakteryzujgce sie wieksza trwatoscig, co zapobieze przedwczesnemu zuzyciu, z
ktorym wigze sie powstawanie odpadow i konieczno$¢ zuzywania nowych surowcéw w celach
odtworzeniowych. Wszystkie powstate podczas prac budowlanych odpady (opakowaniowe,
niesegregowane odpady komunalne) beda przechowywane w specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach kontenerowych i na biezacg przekazywane do utylizacji wykonywanej
przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.

Zasada naprawiania szkody w pierwszym rzedzie u Zrodia oraz zasada zanieczyszczajacy placi
Beneficijent zobowigze wykonawcow do przestrzegania zasad bezpiecznego przechowywania |
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utylizacji odpadéw w celu wyeliminowania ryzyka powstania szkody dla srodowiska oraz stosowanie
sie do zasady ,zanieczyszczajacy ptaci'.

F:2: Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady™ (,dyrektywa
S00S")

F.2.1 Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niz program operacyjny?

Tak Nie X

F.2.2.  Jezeli w odpowiedzi na pytanie F.2.1 zaznaczono ,Tak", nalezy okresli¢, czy dany plan lub
progrgm podlegal strategicznej ocenie oddzialywania na srodowisko zgodnie z dyrektywg
SQ0

Tak Nie I

Jezeli zaznaczono odpowiedz ,nie”, nalezy podac krétkie wyjasnienie:

| Max. 1750 znakéw

Jezeli zaznaczono odpowiedz ,Tak”, nalezy podaé nietechniczne streszczenie “
sprawozdania dotyczacego srodowiska oraz informacji wymaganych w art. 9 ust. 1 lit. b)
dyrektywy SOOS ({acze internetowe albo kopie elektroniczna).

| Max. 1750 znakow

F.3. Stogowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady" (,dyrektywa
00 ”)

F.3.1 W przypadku niespeinienia warunku wstepnego dotyczacego przepiséw w dziedzinie
ochrony $rodowiska (dyrektywa 2011/92/UE i dyrektywa 2001/42/WE), zgodnie z art. 19
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013, nalezy przedstawic {acze internetowe do uzgodnionego
planu dziatania.

| Nie dotyczy

> Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wplywu
niektérych plandw i programéw na srodowisko (Dz. Urz. UE L197 z 21.7.2001, s. 30).

“ Przygotowane zgodnie z art. 5 i zalacznikiem | do dyrektywy SOOS.

“" Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow
wywieranych przez niektore przedsigwziecia publiczne i prywatne na Srodowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s.
1). Dyrektywa 2011/92 zostala zmieniona dyrektywa 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniajgca
dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i
prywatne na Srodowisko (Dz.U. L 124/1 z 25.4.2014). Termin transpozycji do polskiego porzadku prawnego
dyrektywy 2014/52/UE mija 17 maja 2017 .

52




F3.2

Czy projekt jest rodzajem przedsiewziecia objetym*:
- zalgcznikiem | do tej dyrektywy (nalezy przejs¢ do pytania F.3.3);
- zatacznikiem Il do tej dyrektywy (nalezy przejsc¢ do pytania F.3.4);

- zadnym z powyzszych zalacznikéw (nalezy przej$¢ do pytania F.4*°) — nalezy
przedstawic¢ wyjasnienie ponizej.

W projekcie przewidziana jest rozbudowa istnigjgcego SOR o 276 m2., wykonania prac remontowych
w szczegolnosci modernizacji posadzek, Scian oraz wykananie wentylacji mechanicznej i ogrzewania
istniejacego podjazdu dla karetek | wymiane 4 bram wjazdowych. Dziatania te nie wpisuja sie w
przedsigwziecia opisane w zalgcznikach: | i |l do dyrektywy.

F.3.3

Jezeli projekt objety jest zalacznikiem | do dyrektywy OOS$™, nalezy zalaczy¢ nastepujace
dokumenty i skorzysta¢ z ponizszego pola tekstowego w celu przedstawienia dodatkowych
informacji i wyjasnien®’:

a)  nietechniczne streszczenie raportu 00S™ albo caly raport 00$™;

b) informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony Srodowiska, ze
spoleczenstwem oraz w stosownych przypadkach z innymi panstwami czionkowskimi
przeprowadzonych zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 00S;

c) decyzje wiasciwego organu wydang zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy 008>, w tym
informacje dotyczace sposobu podania jej do wiadomosci publiczne;j.

| Max. 1750 znakéw

® Jezeli projekt sktada sie z szeregu robot/dziatan/ustug, kiore sg zaklasyfikowane do réznych grup, informacje
nalezy podac¢ oddzielnie dla poszczegoélnych zadan inwestycyjnych.
W odniesieniu do projektoéw, ktore nie obejmuja przedsigewzie¢ wskazanych w zadnym z powyzszych
zalgcznikow dyrektywy, a ujetych wg prawa krajowego jako przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczgco
oddzialywac na srodowisko nalezy przejsc do pytania F.3.4.
W odniesieniu do projektow, ktore nie obejmuja przedsiewzie¢ wskazanych w zadnym z powyzszych
zatgcznikow dyrektywy, a ujetych wg prawa krajowego jako przedsiewzigcia mogace zawsze znaczgco
oddzialywac na srodowisko nalezy przejs¢ do pytania F.3.3.
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Dotyczy to rowniez projektiow obejmujgcych przedsiewziecia ujete wg prawa krajowego jako
przedsiewzigcia mogace zawsze znaczgco oddzialywac na srodowisko.

Dodatkowe informacje powinny obejmowaé giownie wybrane elementy procedury OOS istotne
w odniesieniu do projektu (np. analize danych, badania i oceny, dodatkowe konsultacje z wiasciwymi
organami ispofeczenstwem, okreslenie dodatkowych srodkéw kompensujgcych/zmniejszajgcych
ryzyko, dodatkowg decyzje dotyczacg preselekcji itp., gdy istnieje prawdopodobienstwo
zidentyfikowania zmian w projekcie), ktéra nalezy przeprowadzic, w szczegoélnosci w ramach
wieloetapowych procesow dotyczgcych zezwolenia na inwestycje.

Przygotowane zgodnie z art. 5 i zalgcznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE.

Gdy nietechniczne streszczenie raportu w peini nie odzwierciedla jego tresci np. wskutek wezwania
strony do jego uzupeinienia w toku postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsingiecia. nalezy zataczyc¢ ostateczng wersje raportu.

W przypadkach gdy procedure OOS zakoriczono prawnie wigzgcg decyzjg przed wydaniem zezwolenia
na inwestycje w rozumieniu dyrektywy 2011/92/UE, wnioskodawca zalgcza do wniosku dokument,
podpisany przez osoby uprawnione do jego reprezentacji, w ktorym zobowigzuje sie do terminowego
dzialania w celu uzyskania ww. zezwolenia na inwestycje oraz do rozpoczecia prac dopiero po jego
uzyskaniu.
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F34 Jezeli projekt objety jest zatacznikiem Il do przedmictowej dyrektywysa. czy przeprowadzono
ocene oddzialywania na srodowisko?

Tak Nie

- Jezeli zaznaczono odpowiedZ ,Tak", nalezy zalgczy¢ dokumenty wskazane w pkt
F.3.3.

- Jezeli zaznaczono odpowiedz .nie”, nalezy podac nastepujace informacje:

a)  ustalenie wymagane w art. 4 ust. 4 dyrektywy OOS (w formie okreslane]
mianem ,decyzji dotyczgcej preselekcji” lub ..decyzji ,screeningowej");

b) progi, kryteria lub przeprowadzone indywidualne badania przedsiewzie¢, ktore
doprowadzily do wniosku, ze 0O0S nie byia wymagana (nie ma koniecznosci
przedstawienia przedmiotowych informacji, jezeli zawarto je juz w decyzji
wspomniane] w pkt a) powyzej);

c) wyjasnienie powodow, dla ktérych projekt nie ma znaczacych skutkow
srodowiskowych, biorgc pod uwage odpowiednie kryteria selekcji okreslone
w zataczniku Il do dyrektywy OOS (nie ma koniecznosci przedstawienia
przedmiotowych informacji, jezeli zawarto je juz w decyzji wspomnianej w pkt
a) powyzej).

| Nie dotyczy

F.3.5 Zezwolenie na inwestycje/decyzja budowlana (w stosownych przypadkach)

F.3.5.1. Czy projekt/przedsiewziecie jest juz na etapie budowy (co najmniej jedno zamoéwienie na
roboty budowlane)?

Tak* Nie X

F.3.5.2. Czy udzielono juz zezwolenia na inwestycje/decyzji budowalnej w odniesieniu do danego
projektu/przedsiewziecia (w przypadku co najmniej jednego zamodwienia publicznege na roboty
budowlane)?

Tak Nie* X I

*Komisja Europejska nie dopuszcza projektow znajdujacych sie na etapie budowy (odpowiedz
»Tak” na pytanie F.3.5.1.), w przypadku ktorych nie posiadano zezwolenia na
inwestycje/decyzji budowlanej w odniesieniu do co najmniej jednego zamdwienia na roboty
budowlane w momencie przedstawienia ich Komisji Europejskiej

F.3.5.3. Jezeli zaznaczono odpowiedz ,Tak” (na pytanie F 3.5.2), nalezy podac date.

3 Dotyczy to rowniez projektow obejmujgcych przedsiewzigcia ujete wg prawa krajowego jako przedsigwzigcia
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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F.3.5.4. Jezeli zaznaczono odpowiedz ,Nie" (na pytanie F 3.5.2), nalezy podac date ztozenia wniosku
o zezwolenie na inwestycje/decyzji budowlane;:

| 30.01.2017r. |

F.3.5.5. Jezeli zaznaczono odpowiedz ,Nie" (na pytanie F 3.5.2.), nalezy okresli¢ przeprowadzone
dotychczas czynnosci administracyjne i opisac te, ktére pozostaly do przeprowadzenia:

[ Nie dotyczy [

F.3.5.6. Kiedy oczekuje sie wydania ostatecznego zezwolenia na inwestycje/decyzji budowlanej (lub
ostatecznych zezwolen na inwestycje/decyzji budowlanych)?

| 28.04.2017r. |

F.3.5.7.Nalezy okresli¢ wiasciwy organ (lub wiasciwe organy), ktéry wydal lub wyda zezwolenie na
inwestycje/decyzje budowlana:

Starosta Zgorzelecki. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego
8a,59-800 Zgorzelec

F.4. Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory®® (dyrektywa siedliskowa); ocena oddzialywania na obszary
Natura 2000

F.4.1.  Czy projekt moze samaodzielnie lub w potgczeniu z innymi projektami znaczgco negatywnie
wptynac na obszary, ktére sg lub majg by¢ objete siecig Natura 20007

Tak I Nie X I

F.4.2 Jezeli w odpowiedzi na pytanie F.4.1 zaznaczono ,Tak’, nalezy przedstawic:

1) decyzje wiasciwego organu oraz odpowiednig ocene przeprowadzong zgodnie z art. 6 ust. 3
dyrektywy siedliskowej;

2) jezeli wlasciwy organ ustalit, ze dany projekt ma istotny negatywny wptyw na jeden obszar
lub wigcej obszaréw objetych lub ktére majg by¢ objete siecia Natura 2000, nalezy
przedstawic:

a) kopie standardowego formularza zgtoszeniowego lnformaCJe dla Komisji Europejskiej
zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej®’, zgloszone Komisji (DG ds.
Srodowiska) lub;

b) opinie Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektow
majgcych istotny wptyw na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, kitére sa
uzasadnione tak waznymi wzgledami jak nadrzedny interes publiczny inny niz
zdrowie ludzkie i bezpieczenstwo publiczne lub korzystne skutki o podstawowym
znaczeniu dla srodowiska.

F4.3 Jezeli w odpowiedzi na pytanie F.4.1 zaznaczono ,Nie", nalezy dotaczy¢ wypelniong przez
wiasciwy organ deklaracje znajdujgcg sie w zatgczniku | oraz mape, na ktérej wskazano
lokalizacje projektu i obszardw Natura 2000. Jezeli projekt ma charakter nieinfrastrukturalny

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, 5. 7).

Zmieniona wersja przyjeta przez Komitet ds. siedlisk naturalnych w dniu 26 kwietnia 2012 r.
http:/fec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance en.htm#art6
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(np. wiaze sie z zakupem taboru), nalezy to odpowiednio wyjasnic | w takim przypadku nie
ma obowigzku dolaczania deklaraciji.

W zataczeniu deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 z dnia
23.03.2016

F.5. Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ** (,ramowej
dyrektywy wodnej”); ocena oddzialywania na jednolita cze$S¢ wod

F.5.1 W przypadku niespeinienia odpowiedniego warunku wstepnego zgodnie z art. 19
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013, nalezy przedstawi¢ {gcze do zatwierdzonego planu
dziatan.

[ Nie dotyczy

F.52 Czy projekt ocbejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej czesci wod powierzchniowych
lub zmiany poziomu czesci wod podziemnych, kiére pogarszajg stan jednolitej czesci wad
lub uniemozliwiajg osiggniecie dobrego stanu wod/potencjatu?

Tak I Nie X I

F.5.2.1. Jezeli zaznaczono odpowiedz ,Tak”, nalezy przedstawic ocene oddzialywania na jednolitg
czesé wod | szczegolowe wyjasnienie sposobu, w jaki spelniono lub w jaki zostang spetnione
wszystkie warunki zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej.

Nalezy wskazac¢ takze, czy projekt jest wynikiem krajowej/regionalnej strategii w odniesieniu do
danego sektora lub wynikiem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, ktory uwzglednia wszystkie
istotne czynniki (np. wariant korzystniejszy dla srodowiska, oddzialywanie skumulowane itd.)? Jezeli
tak, nalezy poda¢ szczegotowe informacje.

[ Max. 3500 znakow

F.5.2.2. Jezeli zaznaczono odpowiedz  Nie", nalezy dolaczyé wypelniong przez wiasciwy organ
deklaracje znajdujaca sie w dodatku 2. Jezeli duzy projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np.
wigze sie z zakupem taboru), nalezy to odpowiednio wyjasni¢ | w takim przypadku nie ma obowigzku
dolgczania deklaraciji.

Zgodnie z opinig Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 8.03.2016 r. projekt nie wywiera istotnego
wplywu na $rodowisko i nie wymaga wszczecia procedury oceny oddziatywania na $rodowisko.
Whioskodawca wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o wydanie deklaracji ze
projekt nie pogarsza stanu jednolitej czesci wod ani nie uniemozliwia osiggnigcie dobrego stanu
wod/potencjatu. Deklaracje w zataczeniu.

F.5.3 Nalezy wyjasni¢, w jaki sposéb projekt pokrywa sie z celami planu gospodarowania wodami
w dorzeczu, ktére ustanowiono dla odpowiednich jednolitych czesci wod.

Projekt jest przewidziany do realizacji w granicach zlewni jednolitych czesci wéd powierzchniowych
JCWP dorzecza Odry, w regionie wodnym Srodkowej Odry, o nazwie: Jedrzychowicki Potok

% Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajaca ramy
wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
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PLRWE600018174529, a takze w granicach jednolitej czesci wod podziemnych JCWPdA nr 88, kod
PLGWE640088. Zgodnie z deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
Jprojekt nie generuje oddzialywarn na czesci wod w granicach ktorych jest realizowany” i ,nie
pogarsza stanu jednolitej czesci wod ani nie uniemozliwia osiggniecia dobrego stanu wéd”. Projekt
nie jest takze przedsiewzieciem o charakterze hydrotechnicznym. Cele $rodowiskowe sformufowane
w Flanie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" dla wéd powierzchniowych obejmuja
osiggniecie wartosci granicznych poszczegolnych wskaznikow fizykochemicznych, biologicznych i
hydromorfologicznych charakterystycznych dla dobrego stanu wod, cele dla wéd podziemnych za$s: .-
zapobieganie doplywowi Iub ograniczenia doplywu zanieczyszczenn do wod podziemnych,-
zapobieganie pogarszaniu sig stanu wszystkich czesci wod podziemnych- zapewnienie rownowagi
pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych, - wdroZenie dziatan niezbednych dla odwrécenia
znaczgcego | utrzymujacego sie rosnacego trendu stezania kazdego zanieczyszczenia powstalego
wskutek dziafalnoSci cziowieka”. Ze wzgledu na brak wplywu na jednolite czgsci woéd, realizacja
projektu jest neutralna w stosunku do celow $rodowiskowych ,Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”.

F.6. W stosownych przypadkach, informacje na temat zgodnosci z innymi dyrektywami
srodowiskowymi

F6.1 Stosowanie dyrektywy Rady 91/271/EWG™ (,dyrektywy dotyczacej oczyszczania sciekow
komunalnych”) — projekty w sekiorze ustug zbicrowego zaopatrzenia w wode i zbiorowe
odprowadzanie $ciekéw komunalnych.

1) Nalezy wypetni¢ zatacznik 3 do formularza wniosku (tabele dotyczacg zgodnosci
z dyrektywg dotyczacya oczyszczania sciekow komunalnych).

2) Nalezy wyjasni¢, w jaki sposob projekt jest spojny z planem lub programem
zwiazanym z wdrazaniem dyrektywy dotyczgcej oczyszczania sciekéw komunalnych.

| Nie dotyczy

|

F6.2 Stosowanie dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady * (,dyrektywy
ramowej w sprawie odpadéw”) — projekty w sektorze gospodarowania odpadami.

F.6.2.1. W przypadku niespeinienia odpowiedniego warunku wstepnego zgodnie z art. 19
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013, nalezy przedstawi¢ {acze do zatwierdzonego planu
dziatan.

| Nie dotyczy

F.6.2.2. Nalezy wyjasni¢, w jaki sposéb projekt spelnia cele okreslone w art. 1 dyrektywy ramowej
w sprawie odpadow. W szczegodlnosci, w jakim stopniu projekt jest spojny z odpowiednim
planem gospodarki odpadami (art. 28), hierarchig postepowania z odpadami (art. 4) i w jaki
sposéb projekt przyczynia sie do osiagniecia celéw w zakresie recyklingu na 2020 r. (art. 11
ust. 2).

| Nie dotyczy

= Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca oczyszczania sciekow komunalnych

(Dz.U. UE L 135z 30.5.1991, s. 40).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadoéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy (Dz.U. UE L 312 z 22.11.2008, s. 3).

&0
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F.6.3 Stosowanie dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady ®' (.dyrektywy
w sprawie emisji przemystowych”) — projekty wymagajace udzielenia pozwolenia zgodnie
z przedmiotowg dyrektywa.

Nalezy wyjasnic¢, w jaki sposéb projekt spetnia wymogi dyrektywy 2010/75/UE, w szczegdblnosci czyni
zados¢ obowigzkowi eksploatowania zgodnie z zintegrowanym pozwoleniem opartym na najlepszej
dostepnej technice (BAT) i w stosownych przypadkach przestrzega dopuszczalnych wielkosci emisji
okreslonych w przedmiotowej dyrektywie.

| Nie dotyczy

F.6.4 Wszelkie inne odpowiednie dyrektywy srodowiskowe (nalezy wyjasni¢ ponizej)

| Nie dotyczy [

F.7. Koszt rozwigzan na rzecz zmniejszenia Ilub skompensowania negatywnego
oddzialywania na $rodowisko, w szczegdélnosci wynikajacego z procedury OOS Ilub
innych procedur oceny (takich jak dyrektywa siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna,
dyrektywa w sprawie emisji przemystowych) lub wymogoéw krajowych/regionalnych

F.7.1. W przypadku takich kosztéw, czy uwzgledniono je w analizie kosztdw i korzysci?

Tak I Nie

F72  Jezeli przedmiotowe koszty uwzglednia sie w kosztach catkowitych, nalezy oszacowaé
udzial kosztow zwigzanych z uruchomieniem rozwigzan na rzecz zmniejszenia lub
skompensowania negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

%

Nalezy krotko opisaé rozwigzania

Nie dotyczy l

F.8. ~ PRZYSTOSOWANIE SIE DO ZMIANY KLIMATU | tAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A
TAKZE ODPORNOSC NA KLESKI ZYWIOLOWE

F.8.1. Nalezy wyjasnié¢, w jaki sposob projekt przyczynia sig¢ do realizacji celéw w zakresie
zmian klimatu zgodnie ze strategia ,,Europa 2020”, w tym zawiera informacje na temat
wydatkéw zwigzanych ze zmiang klimatu zgodnie z zatacznikiem | do rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014.

Projekt zaktada efektywne i racjonalne wykorzystanie zasobow poprzez zastosowanie materialow
wykorzystywanych do rozbudowy SOR sporzadzonych z materiatow wysokiej oraz efektywnego
energetycznie, co bedzie miato pozytywny wplyw na obnizenie poziomu emisji gazéw cieplarnianych i
zahamowanie procesu ocieplania sie klimatu. Projekt nalezy do obszaru interwencji 053 Infrastruktura
ochrony zdrowia, w zwigzku z tym nie obejmuje bezposrednich wydatkéw na cele ochrony Klimatu.
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17.12.2010, s. 17).




F.8.2. Nalezy wyjasni¢, w jaki sposob uwzgledniono zagrozenia zwigzane ze zmianami
klimatu, kwestie dotyczace przystosowania sie do zmian klimatu i ich fagodzenia oraz
odpornosé na kleski zywiotowe.

(Nalezy uwzgledni¢ nastepujace pytania pomocnicze: w jaki sposéb oceniono rozmiar
efektow zewnetrznych gazéw cieplarnianych i kosztéw zewnetrznych wegla (emisji
gazéw cieplarnianych)? Jakie sa koszty alternatywne gazéw cieplarnianych i w jaki
sposob wlaczono je do analizy ekonomicznej?

Czy rozwazono alternatywne rozwiazania dotyczace mniejszego zuzycia wegla (emisji
zwiazkow wegla, to jest mniejszej emisji gazow cieplarnianych) lub oparte na
zrédtach odnawialnych?

Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozen
wynikajacych ze zmian klimatycznych Ilub kontrole podatnosci (ocene ryzyka
zwiazanego prognozowanymi zmianami klimat lub analize podatnosci)?

Czy w ramach strategicznej oceny oddzialywania na s$rodowisko i oceny
oddzialywania na srodowisko uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu
oraz czy dane kwestie zostaly sprawdzone przez odpowiednie organy krajowe?

W jaki sposéb kwestie klimatyczne zostaly uwzglednione w analizie i rankingu
odpowiednich wariantow? W jaki sposéb projekt odnosi sie do strategii krajowej lub
regionalnej w zakresie przystosowania sie do zmian klimatu?

Czy projekt w potaczeniu ze zmianami klimatu bedzie mial jakikolwiek pozytywny lub
negatywny wplyw na otoczenie? Czy zmiany klimatu wplynely na lokalizacje
projektu?)®

Analiza wariantéw wskazata, iz miedzy innymi ze wzgledu na aspekty Srodowiskowe — zagrozenia
zwigzane ze zmianami klimatu i koniecznosé ograniczania emisji gazow cieplarnianych celowe jest
uwzglednienie w projekcie rozbudowy o kolejne obszary operacyjne SOR, z wykorzystaniem
materiatlow i przy zastosowaniu technologii zoptymalizowanych pod katem zuzycia energii
elektrycznej, ktéra wytwarzana jest w warunkach polskich przez elektrownie weglowe. Alternatywny
wariant zakfadat budowe tylko czesci pierwotnie zakiadanej inwestycji wraz z modernizacja
pozostalych czesci SOR, co wigzaloby sie z wyzszym zuzyciem pradu produkowanego z wegla. W
analizie wzieto pod uwage kryterium efektywnosci energetycznej i ekologicznej. Przeprowadzono
analize oddziatywania na Srodowisko, w tym wplyw na zmiany klimatu. Zgodnie z opinig Burmistrza
Miasta Zgorzelec projekt nie oddziatuje znaczaco lub potencjalnie znaczgco na Srodowisko naturalne.
Oznacza to, iz nie wyplywa znaczaco na zmiany klimatu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu potwierdzita poprzez wystawione dla projektu deklaracji, iz nie oddzialuje on na
obszary Natura 2000, ani na jednolite czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Projekt zgodnie z zalozeniem realizowany bedzie w miejscowosci Zgorzelec, przez ktora przeptywa
rzeka Nysa tuzycka. Zgodnie z danymi zawartymi w Informatycznym Systemie Ostony Kraju (ISOK)
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej istniejg zagrozenia jak i ryzyka wystapienia powodzi
zwigzanych wiasnie z wodami Nysy tuzyckiej w samym mieécie Zgorzelec lecz nie w bezposrednim
miejscu inwestycji. Zgodnie z w/w ISOK zagrozenia jak i ryzyka wystapienia powodzi mozna podzieli¢
na: niskie (raz na 500lat-prawdopodobienstwo wystapienia 0,2%) $rednie (raz na 100lat-
prawdopodobienstwo wystgpienia 1%)oraz wysokie (raz na 10lat-prawdopodobienistwo wystgpienia
10%). Wszystkie mapy obrazujace w/w ryzyka/zagrozenia pokazujg obszar ich wystepowania nie w
bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji. Poza tym budynek szpitalny, w ktdrym znajduje sie
Szpitalny Oddziat Ratunkowy jest usytuowany wyzej w stosunku do obszaréw, na ktérych te
zagrozenia/ryzyka wystapienia powodzi wystepuja (w zataczeniu mapy z ISOK).

2 W celu uzyskania dodatkowych wytycznych dolyczacych przystosowania sie do zmiany

klimatu/odpornosci na zmiane klimatu nalezy odnies¢ sie do wytycznych sporzadzonych dla kierownikow
projektow z DG ds. Dziatan w dziedzinie Klimatu:
htip://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines project managers en.pdf  oraz
wytycznych dotyczacych oceny oddziatywania na Srodowisko/strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko:
http://ec.europa.eu/environment/eia’/home.htm
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F.8.3. Nalezy wyjasni¢, jakie rozwiazania przyjeto w celu zapewnienia odpornos$ci na
biezaca zmiennos$é klimatu i przyszite zmiany klimatu w ramach projektu.

(W szczegdlnosci nalezy udzielic odpowiedzi na nastepujace pytania: w jaki sposoéb
uwzgledniono zmiany klimatu podczas opracowywania projektu i jego czesci
sktadowych np. w odniesieniu do sit zewnetrznych (np. obcigzenie wiatrem, obcigzenie
sSniegiem, roznice temperatury) i oddzialywan (np. fale upatow, drenaz®, zagrozenie
powodziowe, jak réwniez przediuzajace sie okresy suszy wplywajace np.
na wiasciwosci gleby)

Analiza wskazala na konieczno$é zastosowania technologii oraz wykorzystania materialéw
budowlanych do dziatary projektowych, ktére posiadaja wysoka jakosci, co zapewni trwatoS¢ tego
elementu — odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: wiatr, roznice temperatur, etc. Szpitalny Oddziat
Ratunkowy WS-SPZOZ w Zgorzelcu potozony jest poza obszarami zalewowymi — nie wystepuje wiec
zagrozenie powodziowe. Projekt zgodnie z zalozeniem realizowany bedzie w miejscowosci
Zgorzelec, przez ktérg przeptywa rzeka Nysa tuzycka. Zgodnie z danymi zawartymi w
Informatycznym Systemie Ostony Kraju (ISOK) Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej istnieja
zagrozenia jak i ryzyka wystapienia powodzi zwigzanych wiasnie z wodami Nysy tuzyckie] w samym
miescie Zgorzelec lecz nie w bezposrednim migjscu inwestycji. Zgodnie z wiw ISOK zagrozenia jak i
ryzyka wystapienia powodzi mozna podzielic na: niskie (raz na 500lat-prawdopodobienstwo
wystgpienia 0,2%) $rednie (raz na 100lat-prawdopodobienstwo wystapienia 1%)oraz wysokie (raz na
10lat-prawdopodobienstwo wystapienia 10%). Wszystkie mapy obrazujace w/w ryzyka/zagrozenia
pokazuja obszar ich wystepowania nie w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji. Poza tym
budynek szpitalny, w ktérym znajduje sie Szpitalny Oddziat Ratunkowy jest usytuowany wyzej w
stosunku do obszaréw, na ktérych te zagrozenialryzyka wystapienia powodzi wystepuja (w zatgczeniu
mapy z ISOK).

F.9 Obowiazek przekazywania informacji na potrzeby rejestrow prowadzonych
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

F.9.1 Czy beneficient projektu jest podmiotem zobowigzanym do przekazywania informacji na
potrzeby nizej wymienionych rejestrow prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska:

= rejestru informacji o prowadzonych ocenach oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko
oraz strategicznych ocenach oddziatywania na srodowisko, o ktorym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy
00§

Tak Nie X I

% Zachowano slownictwo najblizsze angielskojezyczne] wersji rozporzadzenia 2015/207, w ktérym bez
komentarza i rozwinigcia zastosowano stowo . drainage”™. W niniejszej instrukcji zaadoptowano interpretacje, ze
skrot ten oznacza skutki zlego drenazu wod opadowych, ktéry nie zapobiega podtopieniom i zalaniom oraz
skazeniu srodowiska (porownaj: ,Commencement of the Flood and Water Management Act 2010, Schedule 3 for
Sustainable Drainage”,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/82428/suds-consult-annexf-ia-
111220.pdf). Powodowane nawalnymi deszczami tzw. szybkie powodzie w ostatnich latach przynoszg wigksze
straty, niz powodzie rzeczne (patrz: ,Kleski Zywiolowe a bezpieczernstwo wewnetrzne kraju”, IMGW 2012,
http:/klimat.imgw.pliwp-content/uploads/2013/01/tom3.pdf) i stanowig nowa kategorie zagrozen zwigzanych ze
zmianami klimatu.
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— centralnego rejestru form ochrony przyrody, o ktorym mowa w art. 113 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627 z pdzn. zm.).

Tak I Nie X I

F.9.2 Jezeli w pkt F.9.1 udzielono odpowiedzi ,Tak" nalezy zataczy¢é o$wiadczenie (wzor stanowi
zatgcznik nr 3 do wzoru formularza wniosku o dofinansowanie) o nie zaleganiu z informacjg wobec
rejestrow prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, o zobowiazaniu do
przekazywania ww. informacji w przysziosci oraz poddaniu sie weryfikacji instytucji w tym zakresie.

G. PLAN FINANSOWY UWZGLEDNIAJACY CALKOWITA PRZEWIDYWANA KWOTE
SRODKOW FINANSOWYCH | PRZEWIDYWANE WSPARCIE Z FUNDUSZY, EBI |
WSZYSTKICH POZOSTALYCH ZRODEL FINANSOWANIA, WRAZ ZE WSKAZNIKAMI
RZECZOWYMI | FINANSOWYMI STOSOWANYMI W CELU MONITOROWANIA
POSTEPOW, Z UWGZLEDNIENIEM STWIERDZONYCH RODZAJOW RYZYKA

GA Catkowita przewidywana kwota $rodkéw finansowych i przewidywane wsparcie z
funduszy, EBI i wszystkich pozostatych zrédet finansowania

G.1.1  Zrodia wspéifinansowania

Catkowite koszty inwestycji w ramach projektu pokrywa sie z nastepujgcych zrodet:

) W TYm (DLA
ZRODLA WSPOLFINANSOWANIA CALKOWITYCH KOSZTOW INWESTYCJI (PLN) CELOW
INFORMACYJNYCH)
Catkowite Dofinansowanie Krajowy Krajowy Inne zrodia Pozyczki
koszty ze $rodkow UE® wkiad wkiad (nalezy EBIEFI:
[C.1.12.(A)] publiczny (lub prywatny okreslic)
rownowazny)
a)=
BitEIdye) b) c) d) e) )
2998 000,00 2 548 300,00 449 700,00 0,00 0,00 0,00

G.1.2. Roczny plan catkowitych wydatkow kwalifikowalnych, jakie nalezy zgtosi¢ Komisji (wskaznik
finansowy stosowany w celu monitorowania postepow) — punkt wypelniany tylko w
przypadku duzych projektow we wspélpracy instytucji oceniajacej wniosek z
beneficjentem po zatwierdzeniu projektu, wiasciwa tabela znajduje sie w zataczniku
dia duzego projektu Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR (Zatacznik 7 do
niniejszego wniosku).

Catkowite wydatki kwalifikowalne, jakie nalezy zglosi¢ Komisji, przedstawia sig ponizej w odniesieniu
do rocznego (szacunkowego) udziatu w PLN. W przypadku duzych projektow wspétfinansowanych w
ramach wigcej niz jednego programu operacyjnego, nalezy przedstawi¢ roczny plan oddzielnie dla

* Wsparcie Unii powinno odpowiadac kwocie wskazanej w umowie o dofinansowanie, o ktérej mowa w art. 125
ust. 3 lit. ¢) Rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.




kazdego programu operacyjnego. W przypadku duzych projektow wspolfinansowanych w ramach
wiecej niz jednej osi priorytetowej, nalezy przedstawic roczny plan oddzielnie dla kazdej osi
priorytetowej.
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G.1.3  Inne zrodia finansowania unijnego

G.1.3.1 Czy ziozono wniosek o wkiad z innego zrodia unijnego (budzet TEN-T, instrument ,taczac
Europg”, LIFE+, ,Horyzont 2020", inne zrodia finansowania unijnego) w odniesieniu do tego projektu?

Tak X Nie

Jezeli tak, nalezy poda¢ szczegotowe informacje (odnosny program UE, numer
identyfikacyjny, date, wnioskowana kwote dofinansowania, przyznana kwote dofinansowania
itd.):

Prezentowany projekt pt Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego WS - SP Z0OZ
w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowe” jest komplementarny z projektem, ktory realizowany byt latach
2008-2011 pt..Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie zgorzeleckim
poprzez niezbedne inwestycje w SOR Wielospecjalistycznego Szpitala - SP ZOZ w Zgorzelcu”, POIIS
2007-2013 oraz z projektem pt. Modernizacja Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego WS SP ZOZ w
Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbednych inwestycji infrastrukturalnych, w ramach ktérego zostala
podpisana w dniu 30.12.2016r. umowa o dofinansowanie ( POIiS 2014 -2020).

Projekty te sg komplementarne ze wzgledu na:

-tozsama grupe docelowa (ludnos¢ czterech powiatdw: zgorzeleckiego, lubanskiego, bolestawieckiego
i lwoweckiego ludnos¢ naptywowa z uwagi na turystyke i ruch przygraniczny, niemiecka ludnosc
przekraczajaca granice w zwigzku z codziennymi sprawami zyciowymi ),

-tozsame cele projektéw (zapewnienie dostepu ludnosci do infrastruktury ochrony zdrowia oraz
poprawa efektywnosci systemu opieki zdrowotnej; poprawa efektywnosci systemu opieki zdrowotnej
poprzez podniesienie standardu ustug medycznych $wiadczonych w zakresie ratownictwa
medycznego przez Szpitalny Oddziat Ratunkowy );

- ze wzgledu na tozsamy zasieg terytorialny (wojewddztwo dolnoslaskie, subregion jeleniogorski).

Okres trwatosci projektu realizowanego ramach okresu programowego 2007-2013 zakonczyt sie co
wyklucza réwniez wystapienie podwaéjnego finansowania dziatan w projekcie jak i wystapienia ryzyka
finansowej i technicznej niesamodzielno$ci operacyjnej obu projektdw. Natomiast w przypadku
projektu pt. Modernizacja Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez
wykonanie niezbednych inwestycji infrastrukturalnych, réwniez nie bedzie wystepowaé zjawisko
podwajnego finansowania, gdyz projekty te roznig sie w zakresie podejmowanych dziatan.

G.1.3.2 Czy dany projekt stanowi uzupenienie innego projektu finansowanego w ramach EFRR, EFS,
Funduszu Spoéjnosci, instrumentu taczac Europg”, innego zrodfa finansowania unijnego lub projektu,
ktory ma byc¢ finansowany z tych zrodet?

Tak Nie X

'Ta?.eli tak, nalezy podaé szczegotowe informacje (zrodito wkiadu UE, numer identyfikacyjny,
date, wnioskowana kwote dofinansowania, przyznang kwote dofinansowania itd.):

[ Nie dotyczy

G.1.3.3 Czy zlozono wniosek o udzielenie pozyczki lub wsparcie kapitalu wiasnego przez EBI lub EFI
w odniesieniu do tego projektu?

Tak Nie X




Jezeli tak, prosze padac¢ szczegdiowe informacje (odnosny instrument finansowy, numer
identyfikacyjny, date, wnioskowana kwote dofinansowania, przyznang kwote dofinansowania
itd.):

I Nie dotyczy

G.1.34 Czy ziozono wniosek o wkiad z innego zrodia unijnego (wtacznie z EFRR, EFS,
Funduszem Spéjnosci, EBI, EFI, innymi zréditami finansowania unijnego) w odniesieniu do
wczesniejszego etapu tego projektu (wiaczajge etap studium wykonalnosci | etap przygotowawczy)?

Tak | I Nie X

Jezeli tak, nalezy podac szczegdtowe informacje (zrodio wkiadu UE, numer identyfikacyjny,
date, wnioskowang kwote dofinansowania, przyznana kwote dofinansowania itd.):

| Nie dotyczy |

G.1.4 Czy budowa infrastruktury bedzie przeprowadzana w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP)**?

Tak Nie X I

Jezeli tak, nalezy opisa¢ forme PPP (tj. procedure wyboru parinera prywatnego, strukture PPP,
uzgodnienia w zakresie wiasnosci infrastruktury w tym po uptywie terminu zapadalnosci uzgodnien
PPP lub inne uzgodnienia, uzgodnienia dotyczace podziatu ryzyka itd.). Ponadto nalezy przedstawic¢
wyniki obliczeri wskaznika FRR(Kp) oraz jego poréwnanie z krajowymi poziomami odniesienia w
zakresie przewidywanej rentownosci w danym sektorze®.

| Nie dotyczy ]

G.15  Jezeli instrumenty finansowe®” sg wykorzystywane do finansowania projektu, nalezy opisa¢
forme instrumentéw finansowych (instrumenty kapitatowe i diuzne):

[ Nie dotyczy

G186 Wpiyw wkiadu unijnego na realizacje projektu
Czy wkiad unijny:

a) przyspieszy realizacje projektu?

Tak X I Nie

55 W rozumieniu art. 62 Rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. Wypelniajac ten punkt nalezy
zachowac spoéjnosc z Wytycznymi MiIR w zakresie zagadnien zwiazanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochéd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020.

o Istniejg odstepstwa od tego obowigzku, nalezy postgpowac zgodnie z pkt. 2.2.3.3 rozporzadzenia 2015/207.
" W rozumieniu art. 37 Rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.




Jezeli tak, nalezy okresli¢, w jaki sposob i w jakim stopniu przyspieszy jego realizacje.
Jezeli nie, nalezy wyjasnic dlaczego:

W przypadku nie uzyskania dofinansowania Whnioskodawca z powodu braku odpowiedniej ilosci
srodkow finansowych nie bedzie w stanie zrealizowac samodzielnie projektu.

b) bedzie czynnikiem decydujgcym w realizacji projektu?

Tak X Nie I

Jezeli tak, nalezy okreslié, w jakim stopniu przyczyni sie do jego realizacji. Jezeli nie,
nalezy uzasadnic¢ potrzebe uzyskania wsparcia ze strony UE

W przypadku nie uzyskania dofinansowania Whnioskodawca z powodu braku odpowiedniej ilosci
srodkéw finansowych nie bedzie w stanie zrealizowaé samodzielnie projektu.

G.2 Wskazniki wykonania rzeczowego zgodnie z wymogiem art. 101 ust. 1 lit. h)
Rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. stuzace do monitorowania
postepow

Typ
WSKAZNIKA:
1. WSKAZNIK
Typ
WSKAZNI 'STg;Egv':m WARTOSC
0s -y INTERWENCJI s RoK
PO PRIORYTET NAzwA (PRODUK JEDNOSTKA w OGS
(CCl) OWA WSKAZNIKA | T/REZULT | 2. WSKAZNIK POMIARU ODNIESIENIU WY
AT INFORMACYJ DO
BEZPOSR NY PROJEKTU
ki) NALEZY
WPISAC 1
Lus 2%
Liczba 1 Szt.
IX wspartych P 1 2018
podmiotow
leczniczych
Liczba 1 Szt
IX wspartych P 1 2018
podmiotow
leczniczych
udzielajgcyc
h
sSwiadczen
ratownictwa
medyczneg
o lub
jednostek
organizacyj
nych szpitali
wyspecjaliz

o Kategoryzacja wskaznikow na podstawie Katalogu wskaznikow obowigzkowych do monitorowania postepu
rzeczowego projektow
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owanych w
zakresie
udzielania
Swiadczen
niezbednyc
h dla
ratownictwa
medyczneg
o [szt]

Liczba
obiektow
dostosowan
ych do
potrzeb
o0séb z
niepeino
sprawnaoscia
mi

[szt]

Szt

2018

Wzrost
zatrudnienia
we
wspieranych
podmiotach
(innych niz
przedsiebior
stwa)

EPC

Liczba
nowoutworz
onych
miejsc pracy
—pozostate
formy

EPC

Liczba
wybudowan
ych
lotnisk/Iado
wisk dla
Smiglowcow

Szt.

Naktady
inwestycyjn
e na zakup

aparatury
medycznej

zi

Liczba
leczonych w
podmiotach
leczniczych

objetych
wsparciem

osoby/rok

20 000

2019

Liczba
przebudowa
nych
lotnisk/lgdo
wisk dla
Smiglowcow

Szt.




G3 Ocena ryzyka

Nalezy przedstawic krotkie podsumowanie gléwnych zagrozen dla pomysingj rzeczowej i finansowej
realizacji projektu i proponowane srodki zmniejszajace ryzyko.

Podstawowym ryzykiem dotyczgcym mozliwosci zrealizowania projektu jest nieotrzymanie
wspoifinansowania kosztow w postaci nie podpisania umowy o dofinansowanie. Przeciwdziata¢ temu
moze ztozenie wiasciwie przygotowane] dokumentacji aplikacyjnej. Do pozostatych ryzyk mozna
zaliczy¢ ryzyko prawne i instytucjonalne. Za zarzgdzanie opisanego ryzyka odpowiedzialny bedzie
Kierownik projektu wspierany przez Radce Prawnego i Adwokata w Dziale Prawnym WS — SP ZOZ w
Zgorzelcu.

Ryzyko prawne (formalne) dotyczace realizacji inwestycji jest bardzo niewielkie i wynika tylko i
wylacznie z procedur przetargowych, do stosowania ktérych zobligowana jest jednostka. Normy
prawne nakiadajg na jednostke stosowanie procedury przetargowe] w trakcie realizacji projektu. Wigze
sie z tym ryzyko ewentualnych opoznien proceduralnych. Jednostka musi mie¢ wigc to na uwadze
przez caly okres realizacji inwestycji i z odpowiednim wyprzedzeniem reagowac na wszelkie
nieprawidlowosci. Za zarzadzanie opisanego ryzyka odpowiedzialny bedzie Kierownik projektu
wspierany przez Kierownika Dzialu Zamoéwien Publicznych oraz Radcy Prawnego | Adwokata z Dziatu
Prawnego WS — SP ZOZ w Zgorzelcu.

Ryzyko instytucjonalne zwigzane z realizacjg projektu moze dotyczy¢ bledéw w zaprojektowanej
strukturze organizacyjnej zarzadzania projektem. W projekcie przewidziano jednak okresowe
kontrolowanie przeptywu informacji i dokumentéw, majace na celu wykrywanie wszelkich
nieprawidtowosci, w tym takze w zakresie organizacyjnej realizacji przedsigwziecia. Ponadto nalezy
zauwazy¢, ze Whnioskodawca nie znajduje sie obecnie w zadnym konflikcie prawnym z jakimkolwiek
podmiotem zewnetrznym, ktéry moglby zagrozi¢ realizacji projektu zgodnie z jego harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Za zarzgdzanie opisanego ryzyka odpowiedzialny bedzie Kierownik projektu
wspierany przez Gtowng Ksiegowa oraz Radce Prawnego i Adwokata w Dziale Prawnym WS — SP
ZOZ w Zgorzelcu.

Na etapie realizacji przedmiotowego projektu nie przewiduje sie wystapienia jakichkolwiek ryzyk dla
$rodowisko naturalnego. Ryzyko techniczne w postaci obrania nieodpowiednich rozwigzan
technicznych zostalo wziete pod uwage przy przygotowaniu dokumentacji projektowej i dzigki
przyjeciu najbardziej optymalnych dla inwestycji rozwigzan nie powinno sig pojawi¢ w trakcie realizacji
projektu. W doborze rozwigzan infrastruktury SOR kierowano sie migdzy innymi opiniami specjalistow
z Kliniki w Goerlitz. Za zarzadzanie opisanego ryzyka odpowiedzialny bedzie Kierownik projektu
wspierany przez Kierownika Dziat Technicznego.

H. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Jezeli przewiduje sie, ze okres realizacji bedzie diuzszy niz okres programowania,
nalezy przedstawi¢ harmonogram w odniesieniu do etapoéw, w stosunku do ktérych
ztozono wniosek o otrzymanie wsparcia z funduszy w latach 2014-2020.

H.1 Harmonogram

Nalezy poda¢ ponizej harmonogram opracowania i realizacji catego projektu oraz zatgczyc
krotki opis harmonogramu gtéwnych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jezeli jest dostepny).
Jezeli wniosek dotyczy etapu projektu, nalezy wyraznie wskazac w tabeli czesci projektu, w
stosunku do ktérych skiadany jest przedmiotowy wniosek o wkiad:
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DATA ROZPOCZECIA DATA UKONCZENIA
(A)GB (B)?G

1. Studia wykonalnosci (lub biznesplan 15.12.2016 30.01.2017
w przypadku inwestycji produkcyjnej):
2. Analiza kosztow i korzysci: 15.12.2016 30.01.2017
3. Ocena oddzialywania na $rodowisko: 01.03.2016 30.01.2017
4. Studia projektowe: projekt budowlany 15.12.2016 31.12.2017
i wykonawczy
5. Opracowanie dokumentacji 01.07.2017 30.10.2017
przetargowe;j:
a) na wykonanie prac budowlanych dot. 01.08.2017 30.10.2017
rozbudowy SOR (276m2) przetarg
nieograniczony na wykonanie prac
budowlanych, Art.39 PZP (publikacja w
Dz.Urz.UE)
b) nadzér budowlany, przetarg 01.09.2017 30.10.2017
nieograniczony na wylonienie nadzoru,
Art.39 PZP (publikacja w BZK)
¢) ha wykonanie projektu 01.07.2017 31.07.2017
wykonawczego, przetarg
nieograniczony, Art.39 PZP (publikacja
w Dz.Urz.UE)
6. Postepowanie lub postepowania o 01.08.2017 31.12.2017
udzielenie zaméwienia:
a) na wykonanie prac budowlanych dot. 01.11.2017 31.12.2017
rozbudowy SOR (276m2)
b) nadzor budowlany 01.11.2017 31.12.2017
c) projekt wykonawczy 01.08.2017 31.10.2017
f. Nabycle gruntow; NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
8. Zezwolenie na inwestycje: 30.01.2017 30.04.2017
9. Etap budowy/umowa: 01.08.2017 01.08.2018
a) wykonanie prac budowlanych dot. 15.01.2018 01.09.2018
rozbudowy SOR (276m2)
b) nadzér budowlany 15.01.2018 01.09.2018
c) informacja i promocja, rozeznanie 01.09.2017 01.09.2018
rynku, Art.4 pkt.8 PZP
d) projekt wykonawczy 14.11.2017 31.12.2017
10. Etap operacyjny: 02082018  |°° o . -

'f"; Jezeli juz zakoriczony — nalezy poda¢ dokladna date, jezeli planowany — nalezy podaé ostatni miesigc i rok.
" Jezeli juz zakoriczony — nalezy podaé dokladng date, jezeli planowany — nalezy podac¢ ostatni miesiac i rok.




H.2 Stopien przygotowania projektu

Nalezy opisa¢ harmonogram projektu (H.1) w zakresie technicznych i finansowych postepow
oraz obecny stopien przygotowania projektu w nastepujacych pozycjach:

H.2.1. Stopien przygotowania projektu pod wzgledem technicznym (studia wykonalnosci,
opracowanie projektu itd. ).

Na dzien zlozenia wniosku o dofinansowanie stopienn zaangazowania prac zwigzanych z
przygotowaniem czesci technicznej projektu ksztattuje sie nastgpujaco:

- zostalo opracowane Studium Wykonalnosci,
- zostala opracowana Analiza kosztow i korzysci (wiacznie z analizg finansows),

- zostat ztozony wniosek o pozwolenie na budowe wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

H.2.2  Stopien przygotowania projektu pod wzgledem administracyjnym 2z minimalnym
odniesieniem do niezbednych zezwoler/decyzji administracyjnych takich jak OOS,
zezwolenie na inwestycje, decyzje terytorialne/decyzje z zakresu gospodarowania gruntami,
zakup gruntow (w stosownych przypadkach), udzielanie zaméwien publicznych itp.:

Aktualnie Whnioskodawca jest na koncowym etapie przygotowania realizacji inwestycji pod
wzgledem administracyjnym. Ponadto na dalszym etapie inwestycji bgda kontynuowane prace
administracyjne zwiazane z realizacjg projektu m.in. w okresie wskazanym w pkt. H.1 planuje sig
przeprowadzi¢ dwa zaplanowane postepowania przetargowe. Wtedy dopiero beda podpisywane
pierwsze umowy zwigzane z realizacjg czesci wlasciwej projektu.

Projekt realizowany bedzie na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 5/14 w obrebie
ewidencyjnym 0005,V w jednostce ewidencyjnej AM-1.




H.2.3 Udzielanie zamdwien publicznych:

Prosze wypetnic¢ ponizszg tabele:

ogtg:ze PODSTAW
Ropzas NiA ZAK%:JTcAzsu {Dz:guulx
ZAMOWIENIA WaRrToSC Poomiot PROCEDU |A OCENY DATA URZEDOW
_ (RZECZYWISTA | ODPOWIED RY SEERT PODPISANIA TS
NAZWA ZAMOWIENIA (ROBOTY LuB ZIALNY ZA PRZETAR ZAMOWIENIA(RZE
BUDOWLANE/ | przewiDYWAN | ZAMOWENI | Gowes | (FZECEYWIS | = oovisTA LUB e
DOSTAWYUS a) = (RzECTYW TALUB PLANOWANA) STOSOWN
LUGI) isTALUB | PLANOWANA i
PLANOWA ) PRi?: B
NA)
Rozeznanie ustugi 102 000,00 WS SP | 15.12.20 | 03.01.201 12.01.2017 Art.4
rynku na ZOZ w 16 7 ust.8
wykonanie Zgorzele PZP
projektu u
budowlanego
przetarg ) 198 000,00 WS SP | 01.09.20 | 31.10.201 14.11.2017 Art.39
nieograniczony uslugi Z0Zw 17 7 pZp
Projekt Zgorzele
wykonawczy L
Rozesriaie istiig] 6 000,00 ;VOSZS:: 1 .097.201 30.0?.201 09.10.2017 fj\;ttg
rynku promocja i Zdorzéle PZ‘P
informacja gou
przetarg uslugi 75 000,00 WS SP | 01.11.20 | 31.12.201 15.01.2018 Art.39
nieograniczony ZO0Z w 17 7 PZP
na wylonienie Zgorzele (publika
nadzoru u cjaw
budowlanego BZP)
przetarg Roboty 250900000 | WSSP |01.11.20 | 31.12.201 15.01.2018 Art.39
nieograniczony | budowlane ZO0Z w 17 7 PZP
na wykonanie Zgorzelc (publika
prac u ciaw
budowlanych Dz Urz.
UE)

H24 Stopien przygotowania projektu pod wzgledem finansowym (decyzje dotyczace zobowigzan
w zakresie krajowych wydatkéw publicznych, wymaganych lub przyznanych pozyczek itd. —
podaé odniesienia):

Srodki na sfinansowanie realizacji projektu pochodzi¢ beda z nastepujacych zrodet:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2 548 300,00 PLN (85 % kosztow
kwalifikowalnych);

- oraz $rodkow wiasnych beneficjenta 449 700,00 PLN ( 15% kosztow kwalifikowalnych)

H.25  Jezeli realizacja projektu juz sie rozpoczeta, nalezy wskazac stan zaawansowania prac:

Realizacja projektu zostala juz rozpoczeta. Zrealizowano nastepujace elementy tj. przygotowano
Studium Wykonalnosci oraz przygotowano niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa celem
uzyskania pozwolenia na budowe .




| DZIALANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Beneficjenci, ktorych projekt uzyska dofinansowanie, sg zobowigzani do informowania opinii
publicznej o celu realizowanego projektu oraz uzyskanym z funduszy wsparciu. Wyrazenie zgody na
finansowanie oznacza zgode beneficjenta na umieszczenie go w wykazie projektéw publikowanym w
Portalu Funduszy Europejskich.

1.1 Opis dzialan informacyjno-promocyjnych

Program promocyjny bedzie skierowany do wszystkich pacjentow Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
funkcjonujacego przy Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu.

1. Srodki i metody

- tablice informacyjne i pamigtkowe — w migjscu powszechnie dostepnym na terenie objetym
projektem, tj. przy wejsciu na Oddziat SOR zostana umieszczone w trakcie realizacji projektu tablice
informacyjne, a po jego zakoriczeniu tablice pamigtkowe. Tablice te beda zawieraly emblemat UE oraz
informacje o dofinansowaniu projektu ze $rodkéw PO IiS. (koszt 6 000,00 PLN brutto);

-etykiety i naklejki - na kazdym sprzecie medycznym i elemencie wyposazenia, nabywanym w ramach
niniejszego projektu, zostang umieszczone naklejki badz etykiety zawierajgce emblemat UE oraz
informacje o dofinansowaniu projektu ze srodkow PO liS

- umieszczenie emblematéw Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
oraz informacji o wspéifinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektu, instytucjami
zaangazowanymi we wdrazanie PO Iig, umowach z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej

Kanalem, ktorym bedzie réwniez prowadzona niniejsza strategia promocji projektu bedzie strona
internetowa WS SP ZOZ na ktérej bedzie znajdowala sie informacja o zrodle finansowania jak i jego
poziomie oraz biezace informacje nt. realizacji projektu.

Catkowita odpowiedzialno$¢ za wdrozenie planu dziatan informacyjnych i promocyjnych
bedzie ponosit Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu, ktory jest Beneficjentem projektu,

Catkowity budzet przewidziany na realizacje dzialan promocyjnych wynosi 6 000,PLN (brutto).

1.2 Indykatywny budzet i harmonogram gtéwnych dziatan informacyjno-promocyjnych
BUDZET TERMIN .
RODZAJ DZIALANIA ROZPOCZECIA TERmN UgONCZEmA
NETTO BRUTTO (A) (B)

1. Promocja na stronie | 0,00 0,00 V2017 IV/2018

internetowej WS SP

Z0OZ w Zgorzelcu

2. Tablica informacyjna | 2.439,02 | 3.000,00 IV/2017 V2017

3. Tablica pamiatkowa 2.439.02 3.000,00 111/2018 /2018

RAZEM 4878,04 6000,00 ;_'_‘;

1.3 Wskazniki produktu gléwnych dzialan informacyjno-promocyjnych
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NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA WARTOSC DOCELOWA ROK DOCELOWY

liczba tablic informacyjnych | Szt. 1 2018
liczba tablic pamiatkowych | Szt. 1 2018
J. CZY PROJEKT PODLEGA PROCEDURZE PRAWNEJ W ZWIAZKU Z BRAKIEM

ZGODNOSCIZ PRAWEM UNIJNYM?
Tak ' I Nie X

Jezeli tak, nalezy poda¢ szczegotowe informacje i uzasadni¢ proponowany wkiad z budzetu
Unii w tym zakresie:

\ Nie dotyczy \

K. CZY PRZEDSIEBIORSTWO BYLO LUB JEST OBJETE PROCEDURA’' ODZYSKIWANIA
WKLADU UNIUNEGO W NASTEPSTWIE PRZENIESIENIA DZIALALNOSCI
PRODUKCYJNEJ POZA OBSZAR OBJETY PROGRAMEM?

Tak I Nie X

Jezeli tak, nalezy podaé szczegodlowe informacje i uzasadnic proponowany wkiad na rzecz projekiu z
budzetu Unii w tym zakresie:

[ Nie dotyczy
L UDZIAL INICJATYWY JASPERS W PRZYGOTOWANIU PROJEKTU
L.1 Czy inicjatywa JASPERS przyczynita sie do realizacji jakiegokolwiek etapu

przygotowania tego projektu?

Tak Nie X I

L.2 Nalezy opisa¢ elementy projektu, w ktore wkiad miata inicjatywa JASPERS (np.
zgodnos¢é z wymogami w dziedzinie ochrony srodowiska, zaméwienia publiczne,
przeglad opisu technicznego, analiza kosztow i korzysci).

Nie dotyczy ‘

™ Na mocy art. 71 ust. 2 Rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.




M. STATUS PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ART. 102 ROZPORZADZENIA (UE) NR

1303/2013

M.1. Jezeli projekt ziozono zgodnie z procedurg przedstawiona w art. 102 ust. 2, nalezy
okreslié, czy projekt objeto oceng jakosci przeprowadzona przez niezaleznych
ekspertow?

Tak Nie [x I

Jezeli tak, nalezy poda¢ szczegolowe informacje i uzasadni¢ zmiane procedury
przedkiadania projektow Komisji:

| Nie dotyczy |
N. PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO FORMULARZA WNIOSKU W
PRZYPADKU DUZEGO PROJEKTU PODLEGAJACEGO MODYFIKACJI
‘ Nie dotyczy
0. POTWIERDZENIE PRZEZ WLASCIWY ORGAN KRAJOWY
Potwierdzam, ze przedstawione w ninigjszym formularzu informacje sa doktadne i
prawidtowe.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie falszywych danych lub zlozenie
fatszywych oswiadczen.

Beneficjent

Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu informacje sg dokiadne i prawidiowe.
IMIE | NAZWISKO: Zofia Barczyk

PEENIONA FUNKCJA W ORGANIZACJI: Dyrektor

PODPIS | PIECZATKA OSOBY UPOWAZNIONEJ:

ORGANIZACJA: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespél Opieki Zdrowotne] w
Zgorzelcu ey

DATA (dd/mm/rrrr):31.03.2017r. Nielosserld Sty =

7hf Barczyk

Instytucja posredniczaca
Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu informacje sa dokfadne i prawidtowe.
IMIE | NAZWISKO:

PEENIONA FUNKCJA W ORGANIZACJI:

PODPIS:

ORGANIZACJA:

DATA (dd/mm/rrrr):

P. ZAEACZNIKI ( NALEZY WSKAZAC DOKUMENTY STANOWIACE ZALACZNIK DO WNIOSKU O
DOFINANSOWANIE. POSZCZEGOLNE DOKUMENTY NALEZY PONUMEROWAC W KOLEJNOSCI
WSKAZANEJ w § 11 REGULAMINU NABORU 1 OCENY)
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