
Wniosek za okres 2018-04-01  2018-04-30

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Tytuł projektuNumer umowy / decyzji / aneksuNazwa Beneficjenta

Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego
rozbudowę.

POIS.09.01.00-00-0191/17-00WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZGORZELCU

Działanie PoddziałanieProgram operacyjny Oś priorytetowa

POIS.09.01.00. Infrastruktura
ratownictwa medycznego

brakPOIS.00.00.00. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020

POIS.09.00.00. Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia

Status WnioskuNumer Wniosku

ZatwierdzonyPOIS.09.01.00-00-0191/17-002-02

Wydatki objęte wnioskiem

7 650,00

Dofinansowanie

9 000,00

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółem

9 000,00

Wnioskowana kwota

RefundacjaZaliczkaWnioskowana kwota, w tym

7 650,00917 765,41925 415,41
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Postęp rzeczowy

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Stan realizacjiZadanie

W dalszym ciągu trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący
rozbudowy SOR

Umieszczono emblematy Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz informacji o
współfinansowaniuprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z
wykonawcamiprojektu, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO IiŚ, umowach z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej.

Zadanie 2 Informacja i promocja

Trwają konsultacje dotyczące organizacji pracy SOR podczas prac modernizacyjnych. Kierownik projektu nadzoruje i koordynuje prace
związane z postępem przygotowań do przetargu.

Zadanie  Koszty pośrednie

Wskaźniki produktu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,000,0020 000,00osoby/rok
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych
objętych wsparciem [osoby/rok]

1

0,000,000,001,00szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami [szt.]

2

0,000,000,001,00szt.Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]3

0,000,000,001,00szt.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych
udzielających świadczeń ratownictwa
medycznego lub jednostek organizacyjnych
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
świadczeń niezbędnych dla ratownictwa
medycznego [szt.]

4

Wskaźniki rezultatu

Brak danych w tabeli

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu
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Brak napotkanych problemów.

Planowany przebieg realizacji

Z początkiem czerwca planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą prac budowlanych oraz następnie rozpoczęcie prac budowlanych.  W maju również
jest planowane zamieszczenie informacji na stronie internetowej na temat projektu.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

Koszty pośrednie

9 000,009 000,00Nie dotyczy

9 000,00Zarządzanie projektem7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie Kierownika
Projektu - Kamil Barczyk -
oddelegowanie 1 etat, miesiąc
marzec

2018-03-30, 2018-04-
16, 2018-04-19

2018-03-30NIP: 6151706942URR030030053

7 650,000,009 000,009 000,00Suma

7 650,000,009 000,009 000,00Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Lp.

1
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Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółemNazwa źrodła finansowania

0,000,00Prywatne

1 350,001 350,00inne krajowe środki publiczne, w tym:

0,000,00budżet jednostek samorządu terytorialnego

0,000,00budżet państwa

1 350,001 350,00Krajowe środki publiczne, w tym:

7 650,007 650,00Środki wspólnotowe

0,000,00W tym EBI

9 000,009 000,00Suma

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

0,00
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych
dotyczący rozbudowy SOR
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

Zadanie 2 Informacja i promocja

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

Koszty pośrednie

7 650,00Dofinansowanie30 599,99Dofinansowanie91 800,00Dofinansowanie

9 000,00Kwalifikowalne35 999,99Kwalifikowalne108 000,00Kwalifikowalne

9 000,00Ogółem35 999,99Ogółem108 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie63 984,60Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne75 276,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem75 276,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Suma

0,00
Działania informacyjne i promocyjne - Informacja i
promocja

0,00Suma

33,33
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) -
Koszty osobowe

25,09

Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie
dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz
kosztorys obiektu; projekty wykonawcze;przedmiary
robót;specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych)
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie63 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne75 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem75 000,00Ogółem

7 650,00Dofinansowanie94 584,59Dofinansowanie410 550,00Dofinansowanie

9 000,00Kwalifikowalne111 275,99Kwalifikowalne483 000,00Kwalifikowalne

9 000,00Ogółem111 275,99Ogółem483 000,00Ogółem

7 650,00Dofinansowanie94 584,59Dofinansowanie2 551 700,00Dofinansowanie

9 000,00Kwalifikowalne111 275,99Kwalifikowalne3 002 000,00Kwalifikowalne

9 000,00Ogółem111 275,99Ogółem3 023 000,00Ogółem

7 650,00Dofinansowanie94 584,59Dofinansowanie2 551 700,00Dofinansowanie

9 000,00Kwalifikowalne111 275,99Kwalifikowalne3 002 000,00Kwalifikowalne

9 000,00Ogółem111 275,99Ogółem3 023 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

0,00
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami
budowlanymi - Nadzór nad robotami budowlanymi

23,04Suma

3,71Ogółem w projekcie, w tym:

3,71wydatki rzeczywiście poniesione

0,00wydatki rozliczane ryczałtowo
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w ramach kategorii kosztów

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

7 650,00Dofinansowanie30 599,99Dofinansowanie91 800,00Dofinansowanie

9 000,00Kwalifikowalne35 999,99Kwalifikowalne108 000,00Kwalifikowalne

9 000,00Ogółem35 999,99Ogółem108 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie63 984,60Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne75 276,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem75 276,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie63 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne75 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem75 000,00Ogółem

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewydatki poniesione na zakup gruntów

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewkład rzeczowy

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnecross-financing

33,339 000,00Kwalifikowalne35 999,99Kwalifikowalne108 000,00KwalifikowalneZarządzanie projektem

Informacje

0,00Roboty budowlane

0,00Działania informacyjne i promocyjne

33,33Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)

25,09
Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej

0,00
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami
budowlanymi
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Polityki wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moja wiedzą:

· wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
· informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
· we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i 

rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

NazwaLp.

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty

Dokumenty księgowe do wniosku1

Strona 8 z 1075727276a334d3ba768aa735c987ae3dac4132a021935320b4ca1461abb6071bbccf1c9601acbbecbc434878c2e2523e2633ab157f2ba7d2839b0ec8385c0a43

2018-07-27 13:09:40 (2018-07-27 11:09:40 GMT)



Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

(miejscowość, data, podpis)
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Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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