
Wniosek za okres 2018-05-01  2018-07-31

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Tytuł projektuNumer umowy / decyzji / aneksuNazwa Beneficjenta

Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego
rozbudowę.

POIS.09.01.00-00-0191/17-00WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZGORZELCU

Działanie PoddziałanieProgram operacyjny Oś priorytetowa

POIS.09.01.00. Infrastruktura
ratownictwa medycznego

brakPOIS.00.00.00. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020

POIS.09.00.00. Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia

Status WnioskuNumer Wniosku

ZatwierdzonyPOIS.09.01.00-00-0191/17-003-02

Wydatki objęte wnioskiem

22 950,00

Dofinansowanie

27 000,00

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółem

27 000,00

Wnioskowana kwota

RefundacjaZaliczkaWnioskowana kwota, w tym

0,000,000,00
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Postęp rzeczowy

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Stan realizacjiZadanie

Nie rozstrzygnięto przetargu budowlanego w formie zaprojektuj i wybuduj. Złożono dwie oferty które w znaczący sposób przekraczały
budżet zamawiającego. Trwają prace związane z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego.

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący
rozbudowy SOR

Informacja i promocja projektu odbywa się w sposób zgodny z wnioskiem. Informacja i promocja była kontynuowana zgodnie z
poprzednim wnioskiem o płatność.

Zadanie 2 Informacja i promocja

Ogłoszono przetarg dotyczący rozbudowy SOR, który został nierozstrzygnięty. Od lipca trwają prace nad ponownym ogłoszeniem
postępowania.

Zadanie  Koszty pośrednie

Wskaźniki produktu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,000,001,00szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami [szt.]

1

0,000,000,001,00szt.Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]2

0,000,000,001,00szt.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych
udzielających świadczeń ratownictwa
medycznego lub jednostek organizacyjnych
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
świadczeń niezbędnych dla ratownictwa
medycznego [szt.]

3

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta w
wyniku zrealizowania

projektu
Wartość docelowaWartość bazowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,0020 000,000,00osoby/rok
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych
objętych wsparciem [osoby/rok]

1

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu
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Ogłoszono przetarg dotyczący rozbudowy SOR, który został nierozstrzygnięty. W przetargu złożono 2 oferty, które przekraczały wartość szacunkową. Od lipca trwają prace nad ponownym
ogłoszeniem postępowania. W związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu istnieje duże ryzyko niezrealizowania projektu w wyznaczonym terminie do dnia 30.12.2018r.

Planowany przebieg realizacji

Beneficjent planuje we wrześniu ogłosić ponownie postępowanie przetargowe na prace budowlane i projektowe. Również Beneficjent będzie wnioskował o wydłużenie okresu kwalifikowalności.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

Koszty pośrednie

9 000,009 000,00rozliczenie zaliczkiNie dotyczy

9 000,00Zarządzanie projektem7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie Kierownika
Projektu - Kamil Barczyk -
oddelegowanie 1 etat, miesiąc
kwiecień

2018-04-30, 2018-05-
18

2018-04-30NIP: 6151706942URR040040054

9 000,009 000,00rozliczenie zaliczkiNie dotyczy

9 000,00Zarządzanie projektem7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie Kierownika
Projektu - Kamil Barczyk -
oddelegowanie 1 etat, miesiąc
maj

2018-05-30, 2018-06-
14, 2018-06-19

2018-05-30NIP: 6151706942URR050040054 maj Kamil Barczyk

Lp.

1

2
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

9 000,009 000,00rozliczenie zaliczkiNie dotyczy

9 000,00Zarządzanie projektem7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie Kierownika
Projektu - Kamil Barczyk -
oddelegowanie 1 etat, miesiąc
czerwiec

2018-06-29, 2018-07-
13, 2018-07-19

2018-06-26NIP: 6151706942URR060030054 czerwiec Kamil Barczyk

22 950,000,0027 000,0027 000,00Suma

22 950,000,0027 000,0027 000,00Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Lp.

3
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Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółemNazwa źrodła finansowania

0,000,00Prywatne

4 050,004 050,00inne krajowe środki publiczne, w tym:

0,000,00budżet jednostek samorządu terytorialnego

0,000,00budżet państwa

4 050,004 050,00Krajowe środki publiczne, w tym:

22 950,0022 950,00Środki wspólnotowe

0,000,00W tym EBI

27 000,0027 000,00Suma

Rozliczenie zaliczek

Kwota dofinansowania

0,00w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność

0,00Odsetki narosłe od środków zaliczki

2,50Procent rozliczenia

894 815,41Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia

22 950,00Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem

0,00Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach

0,00Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych

917 765,41Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

Zadanie 2 Informacja i promocja

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

Koszty pośrednie

22 950,00Dofinansowanie53 549,99Dofinansowanie91 800,00Dofinansowanie

27 000,00Kwalifikowalne62 999,99Kwalifikowalne108 000,00Kwalifikowalne

27 000,00Ogółem62 999,99Ogółem108 000,00Ogółem

0,00
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych
dotyczący rozbudowy SOR

0,00Suma

0,00
Działania informacyjne i promocyjne - Informacja i
promocja

0,00Suma

58,33
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) -
Koszty osobowe
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie63 984,60Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne75 276,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem75 276,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie63 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne75 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem75 000,00Ogółem

22 950,00Dofinansowanie117 534,59Dofinansowanie410 550,00Dofinansowanie

27 000,00Kwalifikowalne138 275,99Kwalifikowalne483 000,00Kwalifikowalne

27 000,00Ogółem138 275,99Ogółem483 000,00Ogółem

22 950,00Dofinansowanie117 534,59Dofinansowanie2 551 700,00Dofinansowanie

27 000,00Kwalifikowalne138 275,99Kwalifikowalne3 002 000,00Kwalifikowalne

27 000,00Ogółem138 275,99Ogółem3 023 000,00Ogółem

22 950,00Dofinansowanie117 534,59Dofinansowanie2 551 700,00Dofinansowanie

27 000,00Kwalifikowalne138 275,99Kwalifikowalne3 002 000,00Kwalifikowalne

27 000,00Ogółem138 275,99Ogółem3 023 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

25,09

Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie
dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz
kosztorys obiektu; projekty wykonawcze;przedmiary
robót;specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych)

0,00
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami
budowlanymi - Nadzór nad robotami budowlanymi

28,63Suma

4,61Ogółem w projekcie, w tym:

4,61wydatki rzeczywiście poniesione

0,00wydatki rozliczane ryczałtowo
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w ramach kategorii kosztów

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

7 650,00Dofinansowanie30 599,99Dofinansowanie91 800,00Dofinansowanie

9 000,00Kwalifikowalne35 999,99Kwalifikowalne108 000,00Kwalifikowalne

9 000,00Ogółem35 999,99Ogółem108 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie63 984,60Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne75 276,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem75 276,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie63 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne75 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem75 000,00Ogółem

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewydatki poniesione na zakup gruntów

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewkład rzeczowy

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnecross-financing

58,3327 000,00Kwalifikowalne62 999,99Kwalifikowalne108 000,00KwalifikowalneZarządzanie projektem

Informacje

0,00Roboty budowlane

0,00Działania informacyjne i promocyjne

33,33Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)

25,09
Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej

0,00
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami
budowlanymi
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Polityki wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moja wiedzą:

· wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
· informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
· we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i 

rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.
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Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Krótki opisData dokumentuNr dokumentuNazwa dokumentuLp.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Dokumenty księgowe do WOP nr 31

(miejscowość, data, podpis)
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Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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