
Wniosek za okres od 2014-01-01 do 2018-03-31

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Tytuł projektuNumer umowy / decyzji / aneksuNazwa Beneficjenta

Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego
rozbudowę.

POIS.09.01.00-00-0191/17-00WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZGORZELCU

Działanie PoddziałanieProgram operacyjny Oś priorytetowa

POIS.09.01.00. Infrastruktura
ratownictwa medycznego

BrakPOIS.00.00.00. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020

POIS.09.00.00. Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia

Status WnioskuNumer Wniosku

ZatwierdzonyPOIS.09.01.00-00-0191/17-001-02

Wydatki objęte wnioskiem

86 934,59

Dofinansowanie

102 275,99

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółem

102 275,99

Wnioskowana kwota

RefundacjaZaliczkaWnioskowana kwota, w tym

86 934,590,0086 934,59
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Postęp rzeczowy

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Stan realizacjiZadanie

Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej do realizacji zadania prac budowlanych dotyczących rozbudowy SOR. Wcześniej
przygotowano dokumentację projektową - projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Do dokumentacji przetargowej
przygotowano założenia do projektu wykonawczego, który będzie realizowany po podpisaniu umowy z wykonawcą prac budowlanych.

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący
rozbudowy SOR

Umieszczono emblematy Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz informacji o współfinansowaniu
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami
projektu, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO IiŚ, umowach z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej.

Zadanie 2 Informacja i promocja

Kierownik projektu nadzoruje i koordynuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej wraz z konsultacjami projektu
z zespołem medycznym. Trwają prace przygotowania Szpitala do ograniczonego funkcjonowania SOR. Zespół projektowy uczestniczył w
szkoleniu  odnośnie rozliczania i realizacji projektów z POiŚ.

Zadanie  Koszty pośrednie

Wskaźniki produktu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,000,0020 000,00osoby/rok
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych
objętych wsparciem [osoby/rok]

1

0,000,000,001,00szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami [szt.]

2

0,000,000,001,00szt.Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]3

0,000,000,001,00szt.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych
udzielających świadczeń ratownictwa
medycznego lub jednostek organizacyjnych
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
świadczeń niezbędnych dla ratownictwa
medycznego [szt.]

4

Wskaźniki rezultatu

Brak danych w tabeli
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Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Brak problemów napotkanych przy realizacji projektu.

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

W miesiącu kwietniu zostanie opublikowany przetarg nieograniczony na rozbudowę SOR wraz z wykonaniem II etapu prac projektowych - projekt wykonawczy. Planowany termin podpisania umowy z
wykonawcą - 30 maja 2018 r. Od początku czerwca planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. W maju zostanie opublikowany i rozstrzygnięty przetarg na Nadzór budowlany. W maju również
jest planowane zamieszczenie informacji na stronie internetowej na temat projektu.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

Koszty pośrednie

Lp.
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

61 200,0075 276,00Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy

63 984,6014 076,0075 276,0075 276,00

Przygotowanie projektu -
opracowanie innej dokumentacji
technicznej lub finansowej -
Wykonanie dokumentacji technicznej
(projekty budowlane oraz kosztorys
obiektu; projekty
wykonawcze;przedmiary
robót;specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót
budowlanych)

Wykonanie projektu
budowlanego przebudowy i
rozbudowy Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego WS-SPZOZ w
Zgorzelcu

2017-03-312017-01-31NIP: 8951392498URR030061/P/2017

9 000,009 000,00Nie dotyczy

9 000,00Zarządzanie projektem7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie kierownika
projektu - Kamil Barczyk, umowa
o pracę 1 etat, za mc. styczeń

2018-01-31, 2018-02-
15, 2018-02-19

2018-01-31NIP: 6151706942URR010040054 za m-c styczeń

8 999,998 999,99Nie dotyczy

8 999,99Zarządzanie projektem7 649,990,008 999,998 999,99
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie kierownika
projektu - Kamil Barczyk -
umowa o pracę 1 etat za mc luty

2018-02-28, 2018-03-
14, 2018-03-19

2018-02-28NIP: 6151706942URR020040054

Lp.

1

2

3
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

9 000,009 000,00Nie dotyczy

9 000,00Zarządzanie projektem7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie kierownika
projektu - Kamil Barczyk za mc
grudzień2017 umowa o pracę 1
etat

2017-12-29, 2018-01-
15, 2018-01-19

2017-12-29NIP: 6151706942URR120010054

86 934,5914 076,00102 275,99102 275,99Suma

86 934,5914 076,00102 275,99102 275,99Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Lp.

4
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Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółemNazwa źrodła finansowania

0,000,00Prywatne

15 341,4015 341,40inne krajowe środki publiczne, w tym:

0,000,00budżet jednostek samorządu terytorialnego

0,000,00budżet państwa

15 341,4015 341,40Krajowe środki publiczne, w tym:

86 934,5986 934,59Środki wspólnotowe

0,000,00W tym EBI

102 275,99102 275,99Suma

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

Zadanie 2 Informacja i promocja

0,00
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych
dotyczący rozbudowy SOR

0,00Suma
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

Koszty pośrednie

22 949,99Dofinansowanie22 949,99Dofinansowanie91 800,00Dofinansowanie

26 999,99Kwalifikowalne26 999,99Kwalifikowalne108 000,00Kwalifikowalne

26 999,99Ogółem26 999,99Ogółem108 000,00Ogółem

63 984,60Dofinansowanie63 984,60Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

75 276,00Kwalifikowalne75 276,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

75 276,00Ogółem75 276,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie63 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne75 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem75 000,00Ogółem

0,00
Działania informacyjne i promocyjne - Informacja i
promocja

0,00Suma

25,00
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) -
Koszty osobowe

25,09

Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie
dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz
kosztorys obiektu; projekty wykonawcze;przedmiary
robót;specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych)

0,00
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami
budowlanymi - Nadzór nad robotami budowlanymi
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

86 934,59Dofinansowanie86 934,59Dofinansowanie410 550,00Dofinansowanie

102 275,99Kwalifikowalne102 275,99Kwalifikowalne483 000,00Kwalifikowalne

102 275,99Ogółem102 275,99Ogółem483 000,00Ogółem

86 934,59Dofinansowanie86 934,59Dofinansowanie2 551 700,00Dofinansowanie

102 275,99Kwalifikowalne102 275,99Kwalifikowalne3 002 000,00Kwalifikowalne

102 275,99Ogółem102 275,99Ogółem3 023 000,00Ogółem

86 934,59Dofinansowanie86 934,59Dofinansowanie2 551 700,00Dofinansowanie

102 275,99Kwalifikowalne102 275,99Kwalifikowalne3 002 000,00Kwalifikowalne

102 275,99Ogółem102 275,99Ogółem3 023 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

21,18Suma

3,41Ogółem w projekcie, w tym:

3,41wydatki rzeczywiście poniesione

0,00wydatki rozliczane ryczałtowo
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w ramach kategorii kosztów

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

22 949,99Dofinansowanie22 949,99Dofinansowanie91 800,00Dofinansowanie

26 999,99Kwalifikowalne26 999,99Kwalifikowalne108 000,00Kwalifikowalne

26 999,99Ogółem26 999,99Ogółem108 000,00Ogółem

63 984,60Dofinansowanie63 984,60Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

75 276,00Kwalifikowalne75 276,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

75 276,00Ogółem75 276,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie63 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne75 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem75 000,00Ogółem

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewydatki poniesione na zakup gruntów

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewkład rzeczowy

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnecross-financing

25,0026 999,99Kwalifikowalne26 999,99Kwalifikowalne108 000,00KwalifikowalneZarządzanie projektem

Informacje

0,00Roboty budowlane

0,00Działania informacyjne i promocyjne

25,00Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)

25,09
Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej

0,00
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami
budowlanymi
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Polityki wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moja wiedzą:

· wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
· informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
· we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i 

rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.
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Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Krótki opisData dokumentuNr dokumentuNazwa dokumentuLp.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

dokumenty1

(miejscowość, data, podpis)
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Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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