
Wniosek za okres od 2018-08-01 do 2018-10-31

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Tytuł projektuNumer umowy / decyzji / aneksuNazwa Beneficjenta

Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego
rozbudowę.

POIS.09.01.00-00-0191/17-00WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZGORZELCU

Działanie PoddziałanieProgram operacyjny Oś priorytetowa

POIS.09.01.00. Infrastruktura
ratownictwa medycznego

BrakPOIS.00.00.00. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020

POIS.09.00.00. Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia

Status WnioskuNumer Wniosku

ZatwierdzonyPOIS.09.01.00-00-0191/17-004-02

Wydatki objęte wnioskiem

22 950,00

Dofinansowanie

27 000,00

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółem

27 000,00

Wnioskowana kwota

RefundacjaZaliczkaWnioskowana kwota, w tym

0,00925 585,40925 585,40
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Postęp rzeczowy

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Stan realizacjiZadanie

Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR W dalszym  ciągu nie rozstrzygnięto przetargu budowlanego. Trwają prace
związane z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego. Zmieniono formułę postępowania na zaprojektuj i wybuduj.  Złożono
dokumenty do działu zamówień publicznych.

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący
rozbudowy SOR

Informacja i promocja projektu odbywa się w sposób zgodny z wnioskiem. Informacja i promocja była kontynuowana zgodnie z
poprzednim wnioskiem o płatność.

Zadanie 2 Informacja i promocja

W dalszym ciągu trwają prace nad ogłoszeniem drugiego postępowania przetargowego. Zmiana kierownika projektu. Przygotowanie
dokumentacji kadrowej do złożenia wniosku.  Przygotowywanie dokumentów księgowych oraz rozliczeniowych kosztów pośrednich do
WOP 4. Przygotowanie dokumentacji do zwrotu niewykorzystanej zaliczki. Przygotowanie pisma o przedłużenie okresu kwalifikowalności.
Przygotowanie nowego harmonogramu płatności.

Zadanie  Koszty pośrednie

Wskaźniki produktu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,000,001,00szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami [szt.]

1

0,000,000,001,00szt.Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]2

0,000,000,001,00szt.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych
udzielających świadczeń ratownictwa
medycznego lub jednostek organizacyjnych
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
świadczeń niezbędnych dla ratownictwa
medycznego [szt.]

3

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta w
wyniku zrealizowania

projektu
Wartość docelowaWartość bazowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.
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Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta w
wyniku zrealizowania

projektu
Wartość docelowaWartość bazowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,0020 000,000,00osoby/rok
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych
objętych wsparciem [osoby/rok]

1

Nie rozstrzygnięto przetargu budowlanego w formie zaprojektuj i wybuduj. Złożono dwie oferty które w znaczący sposób przekraczały budżet zamawiającego. Od lipca trwają prace związane z
ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego. W związku  z koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu niemożliwe jest zrealizowanie projektu w wyznaczonym terminie do dnia
30.12.2018

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

Beneficjent planuje  w listopadzie ogłosić kolejne postępowanie przetargowe na prace budowlane i projektowe. Otrzymaliśmy decyzję jednostki kontrolującej na wydłużenie okresu kwalifikowalności
wydatków.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

Koszty pośrednie

Lp.
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

9 000,009 000,00refundacjaNie dotyczy

9 000,00Zarządzanie projektem7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie Kierownika
Projektu - Kamil Barczyk -
oddelegowanie z dnia
22.11.2017 r. 1 etat, miesiąc
lipiec

2018-07-31, 2018-08-
16, 2018-08-20

2018-07-31NIP: 6151706942URR070040050

9 000,009 000,00refundacjaNie dotyczy

9 000,00Zarządzanie projektem7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie Kierownika
Projektu - Kamil Barczyk -
oddelegowanie z dnia
22.11.2017 r. 1 etat, miesiąc
sierpień

2018-08-31, 2018-09-
17, 2018-09-20

2018-08-31NIP: 6151706942URR080100059

9 000,009 000,00refundacjaNie dotyczy

9 000,00Zarządzanie projektem7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie Kierownika
Projektu - Agata Maksymowicz-
oddelegowanie z dnia
25.09.2018 r. 1 etat, miesiąc
wrzesień

2018-09-28, 2018-10-
15, 2018-10-22

2018-09-28NIP: 6151706942URR090060051

22 950,000,0027 000,0027 000,00Suma

22 950,000,0027 000,0027 000,00Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Lp.

1

2

3
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Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółemNazwa źrodła finansowania

0,000,00Prywatne

4 050,004 050,00inne krajowe środki publiczne, w tym:

0,000,00budżet jednostek samorządu terytorialnego

0,000,00budżet państwa

4 050,004 050,00Krajowe środki publiczne, w tym:

22 950,0022 950,00Środki wspólnotowe

0,000,00W tym EBI

27 000,0027 000,00Suma

Rozliczenie zaliczek

Kwota dofinansowania

0,00w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność

1 798,65Odsetki narosłe od środków zaliczki

100,00Procent rozliczenia

0,00Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia

22 950,00Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem

22 950,00Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach

871 865,41Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych

917 765,41Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki
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Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

Zadanie 2 Informacja i promocja

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

Koszty pośrednie

0,00
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych
dotyczący rozbudowy SOR

0,00Suma

0,00
Działania informacyjne i promocyjne - Informacja i
promocja

0,00Suma
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

22 950,00Dofinansowanie76 499,99Dofinansowanie91 800,00Dofinansowanie

27 000,00Kwalifikowalne89 999,99Kwalifikowalne108 000,00Kwalifikowalne

27 000,00Ogółem89 999,99Ogółem108 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie63 984,60Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne75 276,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem75 276,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie63 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne75 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem75 000,00Ogółem

22 950,00Dofinansowanie140 484,59Dofinansowanie410 550,00Dofinansowanie

27 000,00Kwalifikowalne165 275,99Kwalifikowalne483 000,00Kwalifikowalne

27 000,00Ogółem165 275,99Ogółem483 000,00Ogółem

22 950,00Dofinansowanie140 484,59Dofinansowanie2 551 700,00Dofinansowanie

27 000,00Kwalifikowalne165 275,99Kwalifikowalne3 002 000,00Kwalifikowalne

27 000,00Ogółem165 275,99Ogółem3 023 000,00Ogółem

22 950,00Dofinansowanie140 484,59Dofinansowanie2 551 700,00Dofinansowanie

27 000,00Kwalifikowalne165 275,99Kwalifikowalne3 002 000,00Kwalifikowalne

27 000,00Ogółem165 275,99Ogółem3 023 000,00Ogółem

83,33
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) -
Koszty osobowe

25,09

Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie
dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz
kosztorys obiektu; projekty wykonawcze;przedmiary
robót;specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych)

0,00
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami
budowlanymi - Nadzór nad robotami budowlanymi

34,22Suma

5,51Ogółem w projekcie, w tym:

5,51wydatki rzeczywiście poniesione
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

w ramach kategorii kosztów

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

22 950,00Dofinansowanie76 499,99Dofinansowanie91 800,00Dofinansowanie

27 000,00Kwalifikowalne89 999,99Kwalifikowalne108 000,00Kwalifikowalne

27 000,00Ogółem89 999,99Ogółem108 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie63 984,60Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne75 276,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem75 276,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie63 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne75 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem75 000,00Ogółem

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewydatki poniesione na zakup gruntów

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewkład rzeczowy

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnecross-financing

83,3327 000,00Kwalifikowalne89 999,99Kwalifikowalne108 000,00KwalifikowalneZarządzanie projektem

0,00wydatki rozliczane ryczałtowo

0,00Roboty budowlane

0,00Działania informacyjne i promocyjne

83,33Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)

25,09
Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej

0,00
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami
budowlanymi
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Informacje

Polityki wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moja wiedzą:

· wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
· informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
· we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i 

rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

NazwaLp.

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty
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WOP 4 Dokumenty księgowe1

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Krótki opisData dokumentuNr dokumentuNazwa dokumentuLp.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Umowa o pracę  Agata Maksymowicz1

Zakres obowiązków Agata Maksymowicz2

Oświadczenie godziny Agata Maksymowicz3

Oświadczenie o braku kontroli4

Oświadczenie  o kwalifikowalności wydatków5

Oddelegowanie Agata Maksymowicz6

(miejscowość, data, podpis)
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Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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