Whniosek za okres od 2014-01-01 do 2018-03-31

[ IWniosek o zaliczke [v]Wniosek o refundacje [ ]Wniosek rozliczajacy zaliczke [w]Wniosek sprawozdawczy [ IWniosek koricowy
— Projekt
Nazwa Beneficjenta Numer umowy / decyzji / aneksu Tytut projektu
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY P0OIS.09.01.00-00-0191/17-00 Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu
PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego
ZGORZELCU rozbudowe.
Program operacyjny O$ priorytetowa Dziatanie Poddziatanie
POIS.00.00.00. Program Operacyjny POIS.09.00.00. Wzmochienie POI1S.09.01.00. Infrastruktura Brak
Infrastruktura i Srodowisko 2014- strategicznej infrastruktury ochrony ratownictwa medycznego
2020 zdrowia
Numer Wniosku Status Wniosku
P0OIS.09.01.00-00-0191/17-001-02 Zatwierdzony
— Wydatki objete wnioskiem
Wydatki ogdtem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

102 275,99 102 275,99 86 934,59
— Whioskowana kwota
Whioskowana kwota, w tym Zaliczka Refundacja

86 934,59 0,00 86 934,59
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— Postep rzeczowy

— Postep rzeczowy realizacji projektu

Zadanie Stan realizacji

Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej do realizacji zadania prac budowlanych dotyczacych rozbudowy SOR. Wczesniej
przygotowano dokumentacje projektowa - projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowe. Do dokumentacji przetargowej
przygotowano zatozenia do projektu wykonawczego, ktory bedzie realizowany po podpisaniu umowy z wykonawca prac budowlanych.

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczacy
rozbudowy SOR

Umieszczono emblematy Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz informacji o wspdtfinansowaniu
Zadanie 2 Informacja i promocja projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami
projektu, instytucjami zaangazowanymi we wdrazanie PO IiS, umowach z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowe;j.

Kierownik projektu nadzoruje i koordynuje prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej wraz z konsultacjami projektu
Zadanie Koszty posrednie z zespotem medycznym. Trwajq prace przygotowania Szpitala do ograniczonego funkcjonowania SOR. Zesp6t projektowy uczestniczyt w
szkoleniu odnos$nie rozliczania i realizacji projektéw z POIS.

—— Wskazniki produktu

.. . L Wartosc¢ osiggnieta w Wartos¢ osiagn_ietan Stopien realizacji
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka miary Wartos¢ docelowa okresie sprawozdawczym pc_)czatku reallza!ql (%)
projektu (narastajaco)
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych
1 objetych wsparciem [osoby/rok] osoby/rok 20 000,00 0,00 0,00(0,00
2 Llcgba obiektéw do§tpsoyvanych do potrzeb osob szt 1,00 0,00 0,00{0,00
Z niepetnosprawnosciami [szt.]
3|Liczba wspartych podmiotéw leczniczych [szt.]  [szt. 1,00 0,00 0,00/0,00
Liczba wspartych podmiotéw leczniczych
udzielajgcych $wiadczen ratownictwa
4 me@yqznego Iup lednostek organlzacyjnych st 1,00 0,00 0,00(0,00
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
$wiadczen niezbednych dla ratownictwa
medycznego [szt.]
—— Wskazniki rezultatu
Brak danych w tabeli
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—— Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Brak problemdw napotkanych przy realizacji projektu.

— Planowany przebieg realizacji

W miesigcu kwietniu zostanie opublikowany przetarg nieograniczony na rozbudowe SOR wraz z wykonaniem II etapu prac projektowych - projekt wykonawczy. Planowany termin podpisania umowy z

wykonawcg - 30 maja 2018 r. Od poczatku czerwca planowane jest rozpoczecie prac budowlanych. W maju zostanie opublikowany i rozstrzygniety przetarg na Nadzér budowlany. W maju réwniez
jest planowane zamieszczenie informacji na stronie internetowej na temat projektu.

— Postep finansowy

Zestawienie dokumentow

Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaptaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Kategoria kosztow - Nazwa L Wydatki . . Kategoria podlegajaca Wydatki w ramach
Lp. 9 Kkosztu Wydatki ogétem kwali¥ikowane w tym VAT Dofinansowanie 9 Iimli)tom 9a)a y limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
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Nr dokumentu

Nr ksiegowy lub

NIP wystawcy/

Data wystawienia

Data zaptaty

Nazwa towaru lub ustugi

Faktura korygujaca

ewidencyjny PESEL dokumentu
Kategoria kosztow - Nazwa .z Wydatki . . Kategoria podlegajaca Wydatki w ramach
Lp. 9 Kosztu Wydatki ogotem kwali¥ikowane w tym VAT Dofinansowanie 9 Iimli)tom 9313 y limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
Wykonanie projektu ]
budowlanego przebudowy i
1/P/2017 URR03006 NIP: 8951392498 2017-01-31 2017-03-31 rozbudowy Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego WS-SPZOZ w
Zgorzelcu
Przygotowanie projektu - Nie dotyczy 0,00
opracowanie innej dokumentacji
technicznej lub finansowej -
Wykonanie dokumentacji technicznej
(projekty budowlane oraz kosztorys
obiektu; projekty 75 276,00 75 276,00 14 076,00 63 984,60
wykonawcze;przedmiary
robdt;specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt
budowlanych)
Nie dotyczy 75 276,00 61 200,00
01 . | Wynagrodzenie kierownika J
0054 za m-c styczefh URR01004 NIP: 6151706942  |2018-01-31 2018-01-31, 2018-02- | oseit; - Kamil Barczyk, umowa
15, 2018-02-19 .
o prace 1 etat, za mc. styczen
Zarzadzanie projektem - wydatki 9 000,00 9.000,00 0,00 7 650,00/ Zarzadzanie projektem 9 000,00
osobowe (limit) - Koszty osobowe
Nie dotyczy 9 000,00 9 000,00
e _n~. | Wynagrodzenie kierownika ]
0054 URR02004 NIP: 6151706942 2018-02-28 2018-02-28, 2018-03 projektu - Kamil Barczyk -
14, 2018-03-19
umowa o prace 1 etat za mc luty
Zarzadzanie projektem - wydatki 8 999,99 8 999,99 0,00 7 649,99| Zarzadzanie projektem 8 999,99
osobowe (limit) - Koszty osobowe
Nie dotyczy 8 999,99 8 999,99
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Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaptaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Kategoria kosztow - Nazwa .z Wydatki . . Kategoria podlegajaca Wydatki w ramach
Lp. 9 Kosztu Wydatki ogotem kwali¥ikowane w tym VAT Dofinansowanie 9 Iimli)tom 9313 y limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
Wynagrodzenie kierownika ]
. e 2017-12-29, 2018-01- | projektu - Kamil Barczyk za mc
0054 URR12001 NIP: 6151706942 2017-12-29 15, 2018-01-19 grudziefi2017 umowa o prace 1
4 etat
Zarzadzanie projektem - wydatki 9 000,00 9000,00 0,00 7 650,00/ Zarzadzanie projektem 9 000,00
osobowe (limit) - Koszty osobowe
Nie dotyczy 9 000,00 9 000,00
Suma 102 275,99 102 275,99 14 076,00 86 934,59
Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione 102 275,99 102 275,99 14 076,00 86 934,59

— Wydatki rozliczane ryczattowo

Brak danych w tabeli

—— Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Zrédta finansowania
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Nazwa zrodta finansowania

Wydatki ogotem

Wydatki kwalifikowalne

Srodki wspolnotowe 86 934,59 86 934,59
Krajowe srodki publiczne, w tym: 15 341,40 15 341,40

budzet panstwa 0,00 0,00

budzet jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 0,00

inne krajowe $rodki publiczne, w tym: 15 341,40 15 341,40
Prywatne 0,00 0,00
Suma 102 275,99 102 275,99
W tym EBI 0,00 0,00
— Dochad

Brak danych w tabeli

— Podsumowanie

Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaitu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczacy rozbudowy SOR
Ogotem 2 534 000,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych 0.00
dotyczacy rozbudowy SOR Kwalifikowalne 2 513 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 2 136 050,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 2 534 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 2 513 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 2 136 050,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00

Zadanie 2 Informacja i promocja
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa Kwota wydatkow okreslona w Kwota wydatkow narastajaco od |Kwota wydatkéw objetych biezacym| Yo realizacii
ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem ]
Ogotem 6 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Dziatania informacyjne i promocyjne - Informacja i 0.00
promocja Kwalifikowalne 6 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 5100,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 6 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 5100,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Koszty posrednie
Ogotem 108 000,00 Ogotem 26 999,99 Ogotem 26 999,99
Zarzadzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - 25 00
Koszty osobowe Kwalifikowalne 108 000,00 Kwalifikowalne 26 999,99 Kwalifikowalne 26 999,99 '
Dofinansowanie 91 800,00 Dofinansowanie 22 949,99 Dofinansowanie 22 949,99
Ogotem 300 000,00 Ogodtem 75 276,00 Ogdtem 75 276,00
Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie
dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz 2509
kosztorys obiektu; projekty wykonawcze;przedmiary !
robdt;specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych) Kwalifikowalne 300 000,00| Kwalifikowalne 75 276,00 Kwalifikowalne 75 276,00
Dofinansowanie 255 000,00 Dofinansowanie 63 984,60| Dofinansowanie 63 984,60
Ogotem 75 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Zarzadzanie projektem - nadzér nad robotami 0.00
budowlanymi - Nadzdr nad robotami budowlanymi Kwalifikowalne 75 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 63 750,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem

Ogétem 483 000,00 Ogotem 102 275,99 Ogotem 102 275,99

Suma| Kwalifikowalne 483 000,00 Kwalifikowalne 102 275,99 Kwalifikowalne 102 275,99 21,18
Dofinansowanie 410 550,00 Dofinansowanie 86 934,59| Dofinansowanie 86 934,59
Ogétem 3 023 000,00 Ogotem 102 275,99 Ogotem 102 275,99

Ogotem w projekcie, w tym:| Kwalifikowalne 3002 000,00 Kwalifikowalne 102 275,99 Kwalifikowalne 102 275,99 3,41
Dofinansowanie 2 551 700,00 Dofinansowanie 86 934,59| Dofinansowanie 86 934,59
Ogétem 3 023 000,00 Ogotem 102 275,99 Ogotem 102 275,99

wydatki rzeczywiscie poniesione| Kwalifikowalne 3002 000,00 Kwalifikowalne 102 275,99 Kwalifikowalne 102 275,99 3,41
Dofinansowanie 2 551 700,00 Dofinansowanie 86 934,59| Dofinansowanie 86 934,59
Ogotem 0,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00

wydatki rozliczane ryczaltowo| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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w ramach kategorii kosztow

Ogotem 2 534 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty budowlane Kwalifikowalne 2 513 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 2 136 050,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Dziatania informacyjne i promocyjne Kwalifikowalne 6 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 5100,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 108 000,00 Ogodtem 26 999,99 Ogdtem 26 999,99
Zarzadzanie projektem - wydatki osobowe (limit) Kwalifikowalne 108 000,00 Kwalifikowalne 26 999,99 Kwalifikowalne 26 999,99 25,00
Dofinansowanie 91 800,00 Dofinansowanie 22 949,99 Dofinansowanie 22 949,99
Ogotem 300 000,00 Ogodtem 75 276,00 Ogdtem 75 276,00
Przygotowanie projektu - opracowanie innej . L -
dokumentacji technicznej lub finansowej Kwalifikowalne 300 000,00 Kwalifikowalne 75 276,00| Kwalifikowalne 75 276,00 25,09
Dofinansowanie 255 000,00 Dofinansowanie 63 984,60| Dofinansowanie 63 984,60
Ogotem 75 000,00 Ogotem 0,00 Ogdtem 0,00
Zarzadzanie projektem - nadzdr nad robotami . L o
budowlanymi Kwalifikowalne 75 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 63 750,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
w ramach kategorii kosztéw podlegajacych limitom
wydatki poniesione na zakup gruntéw Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
wkiad rzeczowy Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
cross-financing Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Zarzadzanie projektem Kwalifikowalne 108 000,00 Kwalifikowalne 26 999,99 Kwalifikowalne 26 999,99 25,00

Informacje
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— Polityki wspéinotowe

Informacje o zgodnosci realizacji projektu z zasadami polityk wspdlnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspolnotowych

—— Oswiadczenia

Oswiadczenie beneficjenta

" Ja nizej podpisany oswiadczam, iZ zgodnie z moja wiedza:
e wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostaty poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatkow;
e informacje zawarte we wniosku o pfatnosc rzetelnie odzwierciedlaja rzeczowy i finansowy postep realizacji projektu;
e we wniosku o pfatnosc nie pominieto Zadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, ktore mogtyby wplynac na ocene prawidtowosci realizacji projektu oraz finansowego i

rzeczowego postepu w realizacji projektu;
Jjestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczacej poswiadczania nieprawdy co do okolicznosci majacej znaczenie prawne."

Oswiadczam, Ze dokumentacja zwigzana z projektem przechowywana jest w

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

— Zalgczniki

——  Faktury

[|zataczam faktury lub dokumenty ksiegowe o réwnowaznej wartoéci dowodowej wraz z dowodami zaptaty.

Brak danych w tabeli

—— 0dbiér/wykonanie prac

[ |zataczam dokumenty potwierdzajace odbidr/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.
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Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

[v|Zataczam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentéw wymaganych przez Instytucje

Lp. Nazwa dokumentu

Nr dokumentu

Data dokumentu

Kroétki opis

[are

dokumenty

(miejscowosc, data, podpis)
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— Uwaga! Zalaczniki powigzane z wnioskiem o ptatnosc po jego przestaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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