Whniosek za okres od 2018-08-01 do 2018-10-31

[w]Wniosek o zaliczke [ Jwniosek o refundacje [v|Wniosek rozliczajacy zaliczke [w]Wniosek sprawozdawczy [ IWniosek koricowy
— Projekt
Nazwa Beneficjenta Numer umowy / decyzji / aneksu Tytut projektu
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY P0OIS.09.01.00-00-0191/17-00 Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu
PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego
ZGORZELCU rozbudowe.
Program operacyjny O$ priorytetowa Dziatanie Poddziatanie
POIS.00.00.00. Program Operacyjny POIS.09.00.00. Wzmochienie POI1S.09.01.00. Infrastruktura Brak
Infrastruktura i Srodowisko 2014- strategicznej infrastruktury ochrony ratownictwa medycznego
2020 zdrowia
Numer Wniosku Status Wniosku
P0OIS.09.01.00-00-0191/17-004-02 Zatwierdzony
— Wydatki objete wnioskiem
Wydatki ogdtem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie
27 000,00 27 000,00 22 950,00

— Whioskowana kwota
Whioskowana kwota, w tym Zaliczka Refundacja

925 585,40 925 585,40 0,00
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— Postep rzeczowy

— Postep rzeczowy realizacji projektu

Zadanie

Stan realizacji

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczacy
rozbudowy SOR

Zadanie 2 Informacja i promocja

Zadanie Koszty posrednie

Wykonanie prac budowlanych dotyczacy rozbudowy SOR W dalszym ciggu nie rozstrzygnieto przetargu budowlanego. Trwajg prace
zwigzane z ponownym ogtoszeniem postepowania przetargowego. Zmieniono formute postepowania na zaprojektuj i wybuduj. Ztozono
dokumenty do dziatu zamowien publicznych.

Informacja i promocja projektu odbywa sie w sposob zgodny z wnioskiem. Informacja i promocja byta kontynuowana zgodnie z
poprzednim wnioskiem o ptatnos¢.

W dalszym ciggu trwajg prace nad ogtoszeniem drugiego postepowania przetargowego. Zmiana kierownika projektu. Przygotowanie
dokumentacji kadrowej do ztozenia wniosku. Przygotowywanie dokumentow ksiegowych oraz rozliczeniowych kosztéw posrednich do
WOP 4. Przygotowanie dokumentacji do zwrotu niewykorzystanej zaliczki. Przygotowanie pisma o przedtuzenie okresu kwalifikowalnosci.
Przygotowanie nowego harmonogramu pfatnosci.

—— Wskazniki produktu

Lp. Nazwa wskaznika

Jednostka miary

Wartos¢ docelowa

Wartosc¢ osiggnieta w
okresie sprawozdawczym

Wartos¢ osiagnieta od
poczatku realizacji
projektu (narastajaco)

Stopien realizacji
(%)

Liczba obiektdw dostosowanych do potrzeb osob

$wiadczen niezbednych dla ratownictwa
medycznego [szt.]

szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania

; PO szt. 1,00 0,00 0,00/0,00
z niepetnosprawnosciami [szt.]
2|Liczba wspartych podmiotdw leczniczych [szt.] szt. 1,00 0,00 0,00(0,00
Liczba wspartych podmiotdw leczniczych
udzielajgcych $wiadczen ratownictwa
medycznego lub jednostek organizacyjnych szt 1,00 0,00 0,00[0,00

—— Wskazniki rezultatu

Lp. Nazwa wskaznika

Jednostka miary

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ docelowa

Wartosc osiggnieta w
wyniku zrealizowania
projektu

Stopien realizacji
(%)
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Wartos¢ osiagnieta w . i
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka miary Wartos¢ bazowa Wartos¢ docelowa wyniku zrealizowania Stoplelzo;oe)allzacy
projektu

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych
objetych wsparciem [osoby/rok]

osoby/rok 0,00 20 000,00 0,00(0,00

—— Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Nie rozstrzygnieto przetargu budowlanego w formie zaprojektu;j i wybuduj. Ztozono dwie oferty ktore w znaczacy sposob przekraczaty budzet zamawiajgcego. Od lipca trwajg prace zwigzane z
ponownym ogtoszeniem postepowania przetargowego. W zwigzku z koniecznoscig ogtoszenia kolejnego przetargu niemozliwe jest zrealizowanie projektu w wyznaczonym terminie do dnia
30.12.2018

— Planowany przebieg realizacji

Beneficjent planuje w listopadzie ogtosic kolejne postepowanie przetargowe na prace budowlane i projektowe. OtrzymaliSmy decyzje jednostki kontrolujgcej na wydtuzenie okresu kwalifikowalnosci
wydatkow.

— Postep finansowy

—— Zestawienie dokumentow

Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaplaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Lp. Kategoria kosztow - Nazwa Wydatki ogétem W'y_datkl w tym VAT Dofinansowanie Kategor!a Podlegajaca Wydatlfl w ramach
kosztu kwalifikowane limitom limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
Koszty posrednie
07a86a21bbfb9257ed1565cec0d39cf04df0020ef253aea19380e8ee7df48aebb4cc77b4ab8ab64f54f50476422230c8a06434345f00e6b075a5e78ac6876b40 Strona 3z 11

2019-03-04 12:30:16 (2019-03-04 11:30:16 GMT)




Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaptaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Lp. Kategoria kosztow - Nazwa Wydatki ogétem V\I_y_datkl W tym VAT Dofinansowanie Kategor!a Podlegajaca Wydatlfl w ramach
kosztu kwalifikowane limitom limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
Wynagrodzenie Kierownika ]
e . |Projektu - Kamil Barczyk -
0050 URR07004 NIP: 6151706942  |2018-07-31 S o0 %" |oddelegowanie z dnia
! 22.11.2017 r. 1 etat, miesiac
lipiec
Zarzadzanie projektem - wydatki 9 000,00 9000,00 0,00 7 650,00/ Zarzadzanie projektem 9 000,00
osobowe (limit) - Koszty osobowe
Nie dotyczy refundacja 9 000,00 9 000,00
Wynagrodzenie Kierownika ]
e _no. | Projektu - Kamil Barczyk -
0059 URRO08010 NIP: 6151706942  |2018-08-31 A 3 s 01809 | oddelegowanie z dna
! 22.11.2017 r. 1 etat, miesigc
sierpien
Zarzadzani? projektem - wydatki 9 000,00 9 000,00 0,00 7 650,00 Zarzadzanie projektem 9 000,00
osobowe (limit) - Koszty osobowe
Nie dotyczy refundacja 9 000,00 9 000,00
Wynagrodzenie Kierownika ]
na. .. |Projektu - Agata Maksymowicz-
0051 URR09006 NIP: 6151706942  |2018-09-28 2018 0928, 2018-10- |oddelegowanie z dnia
! 25.09.2018 r. 1 etat, miesigc
wrzesien
Zarzadzam_e p_rOJektem b Wydatkl 9 000,00 9 000,00 0,00 7 650,00 Zarzadzanie projektem 9 000,00
osobowe (limit) - Koszty osobowe
Nie dotyczy refundacja 9 000,00 9 000,00
Suma 27 000,00 27 000,00 0,00 22 950,00
Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione 27 000,00 27 000,00 0,00 22 950,00

— Wydatki rozliczane ryczattowo

Brak danych w tabeli
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—— Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Zrédta finansowania

Nazwa zrodta finansowania

Wydatki ogotem

Wydatki kwalifikowalne

Srodki wspolnotowe 22 950,00 22 950,00
Krajowe srodki publiczne, w tym: 4 050,00 4 050,00
budzet panstwa 0,00 0,00
budzet jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 0,00
inne krajowe $rodki publiczne, w tym: 4 050,00 4 050,00
Prywatne 0,00 0,00
Suma 27 000,00 27 000,00
W tym EBI 0,00 0,00
— Rozliczenie zaliczek
Kwota dofinansowania
Srodki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki 917 765,41
Kwota zaliczek zwrdconych — niewykorzystanych 871 865,41
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach 22 950,00
Kwota zaliczek rozliczana biezgcym wnioskiem 22 950,00
Kwota zaliczek pozostajaca do rozliczenia 0,00
Procent rozliczenia 100,00
Odsetki naroste od $rodkéw zaliczki 1 798,65
w tym zwrdcone do dnia sporzadzenia wniosku o ptatnos¢ 0,00
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—— Dochad

Brak danych w tabeli

— Podsumowanie
Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa Kwota wydatkow okreslona w Kwota wydatkow narastajaco od |Kwota wydatkéw objetych biezacym| Yo realizacii
ryczaitu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem ]
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczacy rozbudowy SOR
Ogétem 2 534 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych 0.00
dotyczacy rozbudowy SOR Kwalifikowalne 2513 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 2 136 050,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 2 534 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 2 513 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 2 136 050,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 2 Informacja i promocja
Ogotem 6 000,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Dziatania informacyjne i promocyjne - Informacja i 0.00
promocja Kwalifikowalne 6 000,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 5100,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 6 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 5100,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Koszty posrednie
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 108 000,00 Ogotem 89 999,99 Ogotem 27 000,00
Zarzadzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - 83.33
Koszty osobowe Kwalifikowalne 108 000,00 Kwalifikowalne 89 999,99| Kwalifikowalne 27 000,00 r
Dofinansowanie 91 800,00 Dofinansowanie 76 499,99 Dofinansowanie 22 950,00
Ogotem 300 000,00 Ogotem 75 276,00 Ogotem 0,00
Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentaciji technicznej lub finansowej - Wykonanie
dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz 2509
kosztorys obiektu; projekty wykonawcze;przedmiary !
robot;specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych) Kwalifikowalne 300 000,00| Kwalifikowalne 75 276,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 255 000,00| Dofinansowanie 63 984,60| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 75 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Zarzadzanie projektem - nadzdr nad robotami 0.00
budowlanymi - Nadzdr nad robotami budowlanymi Kwalifikowalne 75 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 63 750,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 483 000,00 Ogodtem 165 275,99 Ogdtem 27 000,00
Suma| Kwalifikowalne 483 000,00 Kwalifikowalne 165 275,99| Kwalifikowalne 27 000,00 34,22
Dofinansowanie 410 550,00 Dofinansowanie 140 484,59| Dofinansowanie 22 950,00
Ogotem 3023 000,00 Ogodtem 165 275,99 Ogdtem 27 000,00
Ogotem w projekcie, w tym:| Kwalifikowalne 3002 000,00 Kwalifikowalne 165 275,99 Kwalifikowalne 27 000,00 5,51
Dofinansowanie 2 551 700,00| Dofinansowanie 140 484,59| Dofinansowanie 22 950,00
Ogotem 3023 000,00 Ogodtem 165 275,99 Ogdtem 27 000,00
wydatki rzeczywiscie poniesione| Kwalifikowalne 3002 000,00 Kwalifikowalne 165 275,99| Kwalifikowalne 27 000,00 5,51
Dofinansowanie 2 551 700,00| Dofinansowanie 140 484,59| Dofinansowanie 22 950,00
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Ogotem 0,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
wydatki rozliczane ryczaltowo| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
w ramach kategorii kosztow
Ogotem 2 534 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty budowlane Kwalifikowalne 2 513 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 2 136 050,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Dziatania informacyjne i promocyjne Kwalifikowalne 6 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 5100,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogétem 108 000,00 Ogotem 89 999,99 Ogotem 27 000,00
Zarzadzanie projektem - wydatki osobowe (limit) Kwalifikowalne 108 000,00 Kwalifikowalne 89 999,99| Kwalifikowalne 27 000,00 83,33
Dofinansowanie 91 800,00 Dofinansowanie 76 499,99 Dofinansowanie 22 950,00
Ogotem 300 000,00 Ogotem 75 276,00 Ogotem 0,00
zgzkyfrﬂt;"::;'let ggﬁﬁgﬁ o ‘I’L’I’gaffrmas’c‘)'fv ;?”ej Kwalifikowalne 300 000,00 Kwalifikowalne 75 276,00 Kwalifikowalne 0,00 25,09
Dofinansowanie 255 000,00| Dofinansowanie 63 984,60( Dofinansowanie 0,00
Ogotem 75 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
ﬁzngxf:r:‘;ﬁquje"tem - nadz6r nad robotami Kwalifikowalne 75000,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 63 750,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
w ramach kategorii kosztéw podlegajacych limitom
wydatki poniesione na zakup gruntéw Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
wkiad rzeczowy Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
cross-financing Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Zarzadzanie projektem Kwalifikowalne 108 000,00| Kwalifikowalne 89 999,99| Kwalifikowalne 27 000,00 83,33
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— Informacje

— Polityki wspoélnotowe

Informacje o zgodnosci realizacji projektu z zasadami polityk wspdlnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspdinotowych

—— Oswiadczenia

Oswiadczenie beneficjenta

"' Ja nizej podpisany oswiadczam, iz zgodnie z moja wiedza:
o wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostaty poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatkow,
e informacje zawarte we wniosku o platnosc rzetelnie odzwierciedlajg rzeczowy i finansowy postep realizacji projektu;
e we wniosku o pfatnosc nie pominieto Zadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, ktére mogtyby wplynac na ocene prawidfowosci realizacji projektu oraz finansowego i
rzeczowego postepu w realizacji projektu;

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczacej poswiadczania nieprawdy co do okolicznosci majacej znaczenie prawne.""

Oswiadczam, Ze dokumentacja zwigzana z projektem przechowywana jest w

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

— Zalgczniki

——  Faktury

Za’rqczam faktury lub dokumenty ksiegowe o rownowaznej wartosci dowodowej wraz z dowodami zaptaty.

Faktury lub dokumenty ksiegowe o rownowaznej wartosci dowodowej, wraz z dowodami zaptaty

Lp. Nazwa
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| 1|WOP 4 Dokumenty ksiegowe

—— 0Odbiér/wykonanie prac

[ |zataczam dokumenty potwierdzajgce odbior/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Zatgczam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentow wymaganych przez Instytucje

Lp. Nazwa dokumentu

Nr dokumentu

Data dokumentu

Krotki opis

1{Umowa o prace Agata Maksymowicz

Zakres obowigzkow Agata Maksymowicz

Oswiadczenie godziny Agata Maksymowicz

Oswiadczenie o kwalifikowalnosci wydatkdw

2
3
4|Os$wiadczenie o braku kontroli
5
6

Oddelegowanie Agata Maksymowicz

(miejscowosc, data, podpis)
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— Uwaga! Zalaczniki powigzane z wnioskiem o ptatnosc po jego przestaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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