
Wniosek za okres od 2018-11-01 do 2019-01-31

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Tytuł projektuNumer umowy / decyzji / aneksuNazwa Beneficjenta

Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego
rozbudowę.

POIS.09.01.00-00-0191/17-00WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZGORZELCU

Działanie PoddziałanieProgram operacyjny Oś priorytetowa

POIS.09.01.00. Infrastruktura
ratownictwa medycznego

BrakPOIS.00.00.00. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020

POIS.09.00.00. Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia

Status WnioskuNumer Wniosku

W trakcie ocenyPOIS.09.01.00-00-0191/17-005-01

Wydatki objęte wnioskiem

15 300,00

Dofinansowanie

18 000,00

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółem

18 000,00

Wnioskowana kwota

RefundacjaZaliczkaWnioskowana kwota, w tym

0,000,000,00
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Postęp rzeczowy

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Stan realizacjiZadanie

W dalszym ciągu nie rozstrzygnięto przetargu budowlanego. Złożono pismo do jednostki kontrolującej z prośbą o przedłużenie okresu
kwalifikowalności wydatków w  projekcie do 30 września 2019 oraz zmianę systemu budowy SOR z systemu modułowego na
konstrukcję lekką szkieletową. Trwają prace związane z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego. Zmieniono zakres prac
wyłączając z jego zakresu po stronie wykonawcy następujących pozycji: • stolarka drzwiowa - zamiana z EI120 na EI60 (zgodnie z
ekspertyzą PPOŻ); • wyłączenie z zakresu wymiany stolarki na okna aluminiowe EI120 (pozycja 12.1 kosztorysu budowlanego);
• pozostała stolarka okienna wykonana z PCV, kolor biały; • wyłączenie z zakresu zastosowania kutyny PPOŻ EI120 -
zgodnie z ekspertyzą PPOŻ, (pozycja 12.5 kosztorysu budowlanego); • wyłączenie z zakresu systemu SSP zgodnie z ekspertyzą
PPOŻ (pozycja 5 kosztorysu elektrycznego); • wyłączenie z zakresu instalacji gazów medycznych (instalacja po stronie
Zamawiającego); • wyłączenie z zakresu instalacji przyzywowej (pozycja 6 kosztorysu elektrycznego); • wyłączenie z zakresu
dostawy i montażu nagrzewnic w wiacie; • zastosowanie zamiennych bram przemysłowych o standardowej prędkości otwierania
z panelem przeziernym i czujkami ruchu (pozycja 12.1 kosztorysu budowlanego); • wyłączenie z zakresu remontu głównego holu
w istniejącym budynku (malowanie ścian, wymiana posadzki, montaż sufitu podwieszanego); • zastosowanie zamiennego
podnośnika dla osób niepełnosprawnych o wymiarach min. 110x140 cm (pozycja 18 kosztorysu budowlanego);; • wyłączenie z zakresu
dostawy i montażu koszy zewnętrznych i ławek (pozycja 20.2.1 i 20.2.2 kosztorysu budowlanego); • wyłączenie z zakresu osłonę
akustyczną agregatu wentylacji na dachu (pozycja 6.3 kosztorysu budowlanego) Złożono całą dokumentację do działu zamówień
publicznych.

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący
rozbudowy SOR

Informacja i promocja projektu odbywa się w sposób zgodny z wnioskiem. Jest kontynuowana zgodnie z  poprzednim wnioskiem o
płatność.

Zadanie 2 Informacja i promocja

W listopadzie trwały prace nad  zamieszczeniem zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności dotyczące pełnienia kompleksowego
nadzoru inwestorskiego (w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej) nad realizacją zadania pn. „Poprawa Funkcjonowania
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę” oraz prace nad ogłoszeniem drugiego
postępowania przetargowego na rozbudowę SOR. Przygotowywanie  dokumentów księgowych oraz rozliczeniowych kosztów pośrednich
do WOP 5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu wraz z prośbą o przedłużenie.

Zadanie  Koszty pośrednie

Wskaźniki produktu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,000,001,00szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami [szt.]

1

0,000,000,001,00szt.Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]2
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Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,000,001,00szt.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych
udzielających świadczeń ratownictwa
medycznego lub jednostek organizacyjnych
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
świadczeń niezbędnych dla ratownictwa
medycznego [szt.]

3

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta w
wyniku zrealizowania

projektu
Wartość docelowaWartość bazowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,0020 000,000,00osoby/rok
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych
objętych wsparciem [osoby/rok]

1

Po raz drugi nie rozstrzygnięto przetargu budowlanego. Złożono  trzy oferty, które znacznie przewyższyły budżet zamawiającego. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zadania to 2 708 849,57 zł brutto. Natomiast złożono następujące oferty:
• Wykonawca konsorcjum firm, Lider Przedsiębiorstwo Budowlane Strykowski Sp. z o.o. – 3 499 000,00, okres gwarancji 60 miesięcy,
• Wykonawca Climatic Sp. z o.o. – 3 597 080,70 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy,
• Wykonawca Termo-Klima MK Sp. z o.o. s.k. – 3 651 757,00 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.
 Beneficjent dnia 22.01.2019r., w  związku ze znacznym przekroczeniem możliwości finansowej WS-SP ZOZ Zgorzelec, zdecydował zawiadomić o unieważnieniu postępowania, działając na podstawie
art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. Zm.), (załącznik nr 3).
W związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu niemożliwe jest zrealizowanie projektu do 30 maja 2019 roku. Złożono pismo do jednostki kontrolującej z prośbą o przedłużenie okresu
kwalifikowalności wydatków w  projekcie do 30 września 2019 oraz zmianę systemu budowy SOR z systemu modułowego na konstrukcję lekką szkieletową.

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

Beneficjent  planuje powtórzyć ogłoszenie postępowania przetargowego na prace budowlane i projektowe. Beneficjent zamierza zakupić tablicę informacyjną.

Postęp finansowy
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Zestawienie dokumentów

Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

Koszty pośrednie

9 000,009 000,00Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie Kierownika
Projektu - Agata Maksymowicz -
oddelegowanie 1 etat, miesiąc
październik

2018-10-30, 2018-11-
15, 2018-11-15, 2018
-11-15, 2018-11-19

2018-10-30NIP: 6151706942URR100080052 październik Agata Maksymowicz

9 000,009 000,00Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy7 650,000,009 000,009 000,00
Zarządzanie projektem - wydatki
osobowe (limit) - Koszty osobowe

Wynagrodzenie Kierownika
Projektu - Agata Maksymowicz -
oddelegowanie 1 etat, miesiąc
listopad

2018-11-30, 2018-12-
14, 2018-12-14, 2018
-12-14, 2018-12-19

2018-11-30NIP: 6151706942URR110090051 listopad Agata Maksymowicz

15 300,000,0018 000,0018 000,00Suma

15 300,000,0018 000,0018 000,00Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Lp.

1

2
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Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółemNazwa źrodła finansowania

0,000,00Prywatne

2 700,002 700,00inne krajowe środki publiczne, w tym:

0,000,00budżet jednostek samorządu terytorialnego

0,000,00budżet państwa

2 700,002 700,00Krajowe środki publiczne, w tym:

15 300,0015 300,00Środki wspólnotowe

0,000,00W tym EBI

18 000,0018 000,00Suma

Rozliczenie zaliczek

Kwota dofinansowania

0,00w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność

1 965,97Odsetki narosłe od środków zaliczki

50,62Procent rozliczenia

910 285,40Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia

15 300,00Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem

45 900,00Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach

871 865,41Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych

1 843 350,81Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

Zadanie 2 Informacja i promocja

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

Koszty pośrednie

15 300,00Dofinansowanie84 149,99Dofinansowanie91 800,00Dofinansowanie

18 000,00Kwalifikowalne98 999,99Kwalifikowalne108 000,00Kwalifikowalne

18 000,00Ogółem98 999,99Ogółem108 000,00Ogółem

0,00
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych
dotyczący rozbudowy SOR

0,00Suma

0,00
Działania informacyjne i promocyjne - Informacja i
promocja

0,00Suma

91,67
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) -
Koszty osobowe
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie63 984,60Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne75 276,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem75 276,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie7 650,00Dofinansowanie63 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne9 000,00Kwalifikowalne75 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem9 000,00Ogółem75 000,00Ogółem

15 300,00Dofinansowanie155 784,59Dofinansowanie410 550,00Dofinansowanie

18 000,00Kwalifikowalne183 275,99Kwalifikowalne483 000,00Kwalifikowalne

18 000,00Ogółem183 275,99Ogółem483 000,00Ogółem

15 300,00Dofinansowanie155 784,59Dofinansowanie2 551 700,00Dofinansowanie

18 000,00Kwalifikowalne183 275,99Kwalifikowalne3 002 000,00Kwalifikowalne

18 000,00Ogółem183 275,99Ogółem3 023 000,00Ogółem

15 300,00Dofinansowanie155 784,59Dofinansowanie2 551 700,00Dofinansowanie

18 000,00Kwalifikowalne183 275,99Kwalifikowalne3 002 000,00Kwalifikowalne

18 000,00Ogółem183 275,99Ogółem3 023 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

25,09

Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie
dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz
kosztorys obiektu; projekty wykonawcze;przedmiary
robót;specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych)

12,00
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami
budowlanymi - Nadzór nad robotami budowlanymi

37,95Suma

6,11Ogółem w projekcie, w tym:

6,11wydatki rzeczywiście poniesione

0,00wydatki rozliczane ryczałtowo
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w ramach kategorii kosztów

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie2 136 050,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 513 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 534 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 100,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

15 300,00Dofinansowanie84 149,99Dofinansowanie91 800,00Dofinansowanie

18 000,00Kwalifikowalne98 999,99Kwalifikowalne108 000,00Kwalifikowalne

18 000,00Ogółem98 999,99Ogółem108 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie63 984,60Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne75 276,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem75 276,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie7 650,00Dofinansowanie63 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne9 000,00Kwalifikowalne75 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem9 000,00Ogółem75 000,00Ogółem

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewydatki poniesione na zakup gruntów

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewkład rzeczowy

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnecross-financing

33,330,00Kwalifikowalne35 999,99Kwalifikowalne108 000,00KwalifikowalneZarządzanie projektem

Informacje

0,00Roboty budowlane

0,00Działania informacyjne i promocyjne

91,67Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)

25,09
Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentacji technicznej lub finansowej

12,00
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami
budowlanymi
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Polityki wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moja wiedzą:

· wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
· informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
· we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i 

rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

NazwaLp.

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty

WOP 5 Dokum ksiegowe pazdziernik listopad.zip1
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Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Krótki opisData dokumentuNr dokumentuNazwa dokumentuLp.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

WOP 5 oświadczenie kontrola1

WOP 5 oświadczenie kwalifikowalność wynagrodzeń2

WOP 5 oświdczenie personelu3

(miejscowość, data, podpis)
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Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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