Whniosek za okres od 2018-11-01 do 2019-01-31

[w]Wniosek o zaliczke [ Jwniosek o refundacje [v|Wniosek rozliczajacy zaliczke [w]Wniosek sprawozdawczy [ IWniosek koricowy

— Projekt

Nazwa Beneficjenta Numer umowy / decyzji / aneksu Tytut projektu

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY P0OIS.09.01.00-00-0191/17-00 Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu
PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego
ZGORZELCU rozbudowe.

Program operacyjny O$ priorytetowa Dziatanie Poddziatanie

POIS.00.00.00. Program Operacyjny POIS.09.00.00. Wzmochienie POI1S.09.01.00. Infrastruktura Brak

Infrastruktura i Srodowisko 2014- strategicznej infrastruktury ochrony ratownictwa medycznego

2020 zdrowia

Numer Wniosku Status Wniosku

P0OIS.09.01.00-00-0191/17-005-01

— Wydatki objete wnioskiem

W trakcie oceny

Wydatki ogdtem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie
18 000,00 18 000,00 15 300,00
— Whioskowana kwota
Whioskowana kwota, w tym Zaliczka Refundacja
0,00 0,00 0,00
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— Postep rzeczowy

— Postep rzeczowy realizacji projektu

Zadanie

Stan realizacji

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczacy
rozbudowy SOR

Zadanie 2 Informacja i promocja

Zadanie Koszty posrednie

ekspertyzg PPOZ); o

Zamawiajgcego);

W dalszym ciggu nie rozstrzygnieto przetargu budowlanego. Ztozono pismo do jednostki kontrolujacej z prosba o przedtuzenie okresu
kwalifikowalnosci wydatkow w projekcie do 30 wrzesnia 2019 oraz zmiane systemu budowy SOR z systemu modutowego na
konstrukcje lekka szkieletowa. Trwajg prace zwigzane z ponownym ogtoszeniem postepowania przetargowego. Zmieniono zakres prac

wylgczajac z jego zakresu po stronie wykonawcy nastepujacych pozycji: ¢ stolarka drzwiowa - zamiana z EI120 na EI60 (zgodnie z

wylaczenie z zakresu wymiany stolarki na okna aluminiowe EI120 (pozycja 12.1 kosztorysu budowlanego);

PPOZ (pozycja 5 kosztorysu elektrycznego); o
wylaczenie z zakresu instalacji przyzywowej (pozycja 6 kosztorysu elektrycznego);

. pozostata stolarka okienna wykonana z PCV, kolor biaty; e
zgodnie z ekspertyzg PPOZ, (pozycja 12.5 kosztorysu budowlanego); e

wylaczenie z zakresu zastosowania kutyny PPOZ EI120 -
wylaczenie z zakresu systemu SSP zgodnie z ekspertyza

wylgczenie z zakresu instalacji gazéw medycznych (instalacja po stronie

wylgczenie z zakresu

zastosowanie zamiennych bram przemystowych o standardowej predkosci otwierania
z panelem przeziernym i czujkami ruchu (pozycja 12.1 kosztorysu budowlanego); wylaczenie z zakresu remontu gtéwnego holu
w istniejgcym budynku (malowanie $cian, wymiana posadzki, montaz sufitu podwieszanego); zastosowanie zamiennego
podnosnika dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach min. 110x140 cm (pozycja 18 kosztorysu budowlanego);; ¢ wytaczenie z zakresu
dostawy i montazu koszy zewnetrznych i tawek (pozycja 20.2.1 i 20.2.2 kosztorysu budowlanego); ¢ wytgczenie z zakresu ostone

dostawy i montazu nagrzewnic w wiacie;

publicznych.

ptatnosc.

akustyczng agregatu wentylacji na dachu (pozycja 6.3 kosztorysu budowlanego) Ztozono catg dokumentacje do dziatu zamdwien
Informacja i promocja projektu odbywa sie w sposéb zgodny z wnioskiem. Jest kontynuowana zgodnie z poprzednim wnioskiem o

W listopadzie trwaty prace nad zamieszczeniem zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjnosci dotyczace petnienia kompleksowego
nadzoru inwestorskiego (w zakresie branzy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej) nad realizacjg zadania pn. ,Poprawa Funkcjonowania
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego WS-SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowe” oraz prace nad ogtoszeniem drugiego
postepowania przetargowego na rozbudowe SOR. Przygotowywanie dokumentéw ksiegowych oraz rozliczeniowych kosztéw posrednich
do WOP 5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu wraz z prosba o przedtuzenie.

—— Wskazniki produktu

Lp. Nazwa wskaznika

Jednostka miary

Wartos¢ docelowa

Wartosc¢ osiggnieta w
okresie sprawozdawczym

Wartos¢ osiggnieta od
poczatku realizacji
projektu (narastajaco)

Stopien realizacji
(%)

Liczba obiektdw dostosowanych do potrzeb oséb
Z niepetnosprawnosciami [szt.]

szt.

1,00

0,00

0,00

0,00

N

Liczba wspartych podmiotéw leczniczych [szt.]

szt.

1,00

0,00

0,00

0,00
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Lp.

Nazwa wskaznika

Jednostka miary

Wartos¢ docelowa

Wartos¢ osiggnieta w
okresie sprawozdawczym

Wartos¢ osiaggnieta od
poczatku realizacji
projektu (narastajaco)

Stopien realizacji

(%)

Liczba wspartych podmiotéw leczniczych
udzielajgcych $wiadczen ratownictwa

me(_jyc_znego Iu_b ]_ednostek orgamzacy]nych_ et 1,00 0,00 0,00(0,00
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
$wiadczen niezbednych dla ratownictwa
medycznego [szt.]
—— Wskazniki rezultatu
Wartos¢ osiagnieta w Stopien realizacji
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka miary Wartos¢ bazowa Wartos¢ docelowa wyniku zrealizowania (%)
projektu °
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych
objetych wsparciem [osoby/rok] osoby/rok 0,00 20 000,00 0,00(0,00

—— Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Po raz drugi nie rozstrzygnieto przetargu budowlanego. Ztozono trzy oferty, ktére znacznie przewyzszyly budzet zamawiajgcego. Kwota jaka zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
zadania to 2 708 849,57 zt brutto. Natomiast ztozono nastepujace oferty:
Wykonawca konsorcjum firm, Lider Przedsiebiorstwo Budowlane Strykowski Sp. z 0.0. — 3 499 000,00, okres gwarancji 60 miesiecy,
Wykonawca Climatic Sp. z 0.0. — 3 597 080,70 zt brutto, okres gwarancji 60 miesiecy,

Wykonawca Termo-Klima MK Sp. z o0.0. s.k. — 3 651 757,00 zt brutto, okres gwarancji 60 miesiecy.

art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. Zm.), (zatacznik nr 3).
W zwigzku z koniecznoscig ogtoszenia kolejnego przetargu niemozliwe jest zrealizowanie projektu do 30 maja 2019 roku. Ztozono pismo do jednostki kontrolujacej z prosba o przedtuzenie okresu
kwalifikowalnosci wydatkdw w projekcie do 30 wrzesnia 2019 oraz zmiane systemu budowy SOR z systemu modutowego na konstrukcje lekkg szkieletowa.

— Planowany przebieg realizacji

Beneficjent dnia 22.01.2019r., w zwigzku ze znacznym przekroczeniem mozliwosci finansowej WS-SP ZOZ Zgorzelec, zdecydowat zawiadomic o uniewaznieniu postepowania, dziatajgc na podstawie

Beneficjent planuje powtdrzy¢ ogtoszenie postepowania przetargowego na prace budowlane i projektowe. Beneficjent zamierza zakupi¢ tablice informacyjna.

— Postep finansowy
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Zestawienie dokumentow

—— Wydatki rozliczane ryczattowo

Brak danych w tabeli

— Zwroty/korekty

Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaplaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Lp. Kategoria kosztow - Nazwa Wydatki ogétem W_y_datkl W tym VAT Dofinansowanie Kategor!a Podlegajaca Wydatlfl w ramach
kosztu kwalifikowane limitom limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
Koszty posrednie
aoipt030 g (Lg0eime cerme | L]
0052 pazdziernik Agata Maksymowicz |URR10008 NIP: 6151706942  |2018-10-30 15, 2018-11-15, 2018 | ' 98 ymow
oddelegowanie 1 etat, miesigc
-11-15, 2018-11-19 P
1 pazdziernik
Zarzadzanie projektem - wydatki 9 000,00 9 000,00 0,00 7 650,00| Nie dotyczy 0,00
osobowe (limit) - Koszty osobowe
Nie dotyczy 9 000,00 9 000,00
soigaran, i1 (0agodien e | ]
0051 listopad Agata Maksymowicz ~ |URR11009 NIP: 6151706942 2018-11-30 14, 2018-12-14, 2018 | 9 ymow
oddelegowanie 1 etat, miesigc
-12-14, 2018-12-19 |
, listopad
Zarzadzanie projektem - wydatki 9 000,00 9 000,00 0,00 7 650,00| Nie dotyczy 0,00
osobowe (limit) - Koszty osobowe
Nie dotyczy 9 000,00 9 000,00
Suma 18 000,00 18 000,00 0,00 15 300,00
Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione 18 000,00 18 000,00 0,00 15 300,00

Brak danych w tabeli

Zrodta finansowania
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Nazwa zrodta finansowania

Wydatki ogotem

Wydatki kwalifikowalne

Srodki wspolnotowe 15 300,00 15 300,00
Krajowe srodki publiczne, w tym: 2 700,00 2 700,00
budzet panstwa 0,00 0,00
budzet jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 0,00
inne krajowe $rodki publiczne, w tym: 2 700,00 2 700,00
Prywatne 0,00 0,00
Suma 18 000,00 18 000,00
W tym EBI 0,00 0,00
— Rozliczenie zaliczek
Kwota dofinansowania
Srodki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki 1 843 350,81
Kwota zaliczek zwrdconych — niewykorzystanych 871 865,41
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach 45 900,00
Kwota zaliczek rozliczana biezgcym wnioskiem 15 300,00
Kwota zaliczek pozostajgca do rozliczenia 910 285,40
Procent rozliczenia 50,62
Odsetki naroste od $rodkéw zaliczki 1 965,97
w tym zwrdcone do dnia sporzadzenia wniosku o ptatnos¢ 0,00

— Dochod

Brak danych w tabeli

— Podsumowanie
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa
ryczaltu

Kwota wydatkow okreslona w
zakresie finansowym w umowie

Kwota wydatkow narastajaco od
poczatku realizacji projekt

Kwota wydatkow objetych biezacym

whnioskiem

% realizacji

Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczacy rozbudowy SOR

Ogotem 2 534 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych 0.00
dotyczacy rozbudowy SOR Kwalifikowalne 2513 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 2 136 050,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 2 534 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 2 513 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 2 136 050,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 2 Informacja i promocja
Ogotem 6 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Dziatania informacyjne i promocyjne - Informacja i 0.00
promocja Kwalifikowalne 6 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 5100,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 6 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 5100,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Koszty posrednie
Ogotem 108 000,00 Ogotem 98 999,99 Ogotem 18 000,00
Zarzadzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - 9167
Koszty osobowe Kwalifikowalne 108 000,00 Kwalifikowalne 98 999,99| Kwalifikowalne 18 000,00 '
Dofinansowanie 91 800,00 Dofinansowanie 84 149,99| Dofinansowanie 15 300,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa
ryczaltu

Kwota wydatkow okreslona w
zakresie finansowym w umowie

Kwota wydatkow narastajaco od
poczatku realizacji projekt

Kwota wydatkow objetych biezacym

whnioskiem

% realizacji

Ogotem 300 000,00 Ogotem 75 276,00 Ogotem 0,00
Przygotowanie projektu - opracowanie innej
dokumentaciji technicznej lub finansowej - Wykonanie
dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz 2509
kosztorys obiektu; projekty wykonawcze;przedmiary !
robdt;specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych) Kwalifikowalne 300 000,00 Kwalifikowalne 75 276,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 255 000,00| Dofinansowanie 63 984,60| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 75 000,00 Ogotem 9 000,00 Ogotem 0,00
Zarzadzanie projektem - nadzdr nad robotami 12.00
budowlanymi - Nadzér nad robotami budowlanymi Kwalifikowalne 75 000,00 Kwalifikowalne 9 000,00| Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 63 750,00 Dofinansowanie 7 650,00 Dofinansowanie 0,00
Ogotem 483 000,00 Ogodtem 183 275,99 Ogdtem 18 000,00
Suma| Kwalifikowalne 483 000,00 Kwalifikowalne 183 275,99| Kwalifikowalne 18 000,00 37,95
Dofinansowanie 410 550,00 Dofinansowanie 155 784,59 Dofinansowanie 15 300,00
Ogotem 3023 000,00 Ogodtem 183 275,99 Ogdtem 18 000,00
Ogotem w projekcie, w tym:| Kwalifikowalne 3002 000,00 Kwalifikowalne 183 275,99 Kwalifikowalne 18 000,00 6,11
Dofinansowanie 2 551 700,00 Dofinansowanie 155 784,59 Dofinansowanie 15 300,00
Ogotem 3023 000,00 Ogodtem 183 275,99 Ogdtem 18 000,00
wydatki rzeczywiscie poniesione| Kwalifikowalne 3002 000,00 Kwalifikowalne 183 275,99| Kwalifikowalne 18 000,00 6,11
Dofinansowanie 2 551 700,00 Dofinansowanie 155 784,59 Dofinansowanie 15 300,00
Ogotem 0,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
wydatki rozliczane ryczaltowo| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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w ramach kategorii kosztow

Ogotem 2 534 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty budowlane Kwalifikowalne 2513 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 2 136 050,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Dziatania informacyjne i promocyjne Kwalifikowalne 6 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 5100,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 108 000,00 Ogodtem 98 999,99 Ogdtem 18 000,00
Zarzadzanie projektem - wydatki osobowe (limit) Kwalifikowalne 108 000,00 Kwalifikowalne 98 999,99| Kwalifikowalne 18 000,00 91,67
Dofinansowanie 91 800,00 Dofinansowanie 84 149,99| Dofinansowanie 15 300,00
Ogotem 300 000,00 Ogotem 75 276,00 Ogotem 0,00
Przygotowanie projektu - opracowanie innej . L -
dokumentacji technicznej lub finansowej Kwalifikowalne 300 000,00 Kwalifikowalne 75 276,00| Kwalifikowalne 0,00 25,09
Dofinansowanie 255 000,00 Dofinansowanie 63 984,60| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 75 000,00 Ogotem 9 000,00 Ogotem 0,00
Zarzadzanie projektem - nadzor nad robotami Kwalifikowalne 75000,00| Kwalifikowalne 9000,00| Kwalifikowalne 0,00 12,00
budowlanymi
Dofinansowanie 63 750,00| Dofinansowanie 7 650,00 Dofinansowanie 0,00
w ramach kategorii kosztéw podlegajacych limitom
wydatki poniesione na zakup gruntéw Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
wkiad rzeczowy Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
cross-financing Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Zarzadzanie projektem Kwalifikowalne 108 000,00| Kwalifikowalne 35999,99| Kwalifikowalne 0,00 33,33

Informacje
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— Polityki wspéinotowe

Informacje o zgodnosci realizacji projektu z zasadami polityk wspdlnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspolnotowych

—— Oswiadczenia

Oswiadczenie beneficjenta

" Ja nizej podpisany oswiadczam, iZ zgodnie z moja wiedza:

wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostaly poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatkow;

informacje zawarte we wniosku o pfatnosc rzetelnie odzwierciedlaja rzeczowy i finansowy postep realizacji projektu;,

we wniosku o pfatnosc nie pominieto Zadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, ktdre mogtyby wplynac na ocene prawidtowosci realizacji projektu oraz finansowego i

rzeczowego postepu w realizacji projektu;

Jjestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczacej poswiadczania nieprawdy co do okolicznosci majacej znaczenie prawne."

Oswiadczam, Ze dokumentacja zwigzana z projektem przechowywana jest w

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

——  Faktury

Zalaczniki

Zatgczam faktury lub dokumenty ksiegowe o réwnowaznej wartosci dowodowej wraz z dowodami zapfaty.

Faktury lub dokumenty ksiegowe o rownowaznej wartosci dowodowej, wraz z dowodami zaptaty

Lp.

Nazwa

—

WOP 5 Dokum ksiegowe pazdziernik listopad.zip
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—— 0Odbiér/wykonanie prac

[ |zataczam dokumenty potwierdzajgce odbior/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Zatgczam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentow wymaganych przez Instytucje

Lp.

Nazwa dokumentu

Nr dokumentu

Data dokumentu

Krotki opis

—_

WOP 5 oéwiadczenie kontrola

N

WOP 5 oéwiadczenie kwalifikowalno$¢ wynagrodzen

w

WOP 5 o$widczenie personelu

(miejscowos¢, data, podpis)
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— Uwaga! Zalaczniki powigzane z wnioskiem o ptatnosc po jego przestaniu do instytucji

Brak danych w tabeli

9a7b7672ad06fe157499a7f495c79d1e0b06cf285be67784510db02b1d26fec888b32df75fffed9224691b066dcdec987d63c4d44e92ba7153¢3840ac50f0d83 Strona 11z 11

2019-02-08 08:40:25 (2019-02-08 07:40:25 GMT)



