

Wniosek za okres od 2014-01-01 do 2018-03-31

☐ Wniosek o zaliczkę

☒ Wniosek o refundację

☐ Wniosek rozliczający zaliczkę

☒ Wniosek sprawozdawczy

☐ Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU	Numer umowy / decyzji / aneksu POIS.09.01.00-00-0191/17-00	Tytuł projektu Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę.	
Program operacyjny POIS.00.00.00. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020	Oś priorytetowa POIS.09.00.00. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	Działanie POIS.09.01.00. Infrastruktura ratownictwa medycznego	Poddziałanie Brak
Numer Wniosku POIS.09.01.00-00-0191/17-001-02	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 102 275,99	Wydatki kwalifikowalne 102 275,99	Dofinansowanie 86 934,59
-------------------------------------	---	------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 86 934,59	Zaliczka 0,00	Refundacja 86 934,59
--	-------------------------	--------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR	Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej do realizacji zadania prac budowlanych dotyczących rozbudowy SOR. Wcześniej przygotowano dokumentację projektową - projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Do dokumentacji przetargowej przygotowano założenia do projektu wykonawczego, który będzie realizowany po podpisaniu umowy z wykonawcą prac budowlanych.
Zadanie 2 Informacja i promocja	Umieszczono emblematy Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz informacji o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektu, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO IIŚ, umowach z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej.
Zadanie Koszty pośrednie	Kierownik projektu nadzoruje i koordynuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej wraz z konsultacjami projektu z zespołem medycznym. Trwają prace przygotowania Szpitala do ograniczonego funkcjonowania SOR. Zespół projektowy uczestniczył w szkoleniu odnośnie rozliczania i realizacji projektów z POIŚ.

— Wskaźniki produktu —

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem [osoby/rok]	osoby/rok	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00

— Wskaźniki rezultatu —

Brak danych w tabeli

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Brak problemów napotkanych przy realizacji projektu.

Planowany przebieg realizacji

W miesiącu kwietniu zostanie opublikowany przetarg nieograniczony na rozbudowę SOR wraz z wykonaniem II etapu prac projektowych - projekt wykonawczy. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - 30 maja 2018 r. Od początku czerwca planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. W maju zostanie opublikowany i rozstrzygnięty przetarg na Nadzór budowlany. W maju również jest planowane zamieszczenie informacji na stronie internetowej na temat projektu.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi		Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom		Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	
Koszty pośrednie								

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	1/P/2017	URR03006	NIP: 8951392498	2017-01-31	2017-03-31	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SPZOZ w Zgorzelcu	<input type="checkbox"/>
	1 Przygotowanie projektu - opracowanie innej dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz kosztorys obiektu; projekty wykonawcze; przedmiary robót; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)	75 276,00	75 276,00	14 076,00	63 984,60	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					75 276,00	61 200,00
	0054 za m-c styczeń	URR01004	NIP: 6151706942	2018-01-31	2018-01-31, 2018-02-15, 2018-02-19	Wynagrodzenie kierownika projektu - Kamil Barczyk, umowa o pracę 1 etat, za mc. styczeń	<input type="checkbox"/>
	2 Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 650,00	Zarządzanie projektem	9 000,00
	Nie dotyczy					9 000,00	9 000,00
	0054	URR02004	NIP: 6151706942	2018-02-28	2018-02-28, 2018-03-14, 2018-03-19	Wynagrodzenie kierownika projektu - Kamil Barczyk - umowa o pracę 1 etat za mc luty	<input type="checkbox"/>
	3 Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	8 999,99	8 999,99	0,00	7 649,99	Zarządzanie projektem	8 999,99
	Nie dotyczy					8 999,99	8 999,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
4	0054	URR12001	NIP: 6151706942	2017-12-29	2017-12-29, 2018-01-15, 2018-01-19	Wynagrodzenie kierownika projektu - Kamil Barczyk za mc grudzień2017 umowa o pracę 1 etat	<input type="checkbox"/>
	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 650,00	Zarządzanie projektem	9 000,00
	Nie dotyczy					9 000,00	9 000,00
	Suma	102 275,99	102 275,99	14 076,00	86 934,59		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		102 275,99	102 275,99	14 076,00	86 934,59		

—— **Wydatki rozliczane ryczałtowo** ——

Brak danych w tabeli

—— **Zwroty/korekty** ——

Brak danych w tabeli

—— **Źródła finansowania** ——

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	86 934,59	86 934,59
Krajowe środki publiczne, w tym:	15 341,40	15 341,40
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	15 341,40	15 341,40
Prywatne	0,00	0,00
Suma	102 275,99	102 275,99
W tym EBI	0,00	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR							
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 2 Informacja i promocja							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Działania informacyjne i promocyjne - Informacja i promocja	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Koszty pośrednie							
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	Ogółem	108 000,00	Ogółem	26 999,99	Ogółem	26 999,99	25,00
	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	26 999,99	Kwalifikowalne	26 999,99	
	Dofinansowanie	91 800,00	Dofinansowanie	22 949,99	Dofinansowanie	22 949,99	
Przygotowanie projektu - opracowanie innej dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz kosztorys obiektu; projekty wykonawcze;przedmiary robót;specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)	Ogółem	300 000,00	Ogółem	75 276,00	Ogółem	75 276,00	25,09
	Kwalifikowalne	300 000,00	Kwalifikowalne	75 276,00	Kwalifikowalne	75 276,00	
	Dofinansowanie	255 000,00	Dofinansowanie	63 984,60	Dofinansowanie	63 984,60	
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi - Nadzór nad robotami budowlanymi	Ogółem	75 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	75 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	63 750,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	483 000,00	Ogółem	102 275,99	Ogółem	102 275,99	21,18
	Kwalifikowalne	483 000,00	Kwalifikowalne	102 275,99	Kwalifikowalne	102 275,99	
	Dofinansowanie	410 550,00	Dofinansowanie	86 934,59	Dofinansowanie	86 934,59	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	3 023 000,00	Ogółem	102 275,99	Ogółem	102 275,99	3,41
	Kwalifikowalne	3 002 000,00	Kwalifikowalne	102 275,99	Kwalifikowalne	102 275,99	
	Dofinansowanie	2 551 700,00	Dofinansowanie	86 934,59	Dofinansowanie	86 934,59	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	3 023 000,00	Ogółem	102 275,99	Ogółem	102 275,99	3,41
	Kwalifikowalne	3 002 000,00	Kwalifikowalne	102 275,99	Kwalifikowalne	102 275,99	
	Dofinansowanie	2 551 700,00	Dofinansowanie	86 934,59	Dofinansowanie	86 934,59	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Roboty budowlane	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Działania informacyjne i promocyjne	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)	Ogółem	108 000,00	Ogółem	26 999,99	Ogółem	26 999,99	25,00
	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	26 999,99	Kwalifikowalne	26 999,99	
	Dofinansowanie	91 800,00	Dofinansowanie	22 949,99	Dofinansowanie	22 949,99	
Przygotowanie projektu - opracowanie innej dokumentacji technicznej lub finansowej	Ogółem	300 000,00	Ogółem	75 276,00	Ogółem	75 276,00	25,09
	Kwalifikowalne	300 000,00	Kwalifikowalne	75 276,00	Kwalifikowalne	75 276,00	
	Dofinansowanie	255 000,00	Dofinansowanie	63 984,60	Dofinansowanie	63 984,60	
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi	Ogółem	75 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	75 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	63 750,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Zarządzanie projektem	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	26 999,99	Kwalifikowalne	26 999,99	25,00

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

☒ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

Załączniki

Faktury

☐ Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

☐ Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

43a43f3dc2f728baf48cba176fa18b46d64475941af3d5bc4ccbafe5b6e422bee4dd9708c7c91b1072b54952b67b17c861d702519a44086ca301aed7eb2b9872

Strona 10 z 12

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

☒ Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję				
Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	dokumenty			

.....
(miejscowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —

Brak danych w tabeli