
Wniosek za okres 2016-01-26  2018-11-22

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Tytuł projektuNumer umowy / decyzji / aneksuNazwa Beneficjenta

Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwój
opieki koordynowanej i środowiskowej przez
inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim,
lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim
do 2018 roku

RPDS.06.02.00-02-0042/16-01WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZGORZELCU

Działanie PoddziałanieProgram operacyjny Oś priorytetowa

RPDS.06.02.00. Inwestycje w
infrastrukturę zdrowotną

brakRPDS.00.00.00. Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020

RPDS.06.00.00. Infrastruktura
spójności społecznej

Status WnioskuNumer Wniosku

Złożony (poprawiony)RPDS.06.02.00-02-0042/16-002-02

Wydatki objęte wnioskiem

460 955,51

Dofinansowanie

542 300,59

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółem

548 300,59

Wnioskowana kwota

RefundacjaZaliczkaWnioskowana kwota, w tym

136 766,694 083 640,004 220 406,69
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Postęp rzeczowy

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Stan realizacjiZadanie

Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę , trwają prace budowlane prze RCOK W Zgorzelcu.

Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem nowego
obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz zakup
oprogramowania i sprzętu IT - inwestycja główna RCOK w
Zgorzelecu - Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

Planowane są prace dotyczące robót budowlanych.

Zadanie 2 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem
istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego -
przychodnia w Olszynie, Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w
Zgorzelcu

Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę, trwają prace budowlane.

Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z
wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu
medycznego oraz sprzętu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodźcu

Rozstrzygnięto zapytanie i wyłoniono wykonawcę,  trwają prace budowlane. Rozstrzygnięto zapytanie i zakupiono USG.

Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z
wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu
medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 -
Przychodnia "Fons Vitae" Sp. z o.o. s.k w Bolesławcu

Trwają prace przygotowawcze w ramach zadania.
Zadanie 5 Zakup lokalu, roboty budowlane istniejącego
obiektu, zakup sprzętu medycznego Partner nr 3 - NZOZ
"Lekarz Rodzinny" w Jeleniej Górze

Trwają prace przygotowawcze w ramach zadania.
Zadanie 6 Wyposażenie istniejącego obiektu, zakup sprzętu
medycznego i zakup sprzętu IT Partner nr 4 - "FAMILIA s.c.
w Pieńsku

Zadanie zostało zrealizowane i zostało rozliczone.
Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-
SPZOZ w Zgorzelcu

Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę, trwa realizacja umowy.
Zadanie 8 Zarządzanie projektem - Lider konsorcjum WS-
SPZOZ w Zgorzelcu

Zadanie jest realizowane zgodnie z wnioskiem. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami promocji RPO.
Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ
w Zgorzelcu

Wskaźniki produktu
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Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,000,001 600,00m2

Liczba metrów kwadratowych, które zostały
przystosowane do świadczenia usług w ramach
opracowanego standardu Regionalnego Centrum
Opieki Koordynowanej

1

0,000,000,005,00szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami [szt.]

2

0,000,000,0050,00osoby
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem
w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]

3

0,000,000,005,00szt.
Liczba podmiotów leczniczych, w których
zastosowano wdrożenie jakości Regionalnego
Centrum Opieki Koordynowanej

4

0,000,000,001,00szt.
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami [szt.]

5

0,000,000,005,00szt.Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]6

5,87155 000,00155 000,002 638 770,74PLN
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury
medycznej [PLN]

7

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta w
wyniku zrealizowania

projektu
Wartość docelowaWartość bazowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,006 000,000,00szt.
Ilość udzielonych świadczeń profilaktycznych,
edukacyjnych i diagnostyczno - terapeutycznych
w ramach RCOK

1

0,000,005,000,00szt.
Ilość zawartych umów współpracy w ramach
Regionalnego Centrum Opieki Koordynowanej

2

0,000,0035 000,000,00osoby
Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi [osoby] (CI 36)

3

0,000,0080,000,00% (procent)
Poziom satysfakcji pacjenta z świadczonych usług
w RCOK - zadowolenie pacjenta

4

0,000,0075,000,00% (procent)
Poziom satysfakcji personelu medycznego o
działaniu Regionalnego Centrum Opieki
Koordynowanej - poziom zadowolenia personelu

5
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Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta w
wyniku zrealizowania

projektu
Wartość docelowaWartość bazowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,002,000,00EPC
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]

6

Napotkane problemy dotyczą wyłącznie kwestii braku ofert lub za wysokiej ceny. Postępowania powtarzano.

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

W kolejnym okresie kontynuowane będę prace budowlane i planowane będą zakupu sprzętu.
W dalszym ciągu realizowane będzie zarządzanie i promocja projektu.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem nowego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz zakup oprogramowania i sprzętu IT - inwestycja główna RCOK w
Zgorzelecu - Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

65 000,0079 950,00Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczkiNie dotyczy

0,00Nie dotyczy
67 957,5014 950,0079 950,0079 950,00

Przygotowanie dokumentacji projektu
- Projekt budowlany + wykonawczy
,kosztorysy oraz nadzór

dokumentacja projektowa Etap
I, zgodnie z protokołem
przekazania z dnia 10.06.2016

2016-07-262016-06-13NIP: 8982033116UPA 060012/06/2016

Lp.

1
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

30 000,0036 900,00Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczkiNie dotyczy

0,00Nie dotyczy
11 177,502 458,9413 150,0013 150,00

Przygotowanie dokumentacji projektu
- Projekt budowlany + wykonawczy
,kosztorysy oraz nadzór

dokumentacja projektowa Etap
II, projekty wykonawcze z
kosztorysami wg protokoły
przekazania

2018-01-192017-12-18NIP: 8982033116UPA 1200103/12/2017

30 000,0036 900,00Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczkiNie dotyczy

0,00Nie dotyczy
31 365,006 900,0036 900,0036 900,00

Przygotowanie dokumentacji projektu
- Projekt budowlany + wykonawczy
,kosztorysy oraz nadzór

dokumentacja projektowa -
Projekt Budowlany wraz z
kosztorysami wg protokołu
przekazania

2018-03-272018-01-11NIP: 8982033116UPA 010023/01/2018

110 500,0024 308,94130 000,00130 000,00Suma

Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodźcu

6 000,006 000,00Wydatek majątkowyNie dotyczy

0,00Nie dotyczy

0,000,000,006 000,00

Przygotowanie dokumentacji projektu
- Usługa projektowa -P.B Przebudowa
Budynku przychodni przy ul. Asnyka
55 w Nowogrodźcu

Wydatki niekwalifikowalne-
zadanie 3, usługa projektowa BP
Przebudowa budynku przychodni
przy ul. Asnyka 55 w
Nowogrodźcu

2014-08-062014-08-04Nie dotyczy
wydatki
niekwalifikowalne  -
zadanie 3

wydatki niekwalifikowalne  - zadanie
3

0,000,000,006 000,00Suma

Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 - Przychodnia
"Fons Vitae" Sp. z o.o. s.k w Bolesławcu

Lp.

2

3

4
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

23 239,8428 585,00Wydatek majątkowy, zapłacono z refundacjiNie dotyczy

0,00Nie dotyczy
24 297,255 345,1628 585,0028 585,00

Przygotowanie dokumentacji projektu
- Prace projektowe przebudowy na
standard RCOK

za Projekt Budowlany Remont,
rozbudowa i modernizacja
budynku przychodni lekarskiej

2016-06-222016-06-17NIP: 6121003012RZ ST/02/2016P/03/06/16 ZALICZKOWA

16 260,1620 000,00Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczki (4 461,99 zł), refundacji (12  101,44 zł) i odsetek (436,57 zł)Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy
17 000,003 739,8420 000,0020 000,00

Przygotowanie dokumentacji projektu
- Prace projektowe przebudowy na
standard RCOK

za Projekt Budowlany Remont,
rozbudowa i modernizacja
budynku przychodni lekarskiej

2016-07-152016-07-11NIP: 6121003012RZ ST/03/2016P/03/07/16 Końcowa

10 000,0012 300,00Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczkiNie dotyczy

0,00Nie dotyczy
10 455,002 300,0012 300,0012 300,00

Przygotowanie dokumentacji projektu
- Prace projektowe przebudowy na
standard RCOK

za Projekt wykonawczy Remont,
rozbudowa i modernizacja
budynku przychodni lekarskiej

2018-09-172018-08-31NIP: 6121003012RZ ST/2P/03/08/18

143 518,52155 000,00Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczkiNie dotyczy

0,00Nie dotyczy131 750,0011 481,48155 000,00155 000,00
Środki trwałe (inne niż
nieruchomości) - USG - 1 szt

Ultrasonograf2018-09-202018-08-30NIP: 6971934576RZ ST/1FS/66/08/2018

183 502,2522 866,48215 885,00215 885,00Suma

Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

Lp.

5

6

7

8
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

6 400,007 872,00Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczkiNie dotyczy

0,00Nie dotyczy
6 691,201 472,007 872,007 872,00

Przygotowanie dokumentacji projektu
- Wykonanie Studium Wykonalności
Projektu

Wykonanie Studium
Wykonalności Projektu
"Regionalne Centrum Opieki
Koordynowanej - Rozwój opieki
koordynowanej i środowiskowej
przez inwestycje w POZ i AOS w
powiatach bolesławieckim,
lubańskim, lwóweckim,
jeleniogórskim i zgorzeleckim do
2018 roku" wraz z analizą
finansową

2016-07-262016-07-01NIP: 9720995352UPA 0700104/16

34 250,4142 128,00Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczkiNie dotyczy

0,00Nie dotyczy
35 808,807 877,5942 128,0042 128,00

Przygotowanie dokumentacji projektu
- Wykonanie Studium Wykonalności
Projektu

Wykonanie studium
wykonalności wraz z analizą
finansową projektu "Regionalne
Centrum Opieki Koordynowanej -
Rozwój opieki koordynowanej i
środowiskowej przez inwestycje
w POZ i AOS w powiatach
bolesławieckim, lubańskim,
lwóweckim, jeleniogórskim i
zgorzeleckim do 2018 roku"

2018-11-21, 2018-11-
22

2018-11-02NIP: 9720995352UPA 1100304/18

42 500,009 349,5950 000,0050 000,00Suma

Zadanie 8 Zarządzanie projektem - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

Lp.

9

10
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

96 000,00118 080,00Wydatek bieżący, dotyczy okresu od kwietnia do września 2018 r.81/2018-P/10/2018

0,00Nie dotyczy
100 368,0022 080,00118 080,00118 080,00

Wydatki/koszty osobowe związane z
zarządzaniem projektem -
Zarządzanie i rozliczenie projektu

zarządzanie projektem - 04-
09.2018

2018-10-242018-09-28NIP: 8942652735UPA 0900842/2018

100 368,0022 080,00118 080,00118 080,00Suma

Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

20 873,6625 674,60

Wydatek majątkowy, zakupiono: Długopis – 100 szt., kubek ceramiczny – 200 szt., smycz reklamowa –
200 szt., pendrive – 200 szt., parasol – 80 szt., stojak na telefon kom z touch penem – 100 szt., power
bank – 100 szt., latarka – 100 szt., torba na laptopa – 50 szt., brelok otwieracz z żetonem – 100 szt.,
pióro kulkowe w etui – 100 szt., torba bawełniana – 300 szt.

Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy

21 823,414 800,9425 674,6025 674,60

Informacja i promocja - "• dwie
konferencje prasowe
upowszechniające cele projektu i
działania realizowane w ramach
projektu, • druk plakatów i ulotek
oraz materiały reklamowe
informujące o projekcie - 20 tyś szt •

materiały promocyjne2018-05-292018-04-30NIP: 7393098984UPA 04001FV/030/04/2018

1 463,411 799,99Wydatek majątkowy, Wykonano: plakat B1 - 500 szt., ulotka A5 - 17.870 szt.Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy

1 529,99336,581 799,991 799,99

Informacja i promocja - "• dwie
konferencje prasowe
upowszechniające cele projektu i
działania realizowane w ramach
projektu, • druk plakatów i ulotek
oraz materiały reklamowe
informujące o projekcie - 20 tyś szt •

Druk: Plakat B1 500 szt., Druk:
Ulotka A5 17870 szt.

2018-06-062018-05-08NIP: 7393098984UPA 05001FV/006/05/2018

Lp.

11

12

13
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

350,00430,50Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczkiNie dotyczy

0,00Nie dotyczy

365,9380,50430,50430,50

Informacja i promocja - "• dwie
konferencje prasowe
upowszechniające cele projektu i
działania realizowane w ramach
projektu, • druk plakatów i ulotek
oraz materiały reklamowe
informujące o projekcie - 20 tyś szt •

ogłoszenia w Nowinach
Jeleniogórskich

2018-06-262018-05-29NIP: 6112733455UPA 05003605

350,00430,50Wydatek majątkowy, zapłacono z zaliczkiNie dotyczy

0,00Nie dotyczy

365,9380,50430,50430,50

Informacja i promocja - "• dwie
konferencje prasowe
upowszechniające cele projektu i
działania realizowane w ramach
projektu, • druk plakatów i ulotek
oraz materiały reklamowe
informujące o projekcie - 20 tyś szt •

ogłoszenia w Nowinach
Jeleniogórskich

2018-10-172018-09-25NIP: 6112733455UPA 090071065

24 085,265 298,5228 335,5928 335,59Suma

460 955,5183 903,53542 300,59548 300,59Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Lp.

14

15
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Źródła finansowania

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółemNazwa źrodła finansowania

32 382,7532 382,75Prywatne

48 962,3354 962,33inne krajowe środki publiczne, w tym:

0,000,00budżet jednostek samorządu terytorialnego

0,000,00budżet państwa

48 962,3354 962,33Krajowe środki publiczne, w tym:

460 955,51460 955,51Środki wspólnotowe

0,000,00W tym EBI

542 300,59548 300,59Suma

Rozliczenie zaliczek

Kwota dofinansowania

0,00w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność

436,57Odsetki narosłe od środków zaliczki

100,00Procent rozliczenia

0,00Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia

323 752,25Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem

0,00Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach

0,00Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych

323 752,25Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki

Dochód

Brak danych w tabeli
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Podsumowanie

% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem nowego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz zakup oprogramowania i sprzętu IT - inwestycja główna RCOK w
Zgorzelecu - Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 004 094,11Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne4 710 698,95Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem4 789 387,75Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie107 487,60Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne126 456,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem160 488,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie67 905,22Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne79 888,50Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem79 888,50Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie12 901,47Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne15 178,20Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem15 178,20Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 391,10Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 166,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem5 166,00Ogółem

0,00
Roboty i materiały budowlane - Budowa przychodni o
powierzchni 1217,3 m2, 3 kondygnacje

0,00
Wyposażenie - Wyposażenie nowowybudowanej
przychodni w Zgorzelcu - meble

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Komputer - 30 szt

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Drukarka - 20 szt

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Kserokopiarka - 1 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 481,51Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne4 095,90Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem4 095,90Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie23 889,67Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne28 105,50Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem28 105,50Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie10 455,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne12 300,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem12 300,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie340 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne400 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem400 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie314 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne370 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem370 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Licencja Microsoft CAL 5 x device

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Skaner dowodów - 6 szt

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Oprogramowanie dosystemu AMMS pod skanery -1 kpl.

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG
kardiologiczne - 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG z
ciekłokrystalicznym panelem sterującym - 2 szt

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG - 2 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie25 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne30 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem30 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie212 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne250 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem250 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie102 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne120 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem120 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie85 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne100 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem100 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie34 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne40 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem40 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 250,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem5 000,00Ogółem

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG + wózek -
3 szt

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - OCT 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Angio
bezkontrastu do oct - 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Polomierz
okulistyczny 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Lampa
zabiegowa 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - zestaw
diagnostyczny - 1 szt.
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

110 500,00Dofinansowanie110 500,00Dofinansowanie110 500,00Dofinansowanie

130 000,00Kwalifikowalne130 000,00Kwalifikowalne130 000,00Kwalifikowalne

130 000,00Ogółem130 000,00Ogółem130 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem285 377,75Ogółem

110 500,00Dofinansowanie110 500,00Dofinansowanie5 717 855,68Dofinansowanie

130 000,00Kwalifikowalne130 000,00Kwalifikowalne6 726 889,05Kwalifikowalne

130 000,00Ogółem130 000,00Ogółem7 124 987,60Ogółem

Zadanie 2 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego - przychodnia w Olszynie, Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie488 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne575 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem600 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie21 556,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne25 360,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem33 960,00Ogółem

100,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Projekt
budowlany + wykonawczy ,kosztorysy oraz nadzór

0,00

Roboty i materiały budowlane - Urządzenie terenu przy
łączenie budynku do sieci c.o., wod-kan, c.w.u,
kanalizacji ; deszczowej,wycinka drzew,rozbiórka
budynku;gospodarczego,przygotowanie; terenu pod
zabudowę

1,93Suma

0,00
Roboty i materiały budowlane - Prace budowlane
niezbędne do wykonania w celu dostosowania budynku
do standardu RCOK w Olszynie

0,00
Wyposażenie - Wyposażenie zmodernizowanej
przychodni w Olszynie - meble
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie157 250,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne185 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem185 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie29 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne35 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem35 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie17 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne20 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem20 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne10 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem10 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie722 806,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne850 360,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem883 960,00Ogółem

Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodźcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie36 174,30Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne42 558,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem42 558,00Ogółem

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG z
ciekłokrystalicznym panelem sterującym 1szt.

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Lampa
zabiegowa -1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG + wózek -
2 szt

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - KTG - 1 szt

0,00Suma

0,00
Termomodernizacja - Montaż i dostawa klimatyzatorów
o mocy chłodniczejmin. 2 kW i grzewczej min. 3kW. - 8
szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem5 570,67Ogółem

0,00Dofinansowanie12 325,00Dofinansowanie12 325,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne14 500,00Kwalifikowalne14 500,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem14 500,00Ogółem14 500,00Ogółem

0,00Dofinansowanie5 006,50Dofinansowanie5 006,50Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne5 890,00Kwalifikowalne5 890,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem5 890,00Ogółem5 890,00Ogółem

0,00Dofinansowanie4 067,00Dofinansowanie4 067,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne4 784,70Kwalifikowalne4 784,70Kwalifikowalne

0,00Ogółem4 784,70Ogółem4 784,70Ogółem

0,00
Wyposażenie - Montaż i dostawa trzech sztuk kamer
wraz z rejestratorem oraz z niezbędnym osprzętem i
kablami

100,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Autoklaw
TECHNO GAZ -ONYX z systemem INCUBATOR TEST B 1
szt.

100,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) -
Elektrokardiograf AsCARD Mr Silver 3v201 sn 287 z
wózkiem pod sprzęt medyczny WA4 c 001 - 1szt.

100,00

Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - CHS 3+ -
chłodziarka laboratoryjna z konsolą do pomiaru i
rejestracji temperatury lub wilgotności z modułem GSM,
RT2014 z czujnikiem PT100, na miejsce SPZOZ -
transportem na miejsce SPZOZ- 1 kpl.
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem2 500,00Ogółem2 500,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem46 106,20Ogółem46 106,20Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

6 000,00Ogółem6 000,00Ogółem6 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie13 411,67Dofinansowanie13 411,67Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne15 778,44Kwalifikowalne15 778,44Kwalifikowalne

0,00Ogółem15 778,44Ogółem15 778,44Ogółem

0,00Dofinansowanie31 450,00Dofinansowanie31 450,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne37 000,00Kwalifikowalne37 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem37 000,00Ogółem37 000,00Ogółem

0,00
Roboty i materiały budowlane - Pełnienie funkcji
kierownika budowy (umowa z dnia 28.01.2015r)

0,00
Roboty i materiały budowlane - Przebudowa
pomieszczeń w budynku Przychodni Gminnej w
Nowogrodźcu

0,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Usługa
projektowa -P.B Przebudowa Budynku przychodni przy
ul. Asnyka 55 w Nowogrodźcu

100,00
Wyposażenie - Wyposażenie (dostawa i
montaż)rejestracji w 3biurka, 2 konteneryszufladowe,
fotel regulowany,zabudowy meblowej i szklanej

100,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG Siemens
Acuson X150 - 1 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie257 636,85Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne303 102,18Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem303 102,18Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 654,63Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 652,50Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 652,50Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 048,01Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 115,30Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem7 115,30Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 414,47Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 369,96Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 369,96Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 972,50Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 850,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem5 850,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie29 592,59Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne34 814,81Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem34 814,81Ogółem

0,00

Termomodernizacja - Docieplenie budynku o wysokości
14,5 m wełną mineralną wraz z tynkiem strukturalnym;
remont daszków na wejściem; wymiana opierzenia i
orynnowania; Powierzchnia 714,13 m2.

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Aparat EKG 12
kanałowy - 1 szt

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - KTG 1 szt

0,00
Roboty i materiały budowlane - Prace malarskie dla POZ
i poradni ginekologicznej

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG
stacjonarne, doppler - 1 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 861,25Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne10 425,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem10 425,00Ogółem

0,00Dofinansowanie66 260,17Dofinansowanie420 614,77Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne77 953,14Kwalifikowalne494 840,89Kwalifikowalne

6 000,00Ogółem132 559,34Ogółem555 017,76Ogółem

Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 - Przychodnia
"Fons Vitae" Sp. z o.o. s.k w Bolesławcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie148 496,83Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne174 702,15Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem174 702,15Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie79 683,82Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne93 745,67Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem93 745,67Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie296 801,47Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne349 178,20Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem349 178,20Ogółem

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Laptop - 3 szt

15,75Suma

0,00
Roboty i materiały budowlane - Prace przygotowawcze,
montaż i dostawa windy 3 kondygnacje - dostosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych

0,00
Roboty i materiały budowlane - Przebudowa przychodni
POZ- parter

0,00

Roboty i materiały budowlane - Modernizacja i
przebudowa powierzchni poddasza, dostosowanie
pomieszczeń na potrzeby przychodni POZ zgodnie ze
standardem Regionalnego Centrum Opieki
Koordynowanej
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie11 493,51Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne13 521,78Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem15 411,79Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie10 906,74Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne12 831,46Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem12 831,46Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie60 639,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne71 340,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem71 340,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie60 639,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne71 340,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem71 340,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie60 218,45Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne70 845,23Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem70 845,23Ogółem

0,00
Termomodernizacja - Instalacja i dostawa pieca
kondensacyjnego do przychodni POZ na parterze o
mocy 30 kW

0,00
Termomodernizacja - Instalacja i dostawa kotła
kondensacyjnego 30 kW do przychodni POZ na
poddaszu

0,00
Termomodernizacja - Klimatyzacja MULTISPIT w
przychodni na parterze POZ

0,00
Termomodernizacja - Klimatyzacja MULTISPIT w
przychodni na poddaszu POZ

0,00
Termomodernizacja - Instalacja rekuperacji na
poddaszu w przychodni POZ
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie63 082,28Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne74 214,45Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem74 214,45Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie90 916,04Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne106 960,05Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem106 960,05Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 318,50Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 610,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem8 610,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie54 776,13Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne64 442,51Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem64 442,51Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 521,65Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 849,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem8 849,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 798,30Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 998,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem7 998,00Ogółem

0,00
Termomodernizacja - Termomodernizacja poddasza -
elewacja, ogrzewanie podłogowe, izolacje
przeciwwilgociowe

0,00
Termomodernizacja - Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznej

0,00Roboty i materiały budowlane - Instalacja hydrantowa

0,00
Wyposażenie - Wyposażenie gabinetów konsultacyjnych
i zabiegowych

0,00Wyposażenie - Wyposażenie sali konsyliów

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Ekran
telewizyjny do sali konsyliów 1 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie34 501,50Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne40 590,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem40 590,00Ogółem

131 750,00Dofinansowanie131 750,00Dofinansowanie131 750,00Dofinansowanie

155 000,00Kwalifikowalne155 000,00Kwalifikowalne155 000,00Kwalifikowalne

155 000,00Ogółem155 000,00Ogółem155 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 902,25Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 237,94Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 237,94Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 381,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne9 860,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem9 860,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem8 247,49Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem4 199,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem7 819,00Ogółem

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Oprogramowanie serwera - zakup licencji - 1 kpl

100,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG - 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Dermatoskop -
1 szt.

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG - 2 szt

0,00
Wyposażenie - Wyposażenie Sali fizjoterapii i aktywizacji
seniora dla POZ

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Wioślarz do
ww. Sali - 1 szt

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Orbitrek - 1 szt

Strona 22 z 313dd059e255cc71bb612124b9e543afaac5cb8fdf1f93bfa00850e1aa267161fc48f2c7b596551ecc6632a61a4ccacaa25add78b044904837c7e62394d533dee3

2019-03-05 12:17:15 (2019-03-05 11:17:15 GMT)



% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

51 752,25Dofinansowanie51 752,25Dofinansowanie64 502,25Dofinansowanie

60 885,00Kwalifikowalne60 885,00Kwalifikowalne75 885,00Kwalifikowalne

60 885,00Ogółem60 885,00Ogółem75 885,00Ogółem

183 502,25Dofinansowanie183 502,25Dofinansowanie1 200 328,72Dofinansowanie

215 885,00Kwalifikowalne215 885,00Kwalifikowalne1 412 151,44Kwalifikowalne

215 885,00Ogółem215 885,00Ogółem1 434 306,94Ogółem

Zadanie 5 Zakup lokalu, roboty budowlane istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego Partner nr 3 - NZOZ "Lekarz Rodzinny" w Jeleniej Górze

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie675 652,17Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne794 884,91Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem800 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie84 456,52Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne99 360,61Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem100 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie212 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne250 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem250 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie170 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne200 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem200 000,00Ogółem

80,23
Przygotowanie dokumentacji projektu - Prace
projektowe przebudowy na standard RCOK

15,29Suma

0,00
Nieruchomości zabudowane - Zakup lokalu przy ul.
Kopernika 2 na cele adaptacji RCOK

0,00
Roboty i materiały budowlane - Remont i dostosowanie
lokalu do standardów RCOK - 156 m2

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Zakup OCT
wraz z osprzętem 1 kpl

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Densytometr -1
szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 142 608,69Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 344 245,52Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem1 350 000,00Ogółem

Zadanie 6 Wyposażenie istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego i zakup sprzętu IT Partner nr 4 - "FAMILIA s.c. w Pieńsku

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie11 317,54Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne13 314,75Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem13 314,75Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie25 058,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne29 480,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem35 480,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 950,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem7 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie850,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem1 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 590,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 400,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem5 400,00Ogółem

0,00Suma

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Komputer - 5 szt

0,00
Wyposażenie - Wyposażenie przychodni POZ w Pieńsku
w meble

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG + wózek -
1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Naramienne
aparaty do mierzenie ciśnienia z wyświetlaczem - 4 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - wagi medyczne
ze wzrostomierzem - 3 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 275,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 500,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem1 500,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 165,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne4 900,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem4 900,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie53 205,54Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne62 594,75Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem68 594,75Ogółem

Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

42 500,00Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie

50 000,00Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne

50 000,00Ogółem50 000,00Ogółem50 000,00Ogółem

42 500,00Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie

50 000,00Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne

50 000,00Ogółem50 000,00Ogółem50 000,00Ogółem

Zadanie 8 Zarządzanie projektem - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

100 368,00Dofinansowanie100 368,00Dofinansowanie289 000,00Dofinansowanie

118 080,00Kwalifikowalne118 080,00Kwalifikowalne340 000,00Kwalifikowalne

118 080,00Ogółem118 080,00Ogółem340 000,00Ogółem

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Otoskop - 3 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Defibrylator
półautomatyczny - 1 szt

0,00Suma

100,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Wykonanie
Studium Wykonalności Projektu

100,00Suma

34,73
Wydatki/koszty osobowe związane z zarządzaniem
projektem - Zarządzanie i rozliczenie projektu
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

100 368,00Dofinansowanie100 368,00Dofinansowanie289 000,00Dofinansowanie

118 080,00Kwalifikowalne118 080,00Kwalifikowalne340 000,00Kwalifikowalne

118 080,00Ogółem118 080,00Ogółem340 000,00Ogółem

Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

24 085,26Dofinansowanie24 085,26Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie

28 335,59Kwalifikowalne28 335,59Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne

28 335,59Ogółem28 335,59Ogółem50 000,00Ogółem

24 085,26Dofinansowanie24 085,26Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie

28 335,59Kwalifikowalne28 335,59Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne

28 335,59Ogółem28 335,59Ogółem50 000,00Ogółem

460 955,51Dofinansowanie527 215,68Dofinansowanie9 631 419,40Dofinansowanie

542 300,59Kwalifikowalne620 253,73Kwalifikowalne11 331 081,65Kwalifikowalne

548 300,59Ogółem674 859,93Ogółem11 856 867,05Ogółem

460 955,51Dofinansowanie527 215,68Dofinansowanie9 631 419,40Dofinansowanie

542 300,59Kwalifikowalne620 253,73Kwalifikowalne11 331 081,65Kwalifikowalne

548 300,59Ogółem674 859,93Ogółem11 856 867,05Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

w ramach kategorii kosztów

34,73Suma

56,67

Informacja i promocja - "• dwie konferencje prasowe
upowszechniające cele projektu i działania realizowane
w ramach projektu, • druk plakatów i ulotek oraz
materiały reklamowe informujące o projekcie - 20 tyś
szt •

56,67Suma

5,47Ogółem w projekcie, w tym:

5,47wydatki rzeczywiście poniesione

0,00wydatki rozliczane ryczałtowo
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 115 015,72Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 017 665,54Kwalifikowalne

0,00Ogółem48 606,20Ogółem6 455 977,68Ogółem

0,00Dofinansowanie13 411,67Dofinansowanie229 811,05Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne15 778,44Kwalifikowalne270 365,95Kwalifikowalne

0,00Ogółem15 778,44Ogółem332 816,11Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie177 704,26Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne209 063,85Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem209 063,85Ogółem

131 750,00Dofinansowanie184 598,50Dofinansowanie2 232 527,78Dofinansowanie

155 000,00Kwalifikowalne217 174,70Kwalifikowalne2 626 503,25Kwalifikowalne

155 000,00Ogółem217 174,70Ogółem2 638 521,25Ogółem

204 752,25Dofinansowanie204 752,25Dofinansowanie217 502,25Dofinansowanie

240 885,00Kwalifikowalne240 885,00Kwalifikowalne255 885,00Kwalifikowalne

246 885,00Ogółem246 885,00Ogółem261 885,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie651 706,17Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne766 713,15Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem768 603,16Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie675 652,17Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne794 884,91Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem800 000,00Ogółem

100 368,00Dofinansowanie100 368,00Dofinansowanie289 000,00Dofinansowanie

118 080,00Kwalifikowalne118 080,00Kwalifikowalne340 000,00Kwalifikowalne

118 080,00Ogółem118 080,00Ogółem340 000,00Ogółem

0,00Roboty i materiały budowlane

5,84Wyposażenie

0,00Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt)

8,27Środki trwałe (inne niż nieruchomości)

94,14Przygotowanie dokumentacji projektu

0,00Termomodernizacja

0,00Nieruchomości zabudowane

34,73
Wydatki/koszty osobowe związane z zarządzaniem
projektem
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24 085,26Dofinansowanie24 085,26Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie

28 335,59Kwalifikowalne28 335,59Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne

28 335,59Ogółem28 335,59Ogółem50 000,00Ogółem

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewydatki poniesione na zakup gruntów

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewkład rzeczowy

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnecross-financing

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne766 713,15KwalifikowalneTermomodernizacja

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne209 063,85KwalifikowalneWydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt)

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne794 884,91KwalifikowalneZakup nieruchomości

Informacje

Polityki wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moja wiedzą:

· wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
· informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
· we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i 

rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

56,67Informacja i promocja
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WS-SPZOZ w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec ul. Lubańska 11-12
"Familia" s.c. Ally Nosiru Danesi, Olga Mazurek, Danuta Grelińska Pieńsk, ul. Henryka Dąbrowskiego 64
Przychodni Lekarskiej „FONS VITAE” Sp. z o.o. sp. k. Bolesławiec, ul. Karola Miarki 29
NZOZ Zdrowotnej "LEKARZ RODZINNY" Elżbieta Pyrzanowska Jelenia Góra, ul. Wrocławska 58
SPZOZ w Nowogrodźcu Nowogrodziec, ul. Asnyka 55

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

NazwaLp.

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty

1. POPR - 2_06_20161

2. POPR - 3_12_20172

3. POPR - 3_01_20183

5. POPR - P_03_06_16 zaliczkowa4

6. POPR - P_03_07_16 końcowa5

7. POPR - P_03_08_186

8. POPR - FS_66_08_20187

9. POPR - 04_168

10. POPR - 04_189

11. POPR - 42_2018 bez protokołów10

12. POPR -FV_030_04_201811

13. POPR -FV_006_05_201812
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Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Krótki opisData dokumentuNr dokumentuNazwa dokumentuLp.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Wop2.2-Osw-do50tys1

ośw. FONS ewidencja księgowaośw. FONS ewidencja księgowa2

ośw. FONS środki trwałeośw. FONS środki trwałe3

ośw. klasyfikacja budżetowa zaliczkiośw. klasyfikacja budżetowa zaliczki4

Oświadczenie dotyczące rozliczanej i wnioskowanej
zaliczki oraz refundacji

5

(miejscowość, data, podpis)
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Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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