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Whiosek o wydtuzenie terminu kwalifikowalnoéci wydatkéow

W zwiazku z realizacja projektu pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Nadbrzeznej 5SA WS-SPZOZ
w Zgorzelcu" zwracam sie z uprzejma pro$ba o wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu kwalifikowalnosci wydatkéw do
dnia 31 grudnia 2019 roku.

Powodem zaistniatej sytuacji jest zgtaszanie ryzyka nieukonczenia w terminie inwestycji przez potencjalnych
wykonawcdw zadajacych pytania w opublikowanym postepowaniu przetargowym. W przypadku braku mozliwosci ,
wydtuzenia terminu zakoriczenia inwestycji istnieje realna mozliwos¢ braku ztozenia ofert przetargowych. Planowany
termin otwarcia ofert to dzieri 27 grudnia 2018 r. Nalezy nadmieni¢, ze prace dotyczace przygotowania przetargu
opdznily sie z uwagi na fakt szczegétowego opracowania dokumentacji przetargowej oraz realizacji innych obowigzkéw
zwigzanymi z pozostatymi komplementarnymi projektami. Zaproponowany termin realizacji projektu jest ostatecznym,
realnym terminem, ktdry zostanie dochowany.

Przedluzenie okresu kwalifikowalnosci pozwoli na zrealizowanie w 100% zatozonych celéw oraz osiggniecie
wyznaczonych wskaznikéw projektu.

W zwigzku z powyzszym prosimy o przychylenie sie do naszej prosby.

Z powazaniem
Kamil Barczyk




