Whniosek za okres 2015-03-30 2016-01-25

[w]Wniosek o zaliczke [v]Wniosek o refundacje [ ]Wniosek rozliczajacy zaliczke [w]Wniosek sprawozdawczy [ IWniosek koricowy

— Projekt

Nazwa Beneficjenta Numer umowy / decyzji / aneksu Tytut projektu

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY RPDS.06.02.00-02-0042/16-00 Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwoj

PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W opieki koordynowanej i sSrodowiskowej przez

ZGORZELCU inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolestawieckim,
lubanskim, lIwoéweckim, jeleniogdrskim i zgorzeleckim
do 2018 roku

Program operacyjny O$ priorytetowa Dziatanie Poddziatanie

RPDS.00.00.00. Regionalny Program RPDS.06.00.00. Infrastruktura RPDS.06.02.00. Inwestycje w brak

Operacyjny Wojewodztwa spojnosci spotecznej infrastrukture zdrowotnga

Dolnoslaskiego 2014-2020

Numer Wniosku Status Whniosku
RPDS.06.02.00-02-0042/16-001-03 Zatwierdzony

—— Wydatki objete wnioskiem

Wydatki ogdtem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie
126 559,34 77 953,14 66 260,17

—— Whnioskowana kwota

Whioskowana kwota, w tym Zaliczka Refundacja
390 012,42 323 752,25 66 260,17
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— Postep rzeczowy

— Postep rzeczowy realizacji projektu

Zadanie

Stan realizacji

Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposazeniem nowego
obiektu, zakup sprzetu medycznego oraz zakup
oprogramowania i sprzetu IT - inwestycja gtdwna RCOK w
Zgorzelecu - Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

Zadanie 2 Roboty budowlane wraz z wyposazeniem
istniejgcego obiektu, zakup sprzetu medycznego -
przychodnia w Olszynie, Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w
Zgorzelcu

Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z
wyposazeniem istniejgcego obiektu, zakup sprzetu
medycznego oraz sprzetu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodzcu

Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z
wyposazeniem istniejacego obiektu, zakup sprzetu
medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 -
Przychodnia "Fons Vitae" Sp. z 0.0. s.k w Bolestawcu

Zadanie 5 Zakup lokalu, roboty budowlane istniejacego
obiektu, zakup sprzetu medycznego Partner nr 3 - NZOZ
"Lekarz Rodzinny" w Jeleniej Gorze

Zadanie 6 Wyposazenie istniejgcego obiektu, zakup sprzetu
medycznego i zakup sprzetu IT Partner nr 4 - "FAMILIA s.c.
w Piensku

Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-
SPZOZ w Zgorzelcu

Zadanie 8 Zarzadzanie projektem - Lider konsorcjum WS-
SPZOZ w Zgorzelcu

Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ
w Zgorzelcu

Trwajg prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygniety przetarg na realizacje
zadania.

Trwajg prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygniety przetarg na realizacje
zadania.

Zostaty dokonane zakupy zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Zostat zakupiony nastepujacy sprzet medyczny: autoklaw, aparat EKG,
chtodziarka laboratoryjna z osprzetem, przebudowano przychodnie oraz wyposazono rejestracje w meble, zakupiono aparat USG.

Trwaja prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygniety przetarg na realizacje
zadania.

Trwajg prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygniety przetarg na realizacje
zadania.

Trwajg prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygniety przetarg na realizacje
zadania.

Zadanie zostato zrealizowane, ale nie zostato jeszcze rozliczone.
Trwajg prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygniety przetarg na realizacje
zadania.

Trwaja prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygniety przetarg na realizacje
zadania.

—— Wskazniki produktu
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e . Wartos¢ osiagnieta od . o
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka miary Wartos¢ docelowa Wartosc osiagnieta w poczatku realizacji Stopien realizacji
okresie sprawozdawczym . " (%)
projektu (narastajaco)
Liczba metrow kwadratowych, ktdre zostaty
1 przystosowane do SW|adczen|a_1 ustug w ramach m2 1 600,00 0,00 0,00{0,00
opracowanego standardu Regionalnego Centrum
Opieki Koordynowanej
2 Llcgba obiektéw do§tpsoyvanych do potrzeb os6b szt 5,00 0,00 0,00{0,00
Z niepetnosprawnosciami [szt.]
Liczba osdb objetych szkoleniami / doradztwem
3 w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] osoby 50,00 0,00 0,00(0,00
Liczba podmiotéw leczniczych, w ktdrych
4|zastosowano wdrozenie jakosci Regionalnego szt. 5,00 0,00 0,00(0,00
Centrum Opieki Koordynowanej
Liczba projektdw, w ktorych sfinansowano koszty
5|racjonalnych usprawnien dla osdb z szt. 1,00 0,00 0,00/0,00
niepetnosprawnosciami [szt.]
6|Liczba wspartych podmiotéw leczniczych [szt.]  [szt. 5,00 0,00 0,00/0,00
7 Nakfady m_westychne na zakup aparatury PLN 2 638 770,74 0,00 0,00{0,00
medycznej [PLN]
—— Wskazniki rezultatu
Wartos¢ osiagnieta w Stopien realizacji
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka miary Wartos¢ bazowa Wartos¢ docelowa wyniku zrealizowania (%)
projektu
Tlo$¢ udzielonych $wiadczen profilaktycznych,
1|edukacyjnych i diagnostyczno - terapeutycznych [szt. 0,00 6 000,00 0,00(0,00
w ramach RCOK
2 IIost': zawartych umow wspo’rpracy w ramach . szt 0,00 5,00 0,00(0,00
Regionalnego Centrum Opieki Koordynowanej
Ludno$¢ objeta ulepszonymi ustugami
3 zdrowotnymi [osoby] (CI 36) osoby 0,00 35 000,00 0,00/0,00
4 Poziom satysfakcji pacjenta z $wiadczonych ustug % (procent) 0.00 80.00 0.00/0.00
w RCOK - zadowolenie pacjenta o (P ' ’ o b
Poziom satysfakcji personelu medycznego o
5|dziataniu Regionalnego Centrum Opieki % (procent) 0,00 75,00 0,00(0,00
Koordynowanej - poziom zadowolenia personelu
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Wartos¢ osiagnieta w
wyniku zrealizowania
projektu

Stopien realizacji
(%)

Lp. Nazwa wskaznika

Jednostka miary Wartos¢ bazowa Wartos¢ docelowa

Wzrost zatrudnienia we wspieranych

przedsiebiorstwach (CI 8) [EPC] EPC

0,00 2,00 0,00(0,00

—— Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

W obecnej chwili Beneficjent nie napotkat probleméw.

— Planowany przebieg realizacji

Trwajg prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostang rozstrzygniete przetargi na realizacje projektu.

— Postep finansowy

Zestawienie dokumentow

Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaptaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Kategoria kosztow - Nazwa . Wydatki . . Kategoria podlegajaca Wydatki w ramach
Lp. 9 Kosztu Wydatki ogotem kwali¥ikowane w tym VAT Dofinansowanie 9 Iimli)tom 9313 y limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposazeniem istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego oraz sprzetu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodzcu
FAOOO6R/01/2016 7/19/2016 NIP: 5511701605  [2016-01-07 2016-01-25 Autoklaw technogaz - onyx, [
incubator test B
Srodki trwate (inne niz Nie dotyczy 0,00
1|nieruchomosci) - Autoklaw TECHNO
GAZ -ONYX z systemem INCUBATOR 14 500,00 14 500,00 1 074,07 12 325,00
TEST B 1 szt.
Nie dotyczy wydatek majatkowy 14 500,00 13 425,93
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Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaplaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Kategoria kosztow - Nazwa .z Wydatki . . Kategoria podlegajaca Wydatki w ramach
Lp. 9 Kosztu Wydatki ogotem kwali¥ikowane w tym VAT Dofinansowanie 9 Iimli)tom 9313 y limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
Elektrokardiograf ASCARD Mr ]

1/2016 Z/30/2016 NIP: 6151176088 2016-01-12 2016-01-25 Silver 3 v201 sn 287, Wozek pod
sprzet medyczny WA4 v.001

Srodki trwate (inne niz Nie dotyczy 0,00

nieruchomosci) - Elektrokardiograf

AsCARD Mr Silver 3v201 sn 287 z 5 890,00 5 890,00 436,29 5 006,50

wozkiem pod sprzet medyczny WA4 c

001 - 1szt.

Nie dotyczy wydatek majatkowy 5 890,00 5453,71
CHS3+ - chtodziarka [l
laboratoryjna, RT2014_1T-
konsola do pomiaru i rejestracji

o 1. |temp. lub wilgotnosci z modutem

FV1703/10/WG/2015 RK/1258/15 NIP: 6472162687  |2015-10-01 3215 09-15, 2015-10-| oM " model jednokanatowy,
RT2014 czujnik PT100S (-
40...+1800C ) ,pomiar w
powietrzu, Koszty transportu
firma spedycyjna

Srodki trwate (inne niz Nie dotyczy 0,00

nieruchomoéci) - CHS 3+ -chtodziarka

laboratoryjna z konsolg do pomiaru i

rejestracji temperatury lub

wilgotnosci z modutem GSM, RT2014 4 784,70 4784,70 894,70 4 067,00

z czujnikiem PT100, na miejsce

SPZ0Z - transportem na miejsce

SPZOZ- 1 kpl.

Nie dotyczy wydatek majatkowy. Wptacono przedpfate zgodnie z Fakturg VAT Pro Forma nr FPF/390/09/2015 - 478470 3 890,00

2392,35 zt.
' Wydatki niekwalifikowalne- [l

wydatki niekwalifikowalnel - zadanie \rllvi)elzdkawtall(lliﬁkowalnel - |Nie dotycz 2015-04-29 2015-04-30 zadanie 3, petnienie funkcji

3 zadanie 3 y kierownika budowy - umowa z
dnia 28.01.2015 r.

Roboty i materiaty budowlane - Nie dotyczy 0,00

Petnienie funkcji kierownika budowy 2 500,00 0,00 0,00 0,00

(umowa z dnia 28.01.2015r)

Nie dotyczy 2 500,00 2 500,00

1470e2b0cc9b78be9c17a4fcdc8495411d8alda759a814e48bc0d134183fd1e9f7bb7f0f260633bb42d67a60a34d524e1cd2d806432e3549f538d01belfccO4e

2018-07-17 22:57:57 (2018-07-17 20:57:57 GMT)

Strona 5z 28




Nr dokumentu

Nr ksiegowy lub

NIP wystawcy/

Data wystawienia

Data zaptaty

Nazwa towaru lub ustugi

Faktura korygujaca

ewidencyjny PESEL dokumentu
Kategoria kosztow - Nazwa .z Wydatki . . Kategoria podlegajaca Wydatki w ramach
Lp. 9 Kosztu Wydatki ogotem kwali¥ikowane w tym VAT Dofinansowanie 9 Iimli)tom 9313 y limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
Wydatki niekwalifikowalne-
wydatki zadanie 3, przebudowa
wydatki niekwalifikowalne - zadanie 3 |niekwalifikowalne - Nie dotyczy 2015-04-29 2015-05-29 pomieszczen w budynku
zadanie 3 Przychodni Gminnej w
Nowogrodzcu
Roboty i materiaty budowlane - Nie dotyczy 0,00
Przebudowa pomieszczen w budynku 46 106,20 0,00 0,00 0,00
Przychodni Gminnej w Nowogrodzcu
Nie dotyczy Wystawiono Fakture Vat Korekta nr KOR 1/07/2015 z 15.07.2015 - skorygowano wartoSci netto i vat 46 106,20 37 484,72
biurko na |
wymiar/1560x700x750h, biurko
pomocnicze/na drukarke,
Kontener 3szufladowy/zamek
centralny, fotel
multiregulowany/gwarancja 5
lat, Zabudowa meblowa wg
FV/61/2015 2/610/15 NIP: 6151475508 2015-05-12 2015-03-30, 2015-05- |projektu front lady z boniami i
26 blatem roboczym podbudowa
alu, bonieakcja/komplet/opis w
opracowaniu/blat HLP,
zabudowa szklana ze szkta
hartowanego przeziernego z
elementami mocujacymi w
kolorze chrom lub satyna,
dostawa i montaz ...
Wyposazenie - Wyposazenie Nie dotyczy 0,00
(dostawa i montaz)rejestracji w
3biurka, 2 konteneryszufladowe, fotel 15 778,44 15 778,44 2 950,44 13 411,67
regulowany,zabudowy meblowej i
szklanej
Nie dotyczy wydatek majatkowy. Wptacono zaliczke zgodnie z FV/43/2015z 31.03.2015 - 5564,52 zt. 15 778,44 12 828,00
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Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaptaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Lp. Kategoria kosztow - Nazwa Wydatki ogétem V\I_y_datkl W tym VAT Dofinansowanie Kategor!a Podlegajaca Wydatlfl w ramach
kosztu kwalifikowane limitom limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
4/12/15 Z/1625/15 NIP: 6112112084 2015-12-23 2015-12-31 USG Siemens Acuson X150 ]
Srodki trwate (inne niz Nie dotyczy 0,00
7| nieruchomosci) - USG Siemens 37 000,00 37 000,00 2 740,74 31 450,00
Acuson X150 - 1 szt
Nie dotyczy wydatek majatkowy 37 000,00 34 259,26
Suma 126 559,34 77 953,14 8 096,24 66 260,17
Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione 126 559,34 77 953,14 8 096,24 66 260,17
—— Wydatki rozliczane ryczattowo
Brak danych w tabeli
— Zwroty/korekty
Brak danych w tabeli
Zrédta finansowania
Nazwa zrodta finansowania Wydatki ogétem Wydatki kwalifikowalne
Srodki wspélinotowe 66 260,17 66 260,17
Krajowe srodki publiczne, w tym: 60 299,17 11 692,97
budzet panstwa 0,00 0,00
budzet jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 0,00
inne krajowe $rodki publiczne, w tym: 60 299,17 11 692,97
Prywatne 0,00 0,00
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Suma 126 559,34 77 953,14

W tym EBI 0,00 0,00

—— Dochod

Brak danych w tabeli

— Podsumowanie
Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa Kwota wydatkow okreslona w Kwota wydatkow narastajaco od |Kwota wydatkéw objetych biezacym| Yo realizaci
ryczaitu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem ° ]
Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposazeniem nowego obiektu, zakup sprzetu medycznego oraz zakup oprogramowania i sprzetu IT - inwestycja gtltbwna RCOK w
Zgorzelecu - Lider Konsorcjum WS-SPZ0Z w Zgorzelcu
Ogotem 4 789 387,75 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Budowa przychodni o 0.00
powierzchni 1217,3 m2, 3 kondygnacje Kwalifikowalne 4710 698,95| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 4 004 094,11| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 160 488,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie nowowybudowanej 0.00
przychodni w Zgorzelcu - meble Kwalifikowalne 126 456,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 107 487,60| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 79 888,50 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Komputer - 30 szt Kwalifikowalne 79 888,50 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 67 905,22| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 15 178,20 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Drukarka - 20 szt Kwalifikowalne 15 178,20| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 12 901,47| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 5 166,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Kserokopiarka - 1 szt Kwalifikowalne 5166,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 4 391,10 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 4 095,90 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Licencja Microsoft CAL 5 x device Kwalifikowalne 4 095,90 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 !
Dofinansowanie 3481,51| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 28 105,50 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Skaner dowodéw - 6 szt Kwalifikowalne 28 105,50 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 23 889,67 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 12 300,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Oprogramowanie dosystemu AMMS pod skanery -1 kpl. | Kwalifikowalne 12 300,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 10 455,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 400 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoéci) - USG 0.00
kardiologiczne - 1 szt Kwalifikowalne 400 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 340 000,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 370 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoséci) - USG z 0.00
ciektokrystalicznym panelem sterujgcym - 2 szt Kwalifikowalne 370 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 314 500,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 300 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - USG - 2 szt Kwalifikowalne 300 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 255 000,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 30 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomodci) - EKG + wozek - 0.00
3 szt Kwalifikowalne 30 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 25 500,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 250 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - OCT 1 szt Kwalifikowalne 250 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 212 500,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 120 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Angio 0.00
bezkontrastu do oct - 1 szt Kwalifikowalne 120 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 102 000,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 100 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Polomierz 0.00
okulistyczny 1 szt Kwalifikowalne 100 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 85 000,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 40 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Lampa 0.00
zabiegowa 1 szt Kwalifikowalne 40 000,00] Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 34 000,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 5 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - zestaw 0.00
diagnostyczny - 1 szt. Kwalifikowalne 5000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 4 250,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 130 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Projekt 0.00
budowlany + wykonawczy ,kosztorysy oraz nadzor Kwalifikowalne 130 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 110 500,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 285 377,75 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Urzadzenie terenu przy
faczenie budynku do sieci c.o0., wod-kan, c.w.u,
kanalizacji ; deszczowej,wycinka drzew,rozbidrka 0,00
budynku;gospodarczego,przygotowanie; terenu pod
zabudowe Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 7 124 987,60 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 6 726 889,05 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 5717 855,68| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 2 Roboty budowlane wraz z wyposazeniem istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego - przychodnia w Olszynie, Lider Konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
Ogotem 600 000,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Prace budowlane
niezbedne do wykonania w celu dostosowania budynku 0,00
do standardu RCOK w Olszynie Kwalifikowalne 575 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 488 750,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 33 960,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie zmodernizowanej 0.00
przychodni w Olszynie - meble Kwalifikowalne 25 360,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 21 556,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa Kwota wydatkow okreslona w Kwota wydatkow narastajaco od |Kwota wydatkéw objetych biezacym| Yo realizacii
ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem ]
Ogotem 185 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - USG z 0.00
ciektokrystalicznym panelem sterujgcym 1szt. Kwalifikowalne 185 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 157 250,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 35 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Lampa 0.00
zabiegowa -1 szt Kwalifikowalne 35 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 29 750,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 20 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomogci) - EKG + wozek - 0.00
2 szt Kwalifikowalne 20 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 17 000,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 10 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - KTG - 1 szt Kwalifikowalne 10 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 8 500,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 883 960,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 850 360,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 722 806,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposazeniem istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego oraz sprzetu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodzcu
Ogotem 42 558,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Montaz i dostawa klimatyzatoréw
0 mocy chtodniczejmin. 2 kW i grzewczej min. 3kW. - 8 0,00
szt Kwalifikowalne 42 558,00] Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 36 174,30| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 5 570,67 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Montaz i dostawa trzech sztuk kamer
wraz z rejestratorem oraz z niezbednym osprzetem i 0,00
kablami Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 14 500,00 Ogodtem 14 500,00 Ogdtem 14 500,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomogci) - Autoklaw
TECHNO GAZ -ONYX z systemem INCUBATOR TEST B 1 100,00
szt. Kwalifikowalne 14 500,00| Kwalifikowalne 14 500,00| Kwalifikowalne 14 500,00
Dofinansowanie 12 325,00| Dofinansowanie 12 325,00| Dofinansowanie 12 325,00
Ogotem 5 890,00 Ogotem 5 890,00 Ogotem 5 890,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) -
Elektrokardiograf AsCARD Mr Silver 3v201 sn 287 z 100,00
wozkiem pod sprzet medyczny WA4 c 001 - 1szt. Kwalifikowalne 5890,00| Kwalifikowalne 5890,00| Kwalifikowalne 5 890,00
Dofinansowanie 5 006,50| Dofinansowanie 5006,50| Dofinansowanie 5 006,50
Ogotem 4 784,70 Ogodtem 4 784,70 Ogdtem 4 784,70
Srodki trwate (inne niz nieruchomoséci) - CHS 3+ -
chtodziarka laboratoryjna z konsolg do pomiaru i
rejestracji temperatury lub wilgotnosci z modutem GSM, 100,00
RT2014 z czujnikiem PT100, na miejsce SPZOZ -
transportem na miejsce SPZOZ- 1 kpl. Kwalifikowalne 4 784,70 Kwalifikowalne 4 784,70 Kwalifikowalne 4 784,70
Dofinansowanie 4 067,00 Dofinansowanie 4 067,00 Dofinansowanie 4 067,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 2 500,00 Ogotem 2 500,00 Ogotem 2 500,00
Roboty i materiaty budowlane - Petnienie funkcji 0.00
kierownika budowy (umowa z dnia 28.01.2015r) Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 46 106,20 Ogotem 46 106,20 Ogotem 46 106,20
Roboty i materiaty budowlane - Przebudowa
pomieszczen w budynku Przychodni Gminnej w 0,00
Nowogrodzcu Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 000,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Ustuga
projektowa -P.B Przebudowa Budynku przychodni przy 0,00
ul. Asnyka 55 w Nowogrodzcu Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 15 778,44 Ogotem 15 778,44 Ogotem 15 778,44
Wyposazenie - Wyposazenie (dostawa i
montaz)rejestracji w 3biurka, 2 konteneryszufladowe, 100,00
fotel regulowany,zabudowy meblowej i szklanej Kwalifikowalne 15 778,44 Kwalifikowalne 15 778,44| Kwalifikowalne 15 778,44
Dofinansowanie 13 411,67| Dofinansowanie 13 411,67| Dofinansowanie 13 411,67
Ogotem 37 000,00 Ogodtem 37 000,00 Ogdtem 37 000,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - USG Siemens 100.00
Acuson X150 - 1 szt Kwalifikowalne 37 000,00| Kwalifikowalne 37 000,00| Kwalifikowalne 37 000,00 ’
Dofinansowanie 31 450,00 Dofinansowanie 31 450,00 Dofinansowanie 31 450,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 303 102,18 Ogotem 0,00 Ogdtem 0,00
Termomodernizacja - Docieplenie budynku o wysokosci
14,5 m wetng mineralng wraz z tynkiem strukturalnym; 0.00
remont daszkéw na wejsciem; wymiana opierzenia i !
orynnowania; Powierzchnia 714,13 m2. Kwalifikowalne 303 102,18| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 257 636,85| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 652,50 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Aparat EKG 12 0.00
kanatowy - 1 szt Kwalifikowalne 6 652,50| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 5 654,63| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 7 115,30 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - KTG 1 szt Kwalifikowalne 7 115,30| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 6 048,01| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 369,96 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Prace malarskie dla POZ 0.00
i poradni ginekologicznej Kwalifikowalne 6 369,96| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 5 414,47| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 5 850,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - EKG 1 szt Kwalifikowalne 5850,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 4 972,50 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 34 814,81 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoéci) - USG 0.00
stacjonarne, doppler - 1 szt Kwalifikowalne 34 814,81 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 29 592,59| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 10 425,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Laptop - 3 szt Kwalifikowalne 10 425,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 8 861,25| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 555 017,76 Ogodtem 126 559,34 Ogdtem 126 559,34
Suma| Kwalifikowalne 494 840,89 Kwalifikowalne 77 953,14 Kwalifikowalne 77 953,14 15,75
Dofinansowanie 420 614,77| Dofinansowanie 66 260,17| Dofinansowanie 66 260,17

Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposazeniem istniejagcego obiektu, zakup s

"Fons Vitae" Sp. z 0.0. s.k w Bolestawcu

przetu medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 -

Przychodnia

Ogotem 174 702,15 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Prace przygotowawcze,
montaz i dostawa windy 3 kondygnacje - dostosowanie 0,00
do potrzeb osdéb niepetnosprawnych Kwalifikowalne 174 702,15| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 148 496,83| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 93 745,67 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Przebudowa przychodni 0.00
POZ- parter Kwalifikowalne 93 745,67| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 79 683,82| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 349 178,20 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Modernizacja i
przebudowa powierzchni poddasza, dostosowanie
pomieszczen na potrzeby przychodni POZ zgodnie ze 0,00
standardem Regionalnego Centrum Opieki
Koordynowanej Kwalifikowalne 349 178,20| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 296 801,47| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 15 411,79 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Instalacja i dostawa pieca
kondensacyjnego do przychodni POZ na parterze o 0,00
mocy 30 kW Kwalifikowalne 13 521,78| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 11 493,51| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 12 831,46 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Termomodernizacja - Instalacja i dostawa kotta
kondensacyjnego 30 kW do przychodni POZ na 0,00
poddaszu Kwalifikowalne 12 831,46| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 10 906,74| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 71 340,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Klimatyzacja MULTISPIT w 0.00
przychodni na parterze POZ Kwalifikowalne 71 340,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 60 639,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 71 340,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Klimatyzacja MULTISPIT w 0.00
przychodni na poddaszu POZ Kwalifikowalne 71 340,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 60 639,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 70 845,23 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Instalacja rekuperacji na 0.00
poddaszu w przychodni POZ Kwalifikowalne 70 845,23 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 60 218,45 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogdtem 74 214,45 Ogdtem 0,00 Ogdtem 0,00
Termomodernizacja - Termomodernizacja poddasza -
elewacja, ogrzewanie podtogowe, izolacje 0,00
przeciwwilgociowe Kwalifikowalne 74 214,45 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 63 082,28| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 106 960,05 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Dostawa i montaz instalacji 0.00
fotowoltaicznej Kwalifikowalne 106 960,05| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 90 916,04| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 8 610,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Instalacja hydrantowa Kwalifikowalne 8 610,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 7 318,50| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 64 442,51 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie gabinetow konsultacyjnych 0.00
i zabiegowych Kwalifikowalne 64 442,51| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 54 776,13| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 8 849,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie sali konsyliow Kwalifikowalne 8 849,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 7 521,65| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 7 998,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoséci) - Ekran 0.00
telewizyjny do sali konsylidw 1 szt Kwalifikowalne 7 998,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 6 798,30| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 40 590,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Oprogramowanie serwera - zakup licencji - 1 kpl Kwalifikowalne 40 590,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 34 501,50 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 155 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - USG - 1 szt Kwalifikowalne 155 000,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 131 750,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 2 237,94 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Dermatoskop - 0.00
1 szt. Kwalifikowalne 2 237,94| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 1902,25( Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 9 860,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - EKG - 2 szt Kwalifikowalne 9 860,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 8 381,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 8 247,49 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie Sali fizjoterapii i aktywizacji 0.00
seniora dla POZ Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 4 199,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Wiodlarz do 0.00
ww. Sali - 1 szt Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 7 819,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Orbitrek - 1 szt | Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 75 885,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Prace 0.00
projektowe przebudowy na standard RCOK Kwalifikowalne 75 885,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 64 502,25( Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 1 434 306,94 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 1412 151,44| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 1 200 328,72| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 5 Zakup lokalu, roboty budowlane istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego Partner nr 3 - NZOZ "Lekarz Rodzinny" w Jeleniej Gorze
Ogotem 800 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Nieruchomosci zabudowane - Zakup lokalu przy ul. 0.00
Kopernika 2 na cele adaptacji RCOK Kwalifikowalne 794 884,91 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 !
Dofinansowanie 675 652,17| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 100 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Remont i dostosowanie 0.00
lokalu do standardéw RCOK - 156 m2 Kwalifikowalne 99 360,61 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 84 456,52 Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00
Ogotem 250 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Zakup OCT 0.00
wraz z osprzetem 1 kpl Kwalifikowalne 250 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 !
Dofinansowanie 212 500,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 200 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomogci) - Densytometr -1 0.00
szt Kwalifikowalne 200 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 170 000,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 1 350 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 1 344 245,52| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 1 142 608,69| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 6 Wyposazenie istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego i zakup sprzetu IT Partner nr 4 - "FAMILIA s.c. w Piefsku
Ogotem 13 314,75 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Komputer - 5 szt Kwalifikowalne 13 314,75| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 11 317,54| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 35 480,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie przychodni POZ w Piensku 0.00
W meble Kwalifikowalne 29 480,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 25 058,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 7 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomodci) - EKG + wozek - 0.00
1 szt Kwalifikowalne 7 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 5950,00| Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00
Ogotem 1 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Naramienne 0.00
aparaty do mierzenie ciénienia z wyéwietlaczem - 4 szt Kwalifikowalne 1 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 850,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 5400,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - wagi medyczne 0.00
ze wzrostomierzem - 3 szt Kwalifikowalne 5400,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 4 590,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 1 500,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Otoskop - 3 szt | Kwalifikowalne 1 500,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 1 275,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 4 900,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoséci) - Defibrylator 0.00
pétautomatyczny - 1 szt Kwalifikowalne 4 900,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 4 165,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 68 594,75 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 62 594,75 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 53 205,54 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
Ogotem 50 000,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Wykonanie 0.00
Studium Wykonalnosci Projektu Kwalifikowalne 50 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 50 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 50 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 8 Zarzadzanie projektem - Lider konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
Ogotem 340 000,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Wydatki/koszty osobowe zwigzane z zarzadzaniem 0.00
projektem - Zarzadzanie i rozliczenie projektu Kwalifikowalne 340 000,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 289 000,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 340 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 340 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 289 000,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
Ogotem 50 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Informacja i promocja - "e dwie konferencje prasowe
upowszechniajgce cele projektu i dziatania realizowane
w ramach projektu, ¢ druk plakatéw i ulotek oraz 0,00
materiaty reklamowe informujace o projekcie - 20 ty$
szt e Kwalifikowalne 50 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 50 000,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 50 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 11 856 867,05 Ogodtem 126 559,34 Ogdtem 126 559,34
Ogotem w projekcie, w tym:| Kwalifikowalne 11 331 081,65 Kwalifikowalne 77 953,14 Kwalifikowalne 77 953,14 0,69
Dofinansowanie 9 631 419,40| Dofinansowanie 66 260,17| Dofinansowanie 66 260,17
Ogotem 11 856 867,05 Ogodtem 126 559,34 Ogdtem 126 559,34
wydatki rzeczywiscie poniesione| Kwalifikowalne 11 331 081,65| Kwalifikowalne 77 953,14 Kwalifikowalne 77 953,14 0,69
Dofinansowanie 9 631 419,40| Dofinansowanie 66 260,17| Dofinansowanie 66 260,17
Ogotem 0,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
wydatki rozliczane ryczaltowo| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00

w ramach kategorii kosztow
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Ogotem 6 455 977,68 Ogotem 48 606,20 Ogotem 0,00

Roboty i materiaty budowlane Kwalifikowalne 6 017 665,54| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 5115 015,72 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogdtem 332 816,11 Ogdtem 15 778,44 Ogdtem 0,00

Wyposazenie Kwalifikowalne 270 365,95| Kwalifikowalne 15778,44| Kwalifikowalne 0,00 5,84
Dofinansowanie 229 811,05| Dofinansowanie 13 411,67| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 209 063,85 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00

Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) Kwalifikowalne 209 063,85| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 177 704,26( Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogdtem 2 638 521,25 Ogdtem 217 174,70 Ogdtem 155 000,00

Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) Kwalifikowalne 2 626 503,25| Kwalifikowalne 217 174,70 Kwalifikowalne 155 000,00 8,27
Dofinansowanie 2 232 527,78| Dofinansowanie 184 598,50 Dofinansowanie 131 750,00
Ogdtem 261 885,00 Ogdtem 246 885,00 Ogdtem 246 885,00

Przygotowanie dokumentacji projektu Kwalifikowalne 255 885,00| Kwalifikowalne 240 885,00| Kwalifikowalne 240 885,00 94,14
Dofinansowanie 217 502,25| Dofinansowanie 204 752,25| Dofinansowanie 204 752,25
Ogotem 768 603,16 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00

Termomodernizacja Kwalifikowalne 766 713,15| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 651 706,17| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 800 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00

Nieruchomosci zabudowane Kwalifikowalne 794 884,91| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 675 652,17| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogdtem 340 000,00 Ogdtem 118 080,00 Ogdtem 118 080,00

\é\g;:l:ﬂ(ei/nlq(oszty osobowe zwigzane z zarzadzaniem Kwalifikowalne 340 000,00 Kwalifikowalne 118 080,00| Kwalifikowalne 118 080,00 34,73
Dofinansowanie 289 000,00( Dofinansowanie 100 368,00| Dofinansowanie 100 368,00
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Ogdtem 50 000,00 Ogdtem 28 335,59 Ogdtem 28 335,59
Informacja i promocja Kwalifikowalne 50 000,00 Kwalifikowalne 28 335,59 Kwalifikowalne 28 335,59 56,67

Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 24 085,26 Dofinansowanie 24 085,26

w ramach kategorii kosztow podlegajacych limitom

wydatki poniesione na zakup gruntéw Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
wkiad rzeczowy Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
cross-financing Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Termomodernizacja Kwalifikowalne 766 713,15| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) Kwalifikowalne 209 063,85| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Zakup nieruchomosci Kwalifikowalne 794 884,91| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00

— Informacje

— Polityki wspéinotowe

Informacje o zgodnosci realizacji projektu z zasadami polityk wspéinotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspolnotowych

—— Oswiadczenia

Oswiadczenie beneficjenta

" Ja nizej podpisany oswiadczam, iZ zgodnie z moja wiedza:

e wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostaty poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatkow;

e informacje zawarte we wniosku o pfatnosc rzetelnie odzwierciedlajg rzeczowy i finansowy postep realizacji projektu;

e we wniosku o pfatnosc nie pominieto Zadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, ktore mogtyby wplynac na ocene prawidtowosci realizacji projektu oraz finansowego i
rzeczowego postepu w realizacji projektu;

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczacej poswiadczania nieprawdy co do okolicznosci majacej znaczenie prawne."
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Oswiadczam, Ze dokumentacja zwigzana z projektem przechowywana jest w

WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec ul. Lubanska 11-12

"Familia" s.c. Ally Nosiru Danesi, Olga Mazurek, Danuta Grelinska Piensk, ul. Henryka Dabrowskiego 64
Przychodni Lekarskiej ,,FONS VITAE"” Sp. z o0.0. sp. k. Bolestawiec, ul. Karola Miarki 29

NZOZ Zdrowotnej "LEKARZ RODZINNY" Elzbieta Pyrzanowska Jelenia Gora, ul. Wroctawska 58

SPZ0Z w Nowogrodzcu Nowogrodziec, ul. Asnyka 55

—  Faktury

Zalaczniki

Zatgczam faktury lub dokumenty ksiegowe o rdwnowaznej wartosci dowodowej wraz z dowodami zaptaty.

Faktury lub dokumenty ksiegowe o rownowaznej wartosci dowodowej, wraz z dowodami zaptaty

Lp.

Nazwa

—_

WOP1.3_2015.10.01_fv1703-chlodziarka

N

WOP1.3_2015.04.29_fv03-04-2015-kierownikKNK

WOP1.3_2015.04.29_fv2-04-2015-robotyBudKNK

WOP1.3_2015.05.12_fv61-2015-meble

ul

WOP1.3_2015.12.23_fv4-12-15-USG

[=)]

WOP1-OT-cz2

~N

WOP1-OT

—— 0dbiér/wykonanie prac

[v]|Zataczam dokumenty potwierdzajace odbidr/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie dokumentow potwierdzajacych odbior/wykonanie prac

Lp.

Nazwa dokumentu

Nr dokumentu Data dokumentu

Krotki opis
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e

WOP1-Protokol-201.04.29-RobotyBud

WOP1-Protokol-201.04.29-RobotyBud

WOP1-Protokol-2015.05.11-meble

WOP1-Protokol-2015.05.11-meble

WOP1-Protokol-2015.10.02-chlodziarka

WOP1-Protokol-2015.10.02-chlodziarka

WOP1-Protokol-2015.12.23-USG

WOP1-Protokol-2015.12.23-USG

ul

WOP1-Protokol-2016.01.11-Autoklaw

WOP1-Protokol-2016.01.11-Autoklaw

o))

WOP1-Protokol-2016.01.13-EKG

WOP1-Protokol-2016.01.13-EKG

[v|Zataczam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Inne dokumenty

Zestawienie innych dokumentéw wymaganych przez Instytucje

Lp.

Nazwa dokumentu

Nr dokumentu

Data dokumentu

Kroétki opis

—_

WOP1.3_2016.01.07_fv0006R-01-2016-autoklaw

N

WOP1.3_2016.01.12_fv1-2016-EKG

WOP1.3-Osw-Kategorie

WOP1.3_Umowa-Autoklaw-2015.11.23

WOP1.3_Umowa-chlodziarka-2015.09.04

WOP1.3_Umowa-meble-2015.03.27

WOP1.3_Umowa-USG-2015.12.18

WOP1.3_Zlecenie-EKG-2015.12.30

WOP1.3-Oswiadczenia

(miejscowosc, data, podpis)
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— Uwaga! Zalaczniki powigzane z wnioskiem o ptatnosc po jego przestaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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