Whniosek za okres 2016-01-26 2018-11-22

[w]Wniosek o zaliczke [v]Wniosek o refundacje [v|Wniosek rozliczajacy zaliczke [w]Wniosek sprawozdawczy [ IWniosek koricowy

— Projekt

Nazwa Beneficjenta Numer umowy / decyzji / aneksu Tytut projektu

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY RPDS.06.02.00-02-0042/16-01 Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwoj

PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W opieki koordynowanej i sSrodowiskowej przez

ZGORZELCU inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolestawieckim,
lubanskim, lIwoéweckim, jeleniogdrskim i zgorzeleckim
do 2018 roku

Program operacyjny O$ priorytetowa Dziatanie Poddziatanie

RPDS.00.00.00. Regionalny Program RPDS.06.00.00. Infrastruktura RPDS.06.02.00. Inwestycje w brak

Operacyjny Wojewodztwa spojnosci spotecznej infrastrukture zdrowotnga

Dolnoslaskiego 2014-2020

Numer Wniosku Status Whniosku
RPDS.06.02.00-02-0042/16-002-02 Ztozony (poprawiony)

—— Wydatki objete wnioskiem

Wydatki ogdtem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie
548 300,59 542 300,59 460 955,51

—— Whnioskowana kwota

Whioskowana kwota, w tym Zaliczka Refundacja
4 220 406,69 4 083 640,00 136 766,69
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— Postep rzeczowy

— Postep rzeczowy realizacji projektu

Zadanie

Stan realizacji

Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposazeniem nowego
obiektu, zakup sprzetu medycznego oraz zakup
oprogramowania i sprzetu IT - inwestycja gtdwna RCOK w
Zgorzelecu - Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

Zadanie 2 Roboty budowlane wraz z wyposazeniem
istniejgcego obiektu, zakup sprzetu medycznego -
przychodnia w Olszynie, Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w
Zgorzelcu

Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z
wyposazeniem istniejgcego obiektu, zakup sprzetu
medycznego oraz sprzetu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodzcu

Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z
wyposazeniem istniejacego obiektu, zakup sprzetu
medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 -
Przychodnia "Fons Vitae" Sp. z 0.0. s.k w Bolestawcu

Zadanie 5 Zakup lokalu, roboty budowlane istniejacego
obiektu, zakup sprzetu medycznego Partner nr 3 - NZOZ
"Lekarz Rodzinny" w Jeleniej Gorze

Zadanie 6 Wyposazenie istniejgcego obiektu, zakup sprzetu
medycznego i zakup sprzetu IT Partner nr 4 - "FAMILIA s.c.
w Piensku

Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-
SPZOZ w Zgorzelcu

Zadanie 8 Zarzadzanie projektem - Lider konsorcjum WS-
SPZOZ w Zgorzelcu

Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ
w Zgorzelcu

Rozstrzygnieto przetarg i wytoniono wykonawce , trwajg prace budowlane prze RCOK W Zgorzelcu.

Planowane sg prace dotyczace robdt budowlanych.

Rozstrzygnieto przetarg i wytoniono wykonawce, trwajg prace budowlane.

Rozstrzygnieto zapytanie i wytoniono wykonawce, trwajg prace budowlane. Rozstrzygnieto zapytanie i zakupiono USG.

Trwajg prace przygotowawcze w ramach zadania.

Trwajg prace przygotowawcze w ramach zadania.

Zadanie zostato zrealizowane i zostato rozliczone.
Rozstrzygnieto przetarg i wytoniono wykonawce, trwa realizacja umowy.

Zadanie jest realizowane zgodnie z wnioskiem. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami promocji RPO.

—— Wskazniki produktu
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e . Wartos¢ osiagnieta od . -
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka miary Wartos¢ docelowa Wartosc osiagnieta w poczatku realizacji Stopien realizacji
okresie sprawozdawczym . " (%)
projektu (narastajaco)
Liczba metrow kwadratowych, ktdre zostaty
1 przystosowane do SW|adczen|a_1 ustug w ramach m2 1 600,00 0,00 0,00{0,00
opracowanego standardu Regionalnego Centrum
Opieki Koordynowanej
2 Llcgba obiektow do§tpsoyvanych do potrzeb os6b szt 5,00 0,00 0,00{0,00
Z niepetnosprawnosciami [szt.]
Liczba osdb objetych szkoleniami / doradztwem
3 w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] osoby 50,00 0,00 0,00(0,00
Liczba podmiotéw leczniczych, w ktdrych
4|zastosowano wdrozenie jakosci Regionalnego szt. 5,00 0,00 0,00(0,00
Centrum Opieki Koordynowanej
Liczba projektdw, w ktorych sfinansowano koszty
5|racjonalnych usprawnien dla osdb z szt. 1,00 0,00 0,00/0,00
niepetnosprawnosciami [szt.]
6|Liczba wspartych podmiotéw leczniczych [szt.]  [szt. 5,00 0,00 0,00/0,00
7|Nakiady inwestycyjne na zakup aparatury PLN 2 638 770,74 155 000,00 155 000,0015,87
medycznej [PLN]
—— Wskazniki rezultatu
Wartos¢ osiagnieta w Stopien realizacji
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka miary Wartos¢ bazowa Wartos¢ docelowa wyniku zrealizowania (%)
projektu
Tlo$¢ udzielonych $wiadczen profilaktycznych,
1|edukacyjnych i diagnostyczno - terapeutycznych [szt. 0,00 6 000,00 0,00(0,00
w ramach RCOK
2 IIost': zawartych umow wspo’rpracy w ramach . szt 0,00 5,00 0,00(0,00
Regionalnego Centrum Opieki Koordynowanej
Ludno$¢ objeta ulepszonymi ustugami
3 zdrowotnymi [osoby] (CI 36) osoby 0,00 35 000,00 0,00(0,00
4 Poziom satysfakcji pacjenta z $wiadczonych ustug % (procent) 0.00 80.00 0.00/0.00
w RCOK - zadowolenie pacjenta o (P ' ’ o b
Poziom satysfakcji personelu medycznego o
5|dziataniu Regionalnego Centrum Opieki % (procent) 0,00 75,00 0,00(0,00
Koordynowanej - poziom zadowolenia personelu
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Lp.

Nazwa wskaznika

Jednostka miary

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ docelowa

Wartos¢ osiagnieta w
wyniku zrealizowania
projektu

Stopien realizacji
(%)

Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiebiorstwach (CI 8) [EPC]

EPC

0,00

2,00

0,00

0,00

—— Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Napotkane problemy dotycza wytacznie kwestii braku ofert lub za wysokiej ceny. Postepowania powtarzano.

— Planowany przebieg realizacji

W kolejnym okresie kontynuowane bede prace budowlane i planowane bedg zakupu sprzetu.
W dalszym ciggu realizowane bedzie zarzadzanie i promocja projektu.

— Postep finansowy

——Zestawienie dokumentow

Lp.

Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaplaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Kategoria kosztow - Nazwa Wydatki ogétem W'y_datkl W tym VAT Dofinansowanie Kategor!a Podlegajqca Wydatlfl w ramach
kosztu kwalifikowane limitom limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwotabdokumentu Kwota dokumentu
rutto netto

Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposazeniem nowego obiektu, zakup sprzetu medycznego oraz zakup oprogramowania i sprzetu IT - inwestycja
Zgorzelecu - Lider Konsorcjum WS-SPZ0Z w Zgorzelcu

giéwna RCOK w

—_

dokumentacja projektowa Etap ]
2/06/2016 UPA 06001 NIP: 8982033116 2016-06-13 2016-07-26 I, zgodnie z protokotem

przekazania z dnia 10.06.2016
Przygotowanie dokumentacji projektu Nie dotyczy 0,00
- Projekt budowlany + wykonawczy 79 950,00 79 950,00 14 950,00 67 957,50
,kosztorysy oraz nadzor
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z zaliczki 79 950,00 65 000,00
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Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaplaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Kategoria kosztow - Nazwa .z Wydatki . . Kategoria podlegajaca Wydatki w ramach
Lp. 9 Kosztu Wydatki ogotem kwali¥ikowane w tym VAT Dofinansowanie 9 Iimli)tom 9313 y limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
dokumentacja projektowa Etap ]
03/12/2017 UPA 12001 NIP: 8982033116  |2017-12-18 2018-01-19 11, projekty wykonawcze z
kosztorysami wg protokoty
przekazania
2 Przygotowanie dokumentacji projektu Nie dotyczy 0,00
- Projekt budowlany + wykonawczy 13 150,00 13 150,00 2 458,94 11 177,50
,kosztorysy oraz nadzor
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z zaliczki 36 900,00 30 000,00
dokumentacja projektowa - ]
3/01/2018 UPA 01002 NIP: 8982033116  |2018-01-11 2018-03-27 Projekt Budowlany wraz z
kosztorysami wg protokotu
przekazania
3 Przygotowanie dokumentacji projektu Nie dotyczy 0,00
- Projekt budowlany + wykonawczy 36 900,00 36 900,00 6 900,00 31 365,00
,kosztorysy oraz nadzér
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z zaliczki 36 900,00 30 000,00
Suma 130 000,00 130 000,00 24 308,94 110 500,00
Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposazeniem istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego oraz sprzetu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodzcu
Wydatki niekwalifikowalne- [l
wydatki niekwalifikowalne - zadanie wydatki zadanie 3, ustuga projektowa BP
3y niekwalifikowalne - |Nie dotyczy 2014-08-04 2014-08-06 Przebudowa budynku przychodni
zadanie 3 przy ul. Asnyka 55 w
Nowogrodzcu
4 Przygotowanie dokumentacji projektu Nie dotyczy 0,00
- Ustuga pro;ektowq -P.B Przebudowa 6 000,00 0,00 0,00 0,00
Budynku przychodni przy ul. Asnyka
55 w Nowogrodzcu
Nie dotyczy Wydatek majatkowy 6 000,00 6 000,00
Suma 6 000,00 0,00 0,00 0,00

Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposazeniem istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 - Przychodnia
"Fons Vitae" Sp. z 0.0. s.k w Bolestawcu
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Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaptaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Kategoria kosztow - Nazwa .. Wydatki - . Kategoria podlegajaca Wydatki w ramach
Lp. 9 Kosztu Wydatki ogotem kwali¥ikowane w tym VAT Dofinansowanie 9 Iimli)tom 9313 y limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
za Projekt Budowlany Remont, ]
P/03/06/16 ZALICZKOWA RZ ST/02/2016 NIP: 6121003012 2016-06-17 2016-06-22 rozbudowa i modernizacja
budynku przychodni lekarskiej
Przygotowanie dokumentacji projektu Nie dotyczy 0,00
- Prace projektowe przebudowy na 28 585,00 28 585,00 5 345,16 24 297,25
standard RCOK
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z refundacji 28 585,00 23 239,84
za Projekt Budowlany Remont, ]
P/03/07/16 Koncowa RZ ST/03/2016 NIP: 6121003012 2016-07-11 2016-07-15 rozbudowa i modernizacja
budynku przychodni lekarskiej
Przygotowanie dokumentacji projektu Nie dotyczy 0,00
- Prace projektowe przebudowy na 20 000,00 20 000,00 3739,84 17 000,00
standard RCOK
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z zaliczki (4 461,99 zt), refundacji (12 101,44 zI) i odsetek (436,57 zt) 20 000,00 16 260,16
za Projekt wykonawczy Remont, ]
P/03/08/18 RZ ST/2 NIP: 6121003012 2018-08-31 2018-09-17 rozbudowa i modernizacja
budynku przychodni lekarskiej
Przygotowanie dokumentacji projektu Nie dotyczy 0,00
- Prace projektowe przebudowy na 12 300,00 12 300,00 2 300,00 10 455,00
standard RCOK
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z zaliczki 12 300,00 10 000,00
FS/66/08/2018 RZ ST/1 NIP: 6971934576 2018-08-30 2018-09-20 Ultrasonograf [l
srodki trwate (inne niz 155 000,00 155 000,00 11 481,48 131 750,00| Nie dotyczy 0,00
nieruchomosci) - USG - 1 szt
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z zaliczki 155 000,00 143 518,52
Suma 215 885,00 215 885,00 22 866,48 183 502,25

Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
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Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaptaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Kategoria kosztow - Nazwa .. Wydatki - . Kategoria podlegajaca Wydatki w ramach
Lp. 9 Kosztu Wydatki ogotem kwali¥ikowane w tym VAT Dofinansowanie 9 Iimli)tom 9313 y limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
Wykonanie Studium ]
Wykonalnosci Projektu
"Regionalne Centrum Opieki
Koordynowanej - Rozwdj opieki
koordynowanej i Srodowiskowej
04/16 UPA 07001 NIP: 9720995352 2016-07-01 2016-07-26 przez inwestycje w POZ i AOS w
powiatach bolestawieckim,
lubanskim, Iwdweckim,
9 jeleniogorskim i zgorzeleckim do
2018 roku" wraz z analiza
finansowg
Przygotowanie dokumentacji projektu Nie dotyczy 0,00
- Wykonanie Studium Wykonalnosci 7 872,00 7 872,00 1 472,00 6 691,20
Projektu
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z zaliczki 7 872,00 6 400,00
Wykonanie studium ]
wykonalno$ci wraz z analiza
finansowa projektu "Regionalne
Centrum Opieki Koordynowanej -
04/18 UPA 11003 NIP: 9720995352  |2018-11-02 2018-11-21, 2018-11- |Rozwo] opieki koordynowane; i
22 Srodowiskowej przez inwestycje
w POZ i AOS w powiatach
10 bolestawieckim, lubanskim,
Iwéweckim, jeleniogdrskim i
zgorzeleckim do 2018 roku"
Przygotowanie dokumentacji projektu Nie dotyczy 0,00
- Wykonanie Studium Wykonalnosci 42 128,00 42 128,00 7 877,59 35 808,80
Projektu
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z zaliczki 42 128,00 34 250,41
Suma 50 000,00 50 000,00 9 349,59 42 500,00

Zadanie 8 Zarzadzanie projektem - Lider konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
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Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaptaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Lp. Kategoria kosztow - Nazwa Wydatki ogétem V\I_y_datkl W tym VAT Dofinansowanie Kategor!a Podlegajaca Wydatlfl w ramach
kosztu kwalifikowane limitom limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
42/2018 UPA 09008 NIP: 8942652735  |2018-09-28 2018-10-24 (Z)angZ%dl?“'e projektem - 04- [
Wydatki/koszty osobowe zwigzane z Nie dotyczy 0,00
11 zarzadzaniem projektem - 118 080,00 118 080,00 22 080,00 100 368,00
Zarzadzanie i rozliczenie projektu
81/2018-P/10/2018 Wydatek biezacy, dotyczy okresu od kwietnia do wrzesnia 2018 r. 118 080,00 96 000,00
Suma 118 080,00 118 080,00 22 080,00 100 368,00
Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
FV/030/04/2018 UPA 04001 NIP: 7393098984 2018-04-30 2018-05-29 materiaty promocyjne [l
Informacja i promocja - "e dwie Nie dotyczy 0,00
konferencje prasowe
upowszechniajace cele projektu i
dziafania realizowane w ramach 25 674,60 25 674,60 4 800,94 21 823,41
12|projektu, e druk plakatow i ulotek
oraz materiaty reklamowe
informujace o projekcie - 20 tys szt o
Wydatek majatkowy, zakupiono: Diugopis — 100 szt., kubek ceramiczny — 200 szt., smycz reklamowa —
. 200 szt., pendrive — 200 szt., parasol — 80 szt., stojak na telefon kom z touch penem — 100 szt., power
Nie dotyczy bank — 100 szt., latarka — 100 szt., torba na laptopa — 50 szt., brelok otwieracz z zetonem — 100 szt., 25 674,60 20 873,66
pioro kulkowe w etui — 100 szt., torba bawetniana — 300 szt.
) e e Druk: Plakat B1 500 szt., Druk: J
FV/006/05/2018 UPA 05001 NIP: 7393098984 2018-05-08 2018-06-06 Ulotka A5 17870 szt.
Informacja i promocja - "e dwie Nie dotyczy 0,00
konferencje prasowe
upowszechniajace cele projektu i
13| dziatania realizowane w ramach 1 799,99 1 799,99 336,58 1 529,99
projektu, * druk plakatow i ulotek
oraz materiaty reklamowe
informujgce o projekcie - 20 tys szt o
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, Wykonano: plakat B1 - 500 szt., ulotka A5 - 17.870 szt. 1799,99 146341
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—— Wydatki rozliczane ryczattowo

Brak danych w tabeli

—— Zwroty/korekty

Nr ksiegowy lub NIP wystawcy/ Data wystawienia . .
Nr dokumentu ewidencyjny PESEL dokumentu Data zaplaty Nazwa towaru lub ustugi |Faktura korygujaca
Kategoria kosztow - Nazwa .z Wydatki . . Kategoria podlegajaca Wydatki w ramach
Lp. 9 Kosztu Wydatki ogotem kwali¥ikowane w tym VAT Dofinansowanie 9 Iimli)tom 9313 y limitu
Numer kontraktu Uwagi Kwota dokumentu | Kwota dokumentu
brutto netto
605 UPA 05003 NIP: 6112733455  |2018-05-29 2018-06-26 ogloszenia w Nowinach [
Jeleniogdrskich
Informacja i promocja - "e dwie Nie dotyczy 0,00
konferencje prasowe
upowszechniajace cele projektu i
14| dziatania realizowane w ramach 430,50 430,50 80,50 365,93
projektu, e druk plakatow i ulotek
oraz materiaty reklamowe
informujace o projekcie - 20 tys szt o
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z zaliczki 430,50 350,00
1065 UPA 09007 NIP: 6112733455  |2018-09-25 2018-10-17 ogtoszenia w Nowinach [
Jeleniogdrskich
Informacja i promocja - "e dwie Nie dotyczy 0,00
konferencje prasowe
upowszechniajgce cele projektu i
15| dziatania realizowane w ramach 430,50 430,50 80,50 365,93
projektu, e druk plakatow i ulotek
oraz materiaty reklamowe
informujace o projekcie - 20 tys szt o
Nie dotyczy Wydatek majatkowy, zaptacono z zaliczki 430,50 350,00
Suma 28 335,59 28 335,59 5 298,52 24 085,26
Ogotem wydatki rzeczywiscie poniesione 548 300,59 542 300,59 83 903,53 460 955,51

Brak danych w tabeli
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Zrédta finansowania

Nazwa zrodta finansowania Wydatki ogotem Wydatki kwalifikowalne
Srodki wspélnotowe 460 955,51 460 955,51
Krajowe srodki publiczne, w tym: 54 962,33 48 962,33
budzet panstwa 0,00 0,00
budzet jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 0,00
inne krajowe $rodki publiczne, w tym: 54 962,33 48 962,33
Prywatne 32 382,75 32 382,75
Suma 548 300,59 542 300,59
W tym EBI 0,00 0,00
— Rozliczenie zaliczek
Kwota dofinansowania
Srodki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki 323 752,25
Kwota zaliczek zwréconych — niewykorzystanych 0,00
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach 0,00
Kwota zaliczek rozliczana biezgcym wnioskiem 323 752,25
Kwota zaliczek pozostajaca do rozliczenia 0,00
Procent rozliczenia 100,00
Odsetki naroste od $rodkéw zaliczki 436,57
w tym zwrdcone do dnia sporzadzenia wniosku o ptatnosc¢ 0,00

—— Dochod

Brak danych w tabeli
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— Podsumowanie

Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa
ryczattu

Kwota wydatkow okreslona w
zakresie finansowym w umowie

Kwota wydatkow narastajaco od

poczatku realizacji projekt

Kwota wydatkow objetych biezacym

whnioskiem

% realizacji

Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposazeniem nowego obiektu, zakup sprzetu medycznego oraz zakup oprogramowania i sprzetu IT - inwestycja gitdwna RCOK w
Zgorzelecu - Lider Konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu

Ogotem 4 789 387,75 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Budowa przychodni o 0.00
powierzchni 1217,3 m2, 3 kondygnacje Kwalifikowalne 4710 698,95| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 !
Dofinansowanie 4 004 094,11| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 160 488,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie nowowybudowanej 0.00
przychodni w Zgorzelcu - meble Kwalifikowalne 126 456,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 107 487,60 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 79 888,50 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Komputer - 30 szt Kwalifikowalne 79 888,50 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 67 905,22 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 15 178,20 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Drukarka - 20 szt Kwalifikowalne 15 178,20| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 12 901,47| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 5 166,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Kserokopiarka - 1 szt Kwalifikowalne 5166,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 4 391,10 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 4 095,90 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Licencja Microsoft CAL 5 x device Kwalifikowalne 4 095,90 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 d
Dofinansowanie 3481,51| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 28 105,50 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Skaner dowododw - 6 szt Kwalifikowalne 28 105,50 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 23 889,67 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 12 300,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Oprogramowanie dosystemu AMMS pod skanery -1 kpl. Kwalifikowalne 12 300,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 10 455,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 400 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoéci) - USG 0.00
kardiologiczne - 1 szt Kwalifikowalne 400 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 340 000,00( Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 370 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoséci) - USG z 0.00
ciektokrystalicznym panelem sterujgcym - 2 szt Kwalifikowalne 370 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 314 500,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 300 000,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - USG - 2 szt Kwalifikowalne 300 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 255 000,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 30 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomogci) - EKG + wozek - 0.00
3 szt Kwalifikowalne 30 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 25 500,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 250 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - OCT 1 szt Kwalifikowalne 250 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 212 500,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 120 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Angio 0.00
bezkontrastu do oct - 1 szt Kwalifikowalne 120 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 102 000,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 100 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Polomierz 0.00
okulistyczny 1 szt Kwalifikowalne 100 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 85 000,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 40 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Lampa 0.00
zabiegowa 1 szt Kwalifikowalne 40 000,00] Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 34 000,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 5 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - zestaw 0.00
diagnostyczny - 1 szt. Kwalifikowalne 5000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 4 250,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 130 000,00 Ogotem 130 000,00 Ogotem 130 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Projekt 100,00
budowlany + wykonawczy ,kosztorysy oraz nadzor Kwalifikowalne 130 000,00| Kwalifikowalne 130 000,00| Kwalifikowalne 130 000,00 ’
Dofinansowanie 110 500,00 Dofinansowanie 110 500,00 Dofinansowanie 110 500,00
Ogotem 285 377,75 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Urzadzenie terenu przy
faczenie budynku do sieci c.o0., wod-kan, c.w.u,
kanalizacji ; deszczowej,wycinka drzew,rozbidrka 0,00
budynku;gospodarczego,przygotowanie; terenu pod
zabudowe Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 7 124 987,60 Ogotem 130 000,00 Ogotem 130 000,00
Suma| Kwalifikowalne 6 726 889,05 Kwalifikowalne 130 000,00 Kwalifikowalne 130 000,00 1,93
Dofinansowanie 5717 855,68| Dofinansowanie 110 500,00| Dofinansowanie 110 500,00
Zadanie 2 Roboty budowlane wraz z wyposazeniem istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego - przychodnia w Olszynie, Lider Konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
Ogotem 600 000,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Prace budowlane
niezbedne do wykonania w celu dostosowania budynku 0,00
do standardu RCOK w Olszynie Kwalifikowalne 575 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 488 750,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 33 960,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie zmodernizowanej 0.00
przychodni w Olszynie - meble Kwalifikowalne 25 360,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 21 556,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa Kwota wydatkow okreslona w Kwota wydatkow narastajaco od |Kwota wydatkéw objetych biezacym| Yo realizacii
ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem ]
Ogotem 185 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - USG z 0.00
ciektokrystalicznym panelem sterujgcym 1szt. Kwalifikowalne 185 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 157 250,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 35 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Lampa 0.00
zabiegowa -1 szt Kwalifikowalne 35 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 29 750,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 20 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomogci) - EKG + wozek - 0.00
2 szt Kwalifikowalne 20 000,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 17 000,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 10 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - KTG - 1 szt Kwalifikowalne 10 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 8 500,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 883 960,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 850 360,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 722 806,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposazeniem istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego oraz sprzetu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodzcu
Ogotem 42 558,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Montaz i dostawa klimatyzatoréw
0 mocy chtodniczejmin. 2 kW i grzewczej min. 3kW. - 8 0,00
szt Kwalifikowalne 42 558,00] Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 36 174,30| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00

3dd059e255cc71bb612124b9e543afaac5cb8fdf1f93bfa00850elaa267161fc48f2c7b596551ecc6632a61ad4ccacaa25add78b044904837¢c7e62394d533dee3

2019-03-05 12:17:15 (2019-03-05 11:17:15 GMT)

Strona 15z 31




Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 5 570,67 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Montaz i dostawa trzech sztuk kamer
wraz z rejestratorem oraz z niezbednym osprzetem i 0,00
kablami Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 14 500,00 Ogodtem 14 500,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomogci) - Autoklaw
TECHNO GAZ -ONYX z systemem INCUBATOR TEST B 1 100,00
szt. Kwalifikowalne 14 500,00| Kwalifikowalne 14 500,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 12 325,00| Dofinansowanie 12 325,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 5 890,00 Ogotem 5 890,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) -
Elektrokardiograf AsCARD Mr Silver 3v201 sn 287 z 100,00
wozkiem pod sprzet medyczny WA4 c 001 - 1szt. Kwalifikowalne 5890,00| Kwalifikowalne 5890,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 5 006,50| Dofinansowanie 5006,50| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 4 784,70 Ogodtem 4 784,70 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoséci) - CHS 3+ -
chtodziarka laboratoryjna z konsolg do pomiaru i
rejestracji temperatury lub wilgotnosci z modutem GSM, 100,00
RT2014 z czujnikiem PT100, na miejsce SPZOZ -
transportem na miejsce SPZOZ- 1 kpl. Kwalifikowalne 4 784,70 Kwalifikowalne 4 784,70 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 4 067,00 Dofinansowanie 4 067,00 Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 2 500,00 Ogotem 2 500,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Petnienie funkcji 0.00
kierownika budowy (umowa z dnia 28.01.2015r) Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 46 106,20 Ogotem 46 106,20 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Przebudowa
pomieszczen w budynku Przychodni Gminnej w 0,00
Nowogrodzcu Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 000,00 Ogodtem 6 000,00 Ogdtem 6 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Ustuga
projektowa -P.B Przebudowa Budynku przychodni przy 0,00
ul. Asnyka 55 w Nowogrodzcu Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 15 778,44 Ogotem 15 778,44 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie (dostawa i
montaz)rejestracji w 3biurka, 2 konteneryszufladowe, 100,00
fotel regulowany,zabudowy meblowej i szklanej Kwalifikowalne 15 778,44 Kwalifikowalne 15 778,44| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 13 411,67| Dofinansowanie 13 411,67| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 37 000,00 Ogodtem 37 000,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - USG Siemens 100.00
Acuson X150 - 1 szt Kwalifikowalne 37 000,00| Kwalifikowalne 37 000,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 31 450,00 Dofinansowanie 31 450,00 Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 303 102,18 Ogotem 0,00 Ogdtem 0,00
Termomodernizacja - Docieplenie budynku o wysokosci
14,5 m wetng mineralng wraz z tynkiem strukturalnym; 0.00
remont daszkéw na wejsciem; wymiana opierzenia i !
orynnowania; Powierzchnia 714,13 m2. Kwalifikowalne 303 102,18| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 257 636,85| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 652,50 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Aparat EKG 12 0.00
kanatowy - 1 szt Kwalifikowalne 6 652,50| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 5 654,63| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 7 115,30 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - KTG 1 szt Kwalifikowalne 7 115,30| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 6 048,01| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 6 369,96 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Prace malarskie dla POZ 0.00
i poradni ginekologicznej Kwalifikowalne 6 369,96| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 5 414,47| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 5 850,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - EKG 1 szt Kwalifikowalne 5850,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 4 972,50 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 34 814,81 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoéci) - USG 0.00
stacjonarne, doppler - 1 szt Kwalifikowalne 34 814,81 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 29 592,59| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 10 425,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Laptop - 3 szt Kwalifikowalne 10 425,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 8 861,25| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 555 017,76 Ogodtem 132 559,34 Ogdtem 6 000,00
Suma| Kwalifikowalne 494 840,89 Kwalifikowalne 77 953,14 Kwalifikowalne 0,00 15,75
Dofinansowanie 420 614,77| Dofinansowanie 66 260,17| Dofinansowanie 0,00

Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposazeniem istniejagcego obiektu, zakup s

"Fons Vitae" Sp. z 0.0. s.k w Bolestawcu

przetu medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 -

Przychodnia

Ogotem 174 702,15 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Prace przygotowawcze,
montaz i dostawa windy 3 kondygnacje - dostosowanie 0,00
do potrzeb osdéb niepetnosprawnych Kwalifikowalne 174 702,15| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 148 496,83| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 93 745,67 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Przebudowa przychodni 0.00
POZ- parter Kwalifikowalne 93 745,67| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 79 683,82| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 349 178,20 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Modernizacja i
przebudowa powierzchni poddasza, dostosowanie
pomieszczen na potrzeby przychodni POZ zgodnie ze 0,00
standardem Regionalnego Centrum Opieki
Koordynowanej Kwalifikowalne 349 178,20| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 296 801,47| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 15 411,79 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Instalacja i dostawa pieca
kondensacyjnego do przychodni POZ na parterze o 0,00
mocy 30 kW Kwalifikowalne 13 521,78| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 11 493,51| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 12 831,46 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Termomodernizacja - Instalacja i dostawa kotta
kondensacyjnego 30 kW do przychodni POZ na 0,00
poddaszu Kwalifikowalne 12 831,46| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 10 906,74| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 71 340,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Klimatyzacja MULTISPIT w 0.00
przychodni na parterze POZ Kwalifikowalne 71 340,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 60 639,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 71 340,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Klimatyzacja MULTISPIT w 0.00
przychodni na poddaszu POZ Kwalifikowalne 71 340,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 60 639,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 70 845,23 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Instalacja rekuperacji na 0.00
poddaszu w przychodni POZ Kwalifikowalne 70 845,23 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 60 218,45 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogdtem 74 214,45 Ogdtem 0,00 Ogdtem 0,00
Termomodernizacja - Termomodernizacja poddasza -
elewacja, ogrzewanie podtogowe, izolacje 0,00
przeciwwilgociowe Kwalifikowalne 74 214,45 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00
Dofinansowanie 63 082,28| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 106 960,05 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Termomodernizacja - Dostawa i montaz instalacji 0.00
fotowoltaicznej Kwalifikowalne 106 960,05| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 90 916,04| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 8 610,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Instalacja hydrantowa Kwalifikowalne 8 610,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 7 318,50| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 64 442,51 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie gabinetow konsultacyjnych 0.00
i zabiegowych Kwalifikowalne 64 442,51| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 54 776,13| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 8 849,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie sali konsyliow Kwalifikowalne 8 849,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 7 521,65| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 7 998,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoséci) - Ekran 0.00
telewizyjny do sali konsylidw 1 szt Kwalifikowalne 7 998,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 6 798,30| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 40 590,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Oprogramowanie serwera - zakup licencji - 1 kpl Kwalifikowalne 40 590,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 34 501,50 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 155 000,00 Ogodtem 155 000,00 Ogdtem 155 000,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - USG - 1 szt Kwalifikowalne 155 000,00| Kwalifikowalne 155 000,00| Kwalifikowalne 155 000,00 100,00
Dofinansowanie 131 750,00 Dofinansowanie 131 750,00 Dofinansowanie 131 750,00
Ogotem 2 237,94 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Dermatoskop - 0.00
1 szt. Kwalifikowalne 2 237,94| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 1902,25( Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 9 860,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - EKG - 2 szt Kwalifikowalne 9 860,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 8 381,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 8 247,49 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie Sali fizjoterapii i aktywizacji 0.00
seniora dla POZ Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 4 199,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Wiodlarz do 0.00
ww. Sali - 1 szt Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 7 819,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Orbitrek - 1 szt | Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 75 885,00 Ogotem 60 885,00 Ogotem 60 885,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Prace 8023
projektowe przebudowy na standard RCOK Kwalifikowalne 75 885,00 Kwalifikowalne 60 885,00 Kwalifikowalne 60 885,00 4
Dofinansowanie 64 502,25( Dofinansowanie 51 752,25 Dofinansowanie 51 752,25
Ogotem 1 434 306,94 Ogodtem 215 885,00 Ogdtem 215 885,00
Suma| Kwalifikowalne 1412 151,44| Kwalifikowalne 215 885,00| Kwalifikowalne 215 885,00 15,29
Dofinansowanie 1 200 328,72| Dofinansowanie 183 502,25 Dofinansowanie 183 502,25
Zadanie 5 Zakup lokalu, roboty budowlane istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego Partner nr 3 - NZOZ "Lekarz Rodzinny" w Jeleniej Gorze
Ogotem 800 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Nieruchomosci zabudowane - Zakup lokalu przy ul. 0.00
Kopernika 2 na cele adaptacji RCOK Kwalifikowalne 794 884,91 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 !
Dofinansowanie 675 652,17| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 100 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Roboty i materiaty budowlane - Remont i dostosowanie 0.00
lokalu do standardéw RCOK - 156 m2 Kwalifikowalne 99 360,61 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 84 456,52 Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00
Ogotem 250 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Zakup OCT 0.00
wraz z osprzetem 1 kpl Kwalifikowalne 250 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 !
Dofinansowanie 212 500,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 200 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomogci) - Densytometr -1 0.00
szt Kwalifikowalne 200 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 170 000,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kategoria kosztow - Nazwa kosztu / Nazwa

Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 1 350 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 1 344 245,52| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 1 142 608,69| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 6 Wyposazenie istniejacego obiektu, zakup sprzetu medycznego i zakup sprzetu IT Partner nr 4 - "FAMILIA s.c. w Piefsku
Ogotem 13 314,75 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) - 0.00
Komputer - 5 szt Kwalifikowalne 13 314,75| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 11 317,54| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 35 480,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Wyposazenie - Wyposazenie przychodni POZ w Piensku 0.00
W meble Kwalifikowalne 29 480,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 25 058,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 7 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomodci) - EKG + wozek - 0.00
1 szt Kwalifikowalne 7 000,00| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 5950,00| Dofinansowanie 0,00 Dofinansowanie 0,00
Ogotem 1 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Naramienne 0.00
aparaty do mierzenie ciénienia z wyéwietlaczem - 4 szt Kwalifikowalne 1 000,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 850,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 5400,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - wagi medyczne 0.00
ze wzrostomierzem - 3 szt Kwalifikowalne 5400,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 '
Dofinansowanie 4 590,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
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Kwota wydatkow okreslona w

Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogotem 1 500,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) - Otoskop - 3 szt | Kwalifikowalne 1 500,00 Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 1 275,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 4 900,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
Srodki trwate (inne niz nieruchomoséci) - Defibrylator 0.00
pétautomatyczny - 1 szt Kwalifikowalne 4 900,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 ’
Dofinansowanie 4 165,00 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 68 594,75 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00
Suma| Kwalifikowalne 62 594,75 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 53 205,54 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
Ogotem 50 000,00 Ogodtem 50 000,00 Ogdtem 50 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Wykonanie 100.00
Studium Wykonalnosci Projektu Kwalifikowalne 50 000,00| Kwalifikowalne 50 000,00 Kwalifikowalne 50 000,00 ’
Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 42 500,00
Ogotem 50 000,00 Ogotem 50 000,00 Ogotem 50 000,00
Suma| Kwalifikowalne 50 000,00| Kwalifikowalne 50 000,00 Kwalifikowalne 50 000,00 100,00
Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 42 500,00
Zadanie 8 Zarzadzanie projektem - Lider konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
Ogotem 340 000,00 Ogodtem 118 080,00 Ogdtem 118 080,00
Wydatki/koszty osobowe zwigzane z zarzadzaniem 3473
projektem - Zarzadzanie i rozliczenie projektu Kwalifikowalne 340 000,00 Kwalifikowalne 118 080,00| Kwalifikowalne 118 080,00 ’
Dofinansowanie 289 000,00| Dofinansowanie 100 368,00 Dofinansowanie 100 368,00
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Kwota wydatkow narastajaco od

Kwota wydatkow objetych biezacym

% realizacji

ryczaltu zakresie finansowym w umowie poczatku realizacji projekt whnioskiem
Ogdtem 340 000,00 Ogdtem 118 080,00 Ogdtem 118 080,00
Suma| Kwalifikowalne 340 000,00| Kwalifikowalne 118 080,00 Kwalifikowalne 118 080,00 34,73
Dofinansowanie 289 000,00| Dofinansowanie 100 368,00 Dofinansowanie 100 368,00
Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu
Ogotem 50 000,00 Ogotem 28 335,59 Ogotem 28 335,59
Informacja i promocja - "e dwie konferencje prasowe
upowszechniajgce cele projektu i dziatania realizowane
w ramach projektu, ¢ druk plakatéw i ulotek oraz 56,67
materiaty reklamowe informujace o projekcie - 20 ty$
szt e Kwalifikowalne 50 000,00 Kwalifikowalne 28 335,59 Kwalifikowalne 28 335,59
Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 24 085,26| Dofinansowanie 24 085,26
Ogotem 50 000,00 Ogodtem 28 335,59 Ogdtem 28 335,59
Suma| Kwalifikowalne 50 000,00 Kwalifikowalne 28 335,59 Kwalifikowalne 28 335,59 56,67
Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 24 085,26| Dofinansowanie 24 085,26
Ogotem 11 856 867,05 Ogodtem 674 859,93 Ogdtem 548 300,59
Ogotem w projekcie, w tym:| Kwalifikowalne 11 331 081,65 Kwalifikowalne 620 253,73| Kwalifikowalne 542 300,59 5,47
Dofinansowanie 9 631 419,40| Dofinansowanie 527 215,68 Dofinansowanie 460 955,51
Ogotem 11 856 867,05 Ogodtem 674 859,93 Ogdtem 548 300,59
wydatki rzeczywiscie poniesione| Kwalifikowalne 11 331 081,65 Kwalifikowalne 620 253,73| Kwalifikowalne 542 300,59 5,47
Dofinansowanie 9 631 419,40| Dofinansowanie 527 215,68 Dofinansowanie 460 955,51
Ogotem 0,00 Ogodtem 0,00 Ogdtem 0,00
wydatki rozliczane ryczaltowo| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00

w ramach kategorii kosztow
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Ogotem 6 455 977,68 Ogotem 48 606,20 Ogotem 0,00

Roboty i materiaty budowlane Kwalifikowalne 6 017 665,54| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 5115 015,72 Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogdtem 332 816,11 Ogdtem 15 778,44 Ogdtem 0,00

Wyposazenie Kwalifikowalne 270 365,95| Kwalifikowalne 15778,44| Kwalifikowalne 0,00 5,84
Dofinansowanie 229 811,05| Dofinansowanie 13 411,67| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 209 063,85 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00

Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) Kwalifikowalne 209 063,85| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 177 704,26( Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogdtem 2 638 521,25 Ogdtem 217 174,70 Ogdtem 155 000,00

Srodki trwate (inne niz nieruchomosci) Kwalifikowalne 2 626 503,25| Kwalifikowalne 217 174,70 Kwalifikowalne 155 000,00 8,27
Dofinansowanie 2 232 527,78| Dofinansowanie 184 598,50 Dofinansowanie 131 750,00
Ogdtem 261 885,00 Ogdtem 246 885,00 Ogdtem 246 885,00

Przygotowanie dokumentacji projektu Kwalifikowalne 255 885,00| Kwalifikowalne 240 885,00| Kwalifikowalne 240 885,00 94,14
Dofinansowanie 217 502,25| Dofinansowanie 204 752,25| Dofinansowanie 204 752,25
Ogotem 768 603,16 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00

Termomodernizacja Kwalifikowalne 766 713,15| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 651 706,17| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogotem 800 000,00 Ogotem 0,00 Ogotem 0,00

Nieruchomosci zabudowane Kwalifikowalne 794 884,91| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Dofinansowanie 675 652,17| Dofinansowanie 0,00| Dofinansowanie 0,00
Ogdtem 340 000,00 Ogdtem 118 080,00 Ogdtem 118 080,00

\é\g;:l:ﬂ(ei/nlq(oszty osobowe zwigzane z zarzadzaniem Kwalifikowalne 340 000,00 Kwalifikowalne 118 080,00| Kwalifikowalne 118 080,00 34,73
Dofinansowanie 289 000,00( Dofinansowanie 100 368,00| Dofinansowanie 100 368,00
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Ogdtem 50 000,00 Ogdtem 28 335,59 Ogdtem 28 335,59
Informacja i promocja Kwalifikowalne 50 000,00 Kwalifikowalne 28 335,59 Kwalifikowalne 28 335,59 56,67

Dofinansowanie 42 500,00| Dofinansowanie 24 085,26 Dofinansowanie 24 085,26

w ramach kategorii kosztow podlegajacych limitom

wydatki poniesione na zakup gruntéw Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
wkiad rzeczowy Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
cross-financing Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Termomodernizacja Kwalifikowalne 766 713,15| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzet) Kwalifikowalne 209 063,85| Kwalifikowalne 0,00| Kwalifikowalne 0,00 0,00
Zakup nieruchomosci Kwalifikowalne 794 884,91| Kwalifikowalne 0,00 Kwalifikowalne 0,00 0,00

— Informacje

— Polityki wspéinotowe

Informacje o zgodnosci realizacji projektu z zasadami polityk wspéinotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspolnotowych

—— Oswiadczenia

Oswiadczenie beneficjenta

" Ja nizej podpisany oswiadczam, iZ zgodnie z moja wiedza:

e wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostaty poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatkow;

e informacje zawarte we wniosku o pfatnosc rzetelnie odzwierciedlajg rzeczowy i finansowy postep realizacji projektu;

e we wniosku o pfatnosc nie pominieto Zadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, ktore mogtyby wplynac na ocene prawidtowosci realizacji projektu oraz finansowego i
rzeczowego postepu w realizacji projektu;

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczacej poswiadczania nieprawdy co do okolicznosci majacej znaczenie prawne."
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Oswiadczam, Ze dokumentacja zwigzana z projektem przechowywana jest w

WS-SPZ0OZ w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec ul. Lubanska 11-12

"Familia" s.c. Ally Nosiru Danesi, Olga Mazurek, Danuta Grelinska Piensk, ul. Henryka Dabrowskiego 64
Przychodni Lekarskiej ,,FONS VITAE"” Sp. z o0.0. sp. k. Bolestawiec, ul. Karola Miarki 29

NZOZ Zdrowotnej "LEKARZ RODZINNY" Elzbieta Pyrzanowska Jelenia Gora, ul. Wroctawska 58

SPZ0Z w Nowogrodzcu Nowogrodziec, ul. Asnyka 55

—  Zalaczniki

—  Faktury

Zatgczam faktury lub dokumenty ksiegowe o rdwnowaznej wartosci dowodowej wraz z dowodami zaptaty.

Faktury lub dokumenty ksiegowe o rownowaznej wartosci dowodowej, wraz z dowodami zaptaty

Lp. Nazwa

1(1. POPR - 2_06_2016

2|2. POPR - 3_12_2017

3(3. POPR - 3_01_2018

4(5. POPR - P_03_06_16 zaliczkowa
6. POPR - P_03_07_16 koncowa

6(7. POPR - P_03_08_18

7|8. POPR - FS_66_08_2018

(2]

9. POPR - 04_16

O

10. POPR - 04_18

10|11. POPR - 42_2018 bez protokotéw

11|12. POPR -FV_030_04_2018

12{13. POPR -FV_006_05_2018
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—— 0Odbiér/wykonanie prac

[ |zataczam dokumenty potwierdzajgce odbior/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Zatgczam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentow wymaganych przez Instytucje

Lp.

Nazwa dokumentu

Nr dokumentu

Data dokumentu

Krotki opis

—_

Wop2.2-Osw-do50tys

N

o$w. FONS ewidencja ksiegowa

o$w. FONS ewidencja ksiegowa

w

osw. FONS srodki trwate

osw. FONS érodki trwate

N

os$w. klasyfikacja budzetowa zaliczki

os$w. klasyfikacja budzetowa zaliczki

Oswiadczenie dotyczace rozliczanej i wnioskowanej
zaliczki oraz refundacji

(miejscowos¢, data, podpis)
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— Uwaga! Zalaczniki powigzane z wnioskiem o ptatnosc po jego przestaniu do instytucji

Brak danych w tabeli

3dd059e255cc71bb612124b9e543afaac5cb8fdf1f93bfa00850elaa267161fc48f2c7b596551ecc6632a61ad4ccacaa25add78b044904837¢7e62394d533dee3 Strona 31z 31

2019-03-05 12:17:15 (2019-03-05 11:17:15 GMT)



