
Wniosek za okres 2015-03-30  2016-01-25

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Tytuł projektuNumer umowy / decyzji / aneksuNazwa Beneficjenta

Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwój
opieki koordynowanej i środowiskowej przez
inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim,
lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim
do 2018 roku

RPDS.06.02.00-02-0042/16-00WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ZGORZELCU

Działanie PoddziałanieProgram operacyjny Oś priorytetowa

RPDS.06.02.00. Inwestycje w
infrastrukturę zdrowotną

brakRPDS.00.00.00. Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020

RPDS.06.00.00. Infrastruktura
spójności społecznej

Status WnioskuNumer Wniosku

ZatwierdzonyRPDS.06.02.00-02-0042/16-001-03

Wydatki objęte wnioskiem

66 260,17

Dofinansowanie

77 953,14

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółem

126 559,34

Wnioskowana kwota

RefundacjaZaliczkaWnioskowana kwota, w tym

66 260,17323 752,25390 012,42
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Postęp rzeczowy

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Stan realizacjiZadanie

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację
zadania.

Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem nowego
obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz zakup
oprogramowania i sprzętu IT - inwestycja główna RCOK w
Zgorzelecu - Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację
zadania.

Zadanie 2 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem
istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego -
przychodnia w Olszynie, Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w
Zgorzelcu

Zostały dokonane zakupy zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Został zakupiony następujący sprzęt medyczny: autoklaw, aparat EKG,
chłodziarka laboratoryjna z osprzętem, przebudowano przychodnię oraz wyposażono rejestrację w meble, zakupiono aparat USG.

Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z
wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu
medycznego oraz sprzętu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodźcu

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację
zadania.

Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z
wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu
medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 -
Przychodnia "Fons Vitae" Sp. z o.o. s.k w Bolesławcu

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację
zadania.

Zadanie 5 Zakup lokalu, roboty budowlane istniejącego
obiektu, zakup sprzętu medycznego Partner nr 3 - NZOZ
"Lekarz Rodzinny" w Jeleniej Górze

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację
zadania.

Zadanie 6 Wyposażenie istniejącego obiektu, zakup sprzętu
medycznego i zakup sprzętu IT Partner nr 4 - "FAMILIA s.c.
w Pieńsku

Zadanie zostało zrealizowane, ale nie zostało jeszcze rozliczone.
Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-
SPZOZ w Zgorzelcu

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację
zadania.

Zadanie 8 Zarządzanie projektem - Lider konsorcjum WS-
SPZOZ w Zgorzelcu

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację
zadania.

Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ
w Zgorzelcu

Wskaźniki produktu
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Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta od
początku realizacji

projektu (narastająco)

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość docelowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,000,001 600,00m2

Liczba metrów kwadratowych, które zostały
przystosowane do świadczenia usług w ramach
opracowanego standardu Regionalnego Centrum
Opieki Koordynowanej

1

0,000,000,005,00szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami [szt.]

2

0,000,000,0050,00osoby
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem
w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]

3

0,000,000,005,00szt.
Liczba podmiotów leczniczych, w których
zastosowano wdrożenie jakości Regionalnego
Centrum Opieki Koordynowanej

4

0,000,000,001,00szt.
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami [szt.]

5

0,000,000,005,00szt.Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]6

0,000,000,002 638 770,74PLN
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury
medycznej [PLN]

7

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta w
wyniku zrealizowania

projektu
Wartość docelowaWartość bazowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,006 000,000,00szt.
Ilość udzielonych świadczeń profilaktycznych,
edukacyjnych i diagnostyczno - terapeutycznych
w ramach RCOK

1

0,000,005,000,00szt.
Ilość zawartych umów współpracy w ramach
Regionalnego Centrum Opieki Koordynowanej

2

0,000,0035 000,000,00osoby
Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi [osoby] (CI 36)

3

0,000,0080,000,00% (procent)
Poziom satysfakcji pacjenta z świadczonych usług
w RCOK - zadowolenie pacjenta

4

0,000,0075,000,00% (procent)
Poziom satysfakcji personelu medycznego o
działaniu Regionalnego Centrum Opieki
Koordynowanej - poziom zadowolenia personelu

5
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Stopień realizacji
(%)

Wartość osiągnięta w
wyniku zrealizowania

projektu
Wartość docelowaWartość bazowaJednostka miaryNazwa wskaźnikaLp.

0,000,002,000,00EPC
Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]

6

W obecnej chwili Beneficjent nie napotkał problemów.

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2018 roku zostaną rozstrzygnięte przetargi na realizację projektu.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodźcu

13 425,9314 500,00wydatek majątkowyNie dotyczy

0,00Nie dotyczy

12 325,001 074,0714 500,0014 500,00

Środki trwałe (inne niż
nieruchomości) - Autoklaw TECHNO
GAZ -ONYX z systemem INCUBATOR
TEST B 1 szt.

Autoklaw technogaz - onyx,
incubator test B

2016-01-252016-01-07NIP: 5511701605Z/19/2016FA0006R/01/2016

Lp.

1
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

5 453,715 890,00wydatek majątkowyNie dotyczy

0,00Nie dotyczy

5 006,50436,295 890,005 890,00

Środki trwałe (inne niż
nieruchomości) - Elektrokardiograf
AsCARD Mr Silver 3v201 sn 287 z
wózkiem pod sprzęt medyczny WA4 c
001 - 1szt.

Elektrokardiograf AsCARD Mr
Silver 3 v201 sn 287, Wózek pod
sprzęt medyczny WA4 v.001

2016-01-252016-01-12NIP: 6151176088Z/30/20161/2016

3 890,004 784,70
wydatek majątkowy. Wpłacono przedpłatę zgodnie z Fakturą VAT Pro Forma nr FPF/390/09/2015 -
2392,35 zł.

Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy

4 067,00894,704 784,704 784,70

Środki trwałe (inne niż
nieruchomości) - CHS 3+ -chłodziarka
laboratoryjna z konsolą do pomiaru i
rejestracji temperatury lub
wilgotności z modułem GSM, RT2014
z czujnikiem PT100, na miejsce
SPZOZ - transportem na miejsce
SPZOZ- 1 kpl.

CHS3+ - chłodziarka
laboratoryjna, RT2014_1T-
konsola do pomiaru i rejestracji
temp. lub wilgotności z modułem
GSM, model jednokanałowy,
RT2014 czujnik PT100S (-
40…+180oC ) ,pomiar w
powietrzu, Koszty transportu
firmą spedycyjną

2015-09-15, 2015-10-
02

2015-10-01NIP: 6472162687RK/1258/15FV1703/10/WG/2015

2 500,002 500,00Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy
0,000,000,002 500,00

Roboty i materiały budowlane -
Pełnienie funkcji kierownika budowy
(umowa z dnia 28.01.2015r)

Wydatki niekwalifikowalne-
zadanie 3, pełnienie funkcji
kierownika budowy - umowa z
dnia 28.01.2015 r.

2015-04-302015-04-29Nie dotyczy
wydatki
niekwalifikowalne1 -
zadanie 3

wydatki niekwalifikowalne1 - zadanie
3

Lp.

2

3

4
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

37 484,7246 106,20Wystawiono Fakture Vat Korekta nr KOR 1/07/2015 z 15.07.2015 - skorygowano wartości netto i vatNie dotyczy

0,00Nie dotyczy
0,000,000,0046 106,20

Roboty i materiały budowlane -
Przebudowa pomieszczeń w budynku
Przychodni Gminnej w Nowogrodźcu

Wydatki niekwalifikowalne-
zadanie 3, przebudowa
pomieszczeń w budynku
Przychodni Gminnej w
Nowogrodźcu

2015-05-292015-04-29Nie dotyczy
wydatki
niekwalifikowalne -
zadanie 3

wydatki niekwalifikowalne - zadanie 3

12 828,0015 778,44wydatek majątkowy. Wpłacono zaliczkę zgodnie z FV/43/2015z 31.03.2015 - 5564,52 zł.Nie dotyczy

0,00Nie dotyczy

13 411,672 950,4415 778,4415 778,44

Wyposażenie - Wyposażenie
(dostawa i montaż)rejestracji w
3biurka, 2 konteneryszufladowe, fotel
regulowany,zabudowy meblowej i
szklanej

biurko na
wymiar/1560x700x750h, biurko
pomocnicze/na drukarke,
Kontener 3szufladowy/zamek
centralny, fotel
multiregulowany/gwarancja 5
lat, Zabudowa meblowa wg
projektu front lady z boniami i
blatem roboczym podbudowa
alu, bonieakcja/komplet/opis w
opracowaniu/blat HLP,
zabudowa szklana ze szkła
hartowanego przeziernego z
elementami mocującymi w
kolorze chrom lub satyna,
dostawa i montaż ...

2015-03-30, 2015-05-
26

2015-05-12NIP: 6151475508Z/610/15FV/61/2015

Lp.

5

6
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Kwota dokumentu
netto

Kwota dokumentu
brutto

UwagiNumer kontraktu

Wydatki w ramach
limitu

Kategoria podlegająca
limitom

Dofinansowaniew tym VAT
Wydatki

kwalifikowane
Wydatki ogółem

Kategoria kosztów - Nazwa
kosztu

Faktura korygującaNazwa towaru lub usługiData zapłaty
Data wystawienia

dokumentu
NIP wystawcy/

PESEL
Nr księgowy lub

ewidencyjny
Nr dokumentu

34 259,2637 000,00wydatek majątkowyNie dotyczy

0,00Nie dotyczy
31 450,002 740,7437 000,0037 000,00

Środki trwałe (inne niż
nieruchomości) - USG Siemens
Acuson X150 - 1 szt

USG Siemens Acuson X1502015-12-312015-12-23NIP: 6112112084Z/1625/154/12/15

66 260,178 096,2477 953,14126 559,34Suma

66 260,178 096,2477 953,14126 559,34Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Wydatki kwalifikowalneWydatki ogółemNazwa źrodła finansowania

0,000,00Prywatne

11 692,9760 299,17inne krajowe środki publiczne, w tym:

0,000,00budżet jednostek samorządu terytorialnego

0,000,00budżet państwa

11 692,9760 299,17Krajowe środki publiczne, w tym:

66 260,1766 260,17Środki wspólnotowe

Lp.

7
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0,000,00W tym EBI

77 953,14126 559,34Suma

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

Zadanie 1 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem nowego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz zakup oprogramowania i sprzętu IT - inwestycja główna RCOK w
Zgorzelecu - Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 004 094,11Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne4 710 698,95Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem4 789 387,75Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie107 487,60Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne126 456,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem160 488,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie67 905,22Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne79 888,50Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem79 888,50Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie12 901,47Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne15 178,20Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem15 178,20Ogółem

0,00
Roboty i materiały budowlane - Budowa przychodni o
powierzchni 1217,3 m2, 3 kondygnacje

0,00
Wyposażenie - Wyposażenie nowowybudowanej
przychodni w Zgorzelcu - meble

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Komputer - 30 szt

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Drukarka - 20 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 391,10Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 166,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem5 166,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie3 481,51Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne4 095,90Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem4 095,90Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie23 889,67Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne28 105,50Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem28 105,50Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie10 455,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne12 300,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem12 300,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie340 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne400 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem400 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie314 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne370 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem370 000,00Ogółem

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Kserokopiarka - 1 szt

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Licencja Microsoft CAL 5 x device

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Skaner dowodów - 6 szt

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Oprogramowanie dosystemu AMMS pod skanery -1 kpl.

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG
kardiologiczne - 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG z
ciekłokrystalicznym panelem sterującym - 2 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie255 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne300 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem300 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie25 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne30 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem30 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie212 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne250 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem250 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie102 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne120 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem120 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie85 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne100 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem100 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie34 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne40 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem40 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 250,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem5 000,00Ogółem

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG - 2 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG + wózek -
3 szt

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - OCT 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Angio
bezkontrastu do oct - 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Polomierz
okulistyczny 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Lampa
zabiegowa 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - zestaw
diagnostyczny - 1 szt.
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie110 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne130 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem130 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem285 377,75Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 717 855,68Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 726 889,05Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem7 124 987,60Ogółem

Zadanie 2 Roboty budowlane wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego - przychodnia w Olszynie, Lider Konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie488 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne575 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem600 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie21 556,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne25 360,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem33 960,00Ogółem

0,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Projekt
budowlany + wykonawczy ,kosztorysy oraz nadzór

0,00

Roboty i materiały budowlane - Urządzenie terenu przy
łączenie budynku do sieci c.o., wod-kan, c.w.u,
kanalizacji ; deszczowej,wycinka drzew,rozbiórka
budynku;gospodarczego,przygotowanie; terenu pod
zabudowę

0,00Suma

0,00
Roboty i materiały budowlane - Prace budowlane
niezbędne do wykonania w celu dostosowania budynku
do standardu RCOK w Olszynie

0,00
Wyposażenie - Wyposażenie zmodernizowanej
przychodni w Olszynie - meble
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie157 250,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne185 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem185 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie29 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne35 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem35 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie17 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne20 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem20 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne10 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem10 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie722 806,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne850 360,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem883 960,00Ogółem

Zadanie 3 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu IT - Partner nr 1 - SPZOZ w
Nowogrodźcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie36 174,30Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne42 558,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem42 558,00Ogółem

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG z
ciekłokrystalicznym panelem sterującym 1szt.

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Lampa
zabiegowa -1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG + wózek -
2 szt

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - KTG - 1 szt

0,00Suma

0,00
Termomodernizacja - Montaż i dostawa klimatyzatorów
o mocy chłodniczejmin. 2 kW i grzewczej min. 3kW. - 8
szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem5 570,67Ogółem

12 325,00Dofinansowanie12 325,00Dofinansowanie12 325,00Dofinansowanie

14 500,00Kwalifikowalne14 500,00Kwalifikowalne14 500,00Kwalifikowalne

14 500,00Ogółem14 500,00Ogółem14 500,00Ogółem

5 006,50Dofinansowanie5 006,50Dofinansowanie5 006,50Dofinansowanie

5 890,00Kwalifikowalne5 890,00Kwalifikowalne5 890,00Kwalifikowalne

5 890,00Ogółem5 890,00Ogółem5 890,00Ogółem

4 067,00Dofinansowanie4 067,00Dofinansowanie4 067,00Dofinansowanie

4 784,70Kwalifikowalne4 784,70Kwalifikowalne4 784,70Kwalifikowalne

4 784,70Ogółem4 784,70Ogółem4 784,70Ogółem

0,00
Wyposażenie - Montaż i dostawa trzech sztuk kamer
wraz z rejestratorem oraz z niezbędnym osprzętem i
kablami

100,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Autoklaw
TECHNO GAZ -ONYX z systemem INCUBATOR TEST B 1
szt.

100,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) -
Elektrokardiograf AsCARD Mr Silver 3v201 sn 287 z
wózkiem pod sprzęt medyczny WA4 c 001 - 1szt.

100,00

Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - CHS 3+ -
chłodziarka laboratoryjna z konsolą do pomiaru i
rejestracji temperatury lub wilgotności z modułem GSM,
RT2014 z czujnikiem PT100, na miejsce SPZOZ -
transportem na miejsce SPZOZ- 1 kpl.
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

2 500,00Ogółem2 500,00Ogółem2 500,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

46 106,20Ogółem46 106,20Ogółem46 106,20Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 000,00Ogółem

13 411,67Dofinansowanie13 411,67Dofinansowanie13 411,67Dofinansowanie

15 778,44Kwalifikowalne15 778,44Kwalifikowalne15 778,44Kwalifikowalne

15 778,44Ogółem15 778,44Ogółem15 778,44Ogółem

31 450,00Dofinansowanie31 450,00Dofinansowanie31 450,00Dofinansowanie

37 000,00Kwalifikowalne37 000,00Kwalifikowalne37 000,00Kwalifikowalne

37 000,00Ogółem37 000,00Ogółem37 000,00Ogółem

0,00
Roboty i materiały budowlane - Pełnienie funkcji
kierownika budowy (umowa z dnia 28.01.2015r)

0,00
Roboty i materiały budowlane - Przebudowa
pomieszczeń w budynku Przychodni Gminnej w
Nowogrodźcu

0,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Usługa
projektowa -P.B Przebudowa Budynku przychodni przy
ul. Asnyka 55 w Nowogrodźcu

100,00
Wyposażenie - Wyposażenie (dostawa i
montaż)rejestracji w 3biurka, 2 konteneryszufladowe,
fotel regulowany,zabudowy meblowej i szklanej

100,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG Siemens
Acuson X150 - 1 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie257 636,85Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne303 102,18Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem303 102,18Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 654,63Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 652,50Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 652,50Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 048,01Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 115,30Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem7 115,30Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 414,47Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 369,96Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem6 369,96Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 972,50Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 850,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem5 850,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie29 592,59Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne34 814,81Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem34 814,81Ogółem

0,00

Termomodernizacja - Docieplenie budynku o wysokości
14,5 m wełną mineralną wraz z tynkiem strukturalnym;
remont daszków na wejściem; wymiana opierzenia i
orynnowania; Powierzchnia 714,13 m2.

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Aparat EKG 12
kanałowy - 1 szt

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - KTG 1 szt

0,00
Roboty i materiały budowlane - Prace malarskie dla POZ
i poradni ginekologicznej

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG
stacjonarne, doppler - 1 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 861,25Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne10 425,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem10 425,00Ogółem

66 260,17Dofinansowanie66 260,17Dofinansowanie420 614,77Dofinansowanie

77 953,14Kwalifikowalne77 953,14Kwalifikowalne494 840,89Kwalifikowalne

126 559,34Ogółem126 559,34Ogółem555 017,76Ogółem

Zadanie 4 Roboty budowlane i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania - Partner nr 2 - Przychodnia
"Fons Vitae" Sp. z o.o. s.k w Bolesławcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie148 496,83Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne174 702,15Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem174 702,15Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie79 683,82Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne93 745,67Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem93 745,67Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie296 801,47Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne349 178,20Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem349 178,20Ogółem

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Laptop - 3 szt

15,75Suma

0,00
Roboty i materiały budowlane - Prace przygotowawcze,
montaż i dostawa windy 3 kondygnacje - dostosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych

0,00
Roboty i materiały budowlane - Przebudowa przychodni
POZ- parter

0,00

Roboty i materiały budowlane - Modernizacja i
przebudowa powierzchni poddasza, dostosowanie
pomieszczeń na potrzeby przychodni POZ zgodnie ze
standardem Regionalnego Centrum Opieki
Koordynowanej
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie11 493,51Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne13 521,78Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem15 411,79Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie10 906,74Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne12 831,46Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem12 831,46Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie60 639,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne71 340,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem71 340,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie60 639,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne71 340,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem71 340,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie60 218,45Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne70 845,23Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem70 845,23Ogółem

0,00
Termomodernizacja - Instalacja i dostawa pieca
kondensacyjnego do przychodni POZ na parterze o
mocy 30 kW

0,00
Termomodernizacja - Instalacja i dostawa kotła
kondensacyjnego 30 kW do przychodni POZ na
poddaszu

0,00
Termomodernizacja - Klimatyzacja MULTISPIT w
przychodni na parterze POZ

0,00
Termomodernizacja - Klimatyzacja MULTISPIT w
przychodni na poddaszu POZ

0,00
Termomodernizacja - Instalacja rekuperacji na
poddaszu w przychodni POZ
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie63 082,28Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne74 214,45Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem74 214,45Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie90 916,04Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne106 960,05Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem106 960,05Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 318,50Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 610,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem8 610,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie54 776,13Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne64 442,51Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem64 442,51Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie7 521,65Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne8 849,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem8 849,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie6 798,30Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 998,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem7 998,00Ogółem

0,00
Termomodernizacja - Termomodernizacja poddasza -
elewacja, ogrzewanie podłogowe, izolacje
przeciwwilgociowe

0,00
Termomodernizacja - Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznej

0,00Roboty i materiały budowlane - Instalacja hydrantowa

0,00
Wyposażenie - Wyposażenie gabinetów konsultacyjnych
i zabiegowych

0,00Wyposażenie - Wyposażenie sali konsyliów

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Ekran
telewizyjny do sali konsyliów 1 szt

Strona 18 z 281470e2b0cc9b78be9c17a4fcdc8495411d8a1da759a814e48bc0d134183fd1e9f7bb7f0f260633bb42d67a60a34d524e1cd2d806432e3549f538d01be1fcc04e

2018-07-17 22:57:57 (2018-07-17 20:57:57 GMT)



% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie34 501,50Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne40 590,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem40 590,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie131 750,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne155 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem155 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 902,25Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne2 237,94Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem2 237,94Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie8 381,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne9 860,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem9 860,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem8 247,49Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem4 199,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem7 819,00Ogółem

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Oprogramowanie serwera - zakup licencji - 1 kpl

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - USG - 1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Dermatoskop -
1 szt.

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG - 2 szt

0,00
Wyposażenie - Wyposażenie Sali fizjoterapii i aktywizacji
seniora dla POZ

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Wioślarz do
ww. Sali - 1 szt

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Orbitrek - 1 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie64 502,25Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne75 885,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem75 885,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 200 328,72Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 412 151,44Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem1 434 306,94Ogółem

Zadanie 5 Zakup lokalu, roboty budowlane istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego Partner nr 3 - NZOZ "Lekarz Rodzinny" w Jeleniej Górze

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie675 652,17Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne794 884,91Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem800 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie84 456,52Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne99 360,61Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem100 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie212 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne250 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem250 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie170 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne200 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem200 000,00Ogółem

0,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Prace
projektowe przebudowy na standard RCOK

0,00Suma

0,00
Nieruchomości zabudowane - Zakup lokalu przy ul.
Kopernika 2 na cele adaptacji RCOK

0,00
Roboty i materiały budowlane - Remont i dostosowanie
lokalu do standardów RCOK - 156 m2

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Zakup OCT
wraz z osprzętem 1 kpl

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Densytometr -1
szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 142 608,69Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 344 245,52Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem1 350 000,00Ogółem

Zadanie 6 Wyposażenie istniejącego obiektu, zakup sprzętu medycznego i zakup sprzętu IT Partner nr 4 - "FAMILIA s.c. w Pieńsku

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie11 317,54Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne13 314,75Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem13 314,75Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie25 058,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne29 480,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem35 480,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 950,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne7 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem7 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie850,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem1 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 590,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne5 400,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem5 400,00Ogółem

0,00Suma

0,00
Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) -
Komputer - 5 szt

0,00
Wyposażenie - Wyposażenie przychodni POZ w Pieńsku
w meble

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - EKG + wózek -
1 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Naramienne
aparaty do mierzenie ciśnienia z wyświetlaczem - 4 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - wagi medyczne
ze wzrostomierzem - 3 szt
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie1 275,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne1 500,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem1 500,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie4 165,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne4 900,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem4 900,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie53 205,54Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne62 594,75Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem68 594,75Ogółem

Zadanie 7 Przygotowanie projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem50 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem50 000,00Ogółem

Zadanie 8 Zarządzanie projektem - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie289 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne340 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem340 000,00Ogółem

0,00Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Otoskop - 3 szt

0,00
Środki trwałe (inne niż nieruchomości) - Defibrylator
półautomatyczny - 1 szt

0,00Suma

0,00
Przygotowanie dokumentacji projektu - Wykonanie
Studium Wykonalności Projektu

0,00Suma

0,00
Wydatki/koszty osobowe związane z zarządzaniem
projektem - Zarządzanie i rozliczenie projektu
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% realizacji
Kwota wydatków objętych bieżącym

wnioskiem
Kwota wydatków narastająco od

początku realizacji projekt
Kwota wydatków określona w

zakresie finansowym w umowie
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa

ryczałtu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie289 000,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne340 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem340 000,00Ogółem

Zadanie 9 Promocja projektu - Lider konsorcjum WS-SPZOZ w Zgorzelcu

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem50 000,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem50 000,00Ogółem

66 260,17Dofinansowanie66 260,17Dofinansowanie9 631 419,40Dofinansowanie

77 953,14Kwalifikowalne77 953,14Kwalifikowalne11 331 081,65Kwalifikowalne

126 559,34Ogółem126 559,34Ogółem11 856 867,05Ogółem

66 260,17Dofinansowanie66 260,17Dofinansowanie9 631 419,40Dofinansowanie

77 953,14Kwalifikowalne77 953,14Kwalifikowalne11 331 081,65Kwalifikowalne

126 559,34Ogółem126 559,34Ogółem11 856 867,05Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem0,00Ogółem

w ramach kategorii kosztów

0,00Suma

0,00

Informacja i promocja - "• dwie konferencje prasowe
upowszechniające cele projektu i działania realizowane
w ramach projektu, • druk plakatów i ulotek oraz
materiały reklamowe informujące o projekcie - 20 tyś
szt •

0,00Suma

0,69Ogółem w projekcie, w tym:

0,69wydatki rzeczywiście poniesione

0,00wydatki rozliczane ryczałtowo
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0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie5 115 015,72Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne6 017 665,54Kwalifikowalne

0,00Ogółem48 606,20Ogółem6 455 977,68Ogółem

0,00Dofinansowanie13 411,67Dofinansowanie229 811,05Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne15 778,44Kwalifikowalne270 365,95Kwalifikowalne

0,00Ogółem15 778,44Ogółem332 816,11Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie177 704,26Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne209 063,85Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem209 063,85Ogółem

131 750,00Dofinansowanie184 598,50Dofinansowanie2 232 527,78Dofinansowanie

155 000,00Kwalifikowalne217 174,70Kwalifikowalne2 626 503,25Kwalifikowalne

155 000,00Ogółem217 174,70Ogółem2 638 521,25Ogółem

204 752,25Dofinansowanie204 752,25Dofinansowanie217 502,25Dofinansowanie

240 885,00Kwalifikowalne240 885,00Kwalifikowalne255 885,00Kwalifikowalne

246 885,00Ogółem246 885,00Ogółem261 885,00Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie651 706,17Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne766 713,15Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem768 603,16Ogółem

0,00Dofinansowanie0,00Dofinansowanie675 652,17Dofinansowanie

0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne794 884,91Kwalifikowalne

0,00Ogółem0,00Ogółem800 000,00Ogółem

100 368,00Dofinansowanie100 368,00Dofinansowanie289 000,00Dofinansowanie

118 080,00Kwalifikowalne118 080,00Kwalifikowalne340 000,00Kwalifikowalne

118 080,00Ogółem118 080,00Ogółem340 000,00Ogółem

0,00Roboty i materiały budowlane

5,84Wyposażenie

0,00Wydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt)

8,27Środki trwałe (inne niż nieruchomości)

94,14Przygotowanie dokumentacji projektu

0,00Termomodernizacja

0,00Nieruchomości zabudowane

34,73
Wydatki/koszty osobowe związane z zarządzaniem
projektem
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24 085,26Dofinansowanie24 085,26Dofinansowanie42 500,00Dofinansowanie

28 335,59Kwalifikowalne28 335,59Kwalifikowalne50 000,00Kwalifikowalne

28 335,59Ogółem28 335,59Ogółem50 000,00Ogółem

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewydatki poniesione na zakup gruntów

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnewkład rzeczowy

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalnecross-financing

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne766 713,15KwalifikowalneTermomodernizacja

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne209 063,85KwalifikowalneWydatki w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt)

0,000,00Kwalifikowalne0,00Kwalifikowalne794 884,91KwalifikowalneZakup nieruchomości

Informacje

Polityki wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moja wiedzą:

· wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
· informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
· we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i 

rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

56,67Informacja i promocja
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WS-SPZOZ w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec ul. Lubańska 11-12
"Familia" s.c. Ally Nosiru Danesi, Olga Mazurek, Danuta Grelińska Pieńsk, ul. Henryka Dąbrowskiego 64
Przychodni Lekarskiej „FONS VITAE” Sp. z o.o. sp. k. Bolesławiec, ul. Karola Miarki 29
NZOZ Zdrowotnej "LEKARZ RODZINNY" Elżbieta Pyrzanowska Jelenia Góra, ul. Wrocławska 58
SPZOZ w Nowogrodźcu Nowogrodziec, ul. Asnyka 55

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

NazwaLp.

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty

WOP1.3_2015.10.01_fv1703-chlodziarka1

WOP1.3_2015.04.29_fv03-04-2015-kierownikKNK2

WOP1.3_2015.04.29_fv2-04-2015-robotyBudKNK3

WOP1.3_2015.05.12_fv61-2015-meble4

WOP1.3_2015.12.23_fv4-12-15-USG5

WOP1-OT-cz26

WOP1-OT7

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Krótki opisData dokumentuNr dokumentuNazwa dokumentuLp.

Zestawienie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac
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WOP1-Protokol-201.04.29-RobotyBudWOP1-Protokol-201.04.29-RobotyBud1

WOP1-Protokol-2015.05.11-mebleWOP1-Protokol-2015.05.11-meble2

WOP1-Protokol-2015.10.02-chlodziarkaWOP1-Protokol-2015.10.02-chlodziarka3

WOP1-Protokol-2015.12.23-USGWOP1-Protokol-2015.12.23-USG4

WOP1-Protokol-2016.01.11-AutoklawWOP1-Protokol-2016.01.11-Autoklaw5

WOP1-Protokol-2016.01.13-EKGWOP1-Protokol-2016.01.13-EKG6

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Krótki opisData dokumentuNr dokumentuNazwa dokumentuLp.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

WOP1.3_2016.01.07_fv0006R-01-2016-autoklaw1

WOP1.3_2016.01.12_fv1-2016-EKG2

WOP1.3-Osw-Kategorie3

WOP1.3_Umowa-Autoklaw-2015.11.234

WOP1.3_Umowa-chlodziarka-2015.09.045

WOP1.3_Umowa-meble-2015.03.276

WOP1.3_Umowa-USG-2015.12.187

WOP1.3_Zlecenie-EKG-2015.12.308

WOP1.3-Oswiadczenia9

(miejscowość, data, podpis)
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Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji

Brak danych w tabeli
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